
DODATEK č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo č. 4200011355 uzavřené dne 14. 5. 2018 
 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“) 
 
 

 I. 
  Smluvní strany 

1. Objednatel:                Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)  
    sídlo:                           Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
    IČ:                                48133981 
    zastoupen:                   Milas Petr Mgr., ředitel Sekce ekonomické  
    bankovní spojení:        Česká národní banka  
    číslo účtu:                    3926001/0710  
    
    dále jen „objednatel“  

    a 
 
2. Zhotovitel:                 AGROPROJEKT Praha, s.r.o.        
    sídlo:                           Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 
    IČ:                               25096524  
    DIČ:                            CZ25096524                        
    bankovní spojení:       Česká spořitelna a.s. 
    číslo účtu:                   5057811309/0800 
    zastoupen:                  Ing. Josef Makal, prokurista společnosti  
      
    dále jen „zhotovitel“ 
 

dále společně také jen „smluvní strany“ 
 

 II. 
Účel dodatku 

 
Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2018 Smlouvu o dílo č. 4200011355 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytovat pro objednatele projektové úkony, které 
zahrnují zpracování projektových dokumentací v jednotlivých výkonových fázích podle 
ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 
poskytovat inženýrské činnosti.  

Vzhledem k nezbytné potřebě nákupu dodatečných služeb, které nebylo možno  poskytnout dle 

rozsahu původní Smlouvy a z technických důvodů není možná změna zhotovitele, se smluvní 

strany dohodly v souladu s Čl. XII, odst. 3, na změně Smlouvy dle níže uvedeného. 

Tímto dodatkem se mění rozsah díla a tedy i celková cena projektových a inženýrských služeb 

uvedených v Čl. V. Smlouvy tak, že hodnota plnění se navyšuje o částku 368 625,00 Kč bez 

DPH, což představuje navýšení o 50% původní hodnoty. 

 

 

 



 III. 

Předmět dodatku 

Původní znění Smlouvy se mění následovně:  

 
1. Čl. V., odst. 4  
 

Počet objednávek je neomezený, celková cena plnění souhrnně nesmí přesáhnout částku 
1 105 875,00 Kč bez DPH. 
 

2.  Čl. VII., odst. 5  
 
 Předpokládaná hodnota plnění poskytnutého na základě této Smlouvy byla stanovena na 

1 105 875,00 Kč bez DPH. Cena za dílčí plnění díla se dohodou smluvních stran stanovuje, 
jako cena smluvní, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Počet objednávek je neomezený, 
celková cena plnění dle uzavřených objednávek nesmí překročit částku ve výši 1 105 875,00 
Kč bez DPH.  

 
3. Čl. IX., odst. 1  
 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, nejpozději však do 31. 12. 2018, a to od nabytí účinnosti 
této smlouvy smluvními stranami do vyčerpání finančního limitu, který je ve výši 1 105 875,00 
Kč bez DPH. Účinnost smlouvy končí uplynutím sjednané doby nebo vyčerpáním uvedené 
maximální ceny.  

 
4. Čl. XII., odst. 13 
 

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání částky 
1 105 875,-- Kč bez DPH. 

 
5. Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 1, které je nedílnou 

součástí tohoto dodatku.  
 

 IV. 
Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 14. 5. 2018 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.  

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje informace, které nelze poskytovat podle 

právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinen dodatek zveřejnit v registru smluv. Tato 
skutečnost nebrání zhotoviteli, aby i z jeho strany došlo ke zveřejnění tohoto dodatku. Obě 
smluvní strany jsou povinny nejpozději do 10- ti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku provést 
kontrolu, zda je dodatek zveřejněn v registru smluv. V případě, že zhotovitel zjistí, že tento 
dodatek zveřejněn v registru není, je povinen neprodleně písemně informovat kontaktní 
osobu objednatele anebo dodatek sám zveřejnit. 

 



5. Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému může v souvislosti s předmětem tohoto 
dodatku dojít, smluvní strany se zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře 
dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) a 
souvisejícími právními předpisy. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování 
povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji, dále uplatňování 
zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a 
v neposlední řadě také v povinnost přiměřeně reagovat na uplatněná práva subjektů údajů 
dle čl. 12 GDPR a následujících. S ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za 
účelem splnění povinností při kontrole dle zvláštních předpisů, si jsou smluvní strany povinny 
poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený výčet povinností je výčtem 
demonstrativním. Smluvní strany berou na vědomí, že ucelená politika zásad SZIF je 
zveřejněna na stránkách www.szif.cz. 

 

V Praze dne …………………………….. 

 

 

 

      Za objednatele      Za zhotovitele  

 

 

      …………………………..               ……………………………… 
      Mgr. Petr Milas      Ing. Josef Makal 


