Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 575/2017/OI uzavřené dne 26. září 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 575/2017/OI uzavřeného dne 22. září 2018, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 

číslo smlouvy zhotovitele: N18-017-0099


číslo smlouvy objednatele: 575/2017/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: K. Jirovec, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

IČ: 48035599,

DIČ: CZ48035599,

osoby oprávněné jednat za společnost

- ve věcech smluvních: Ing. František Zákostelecký a Ing. Michal Pavlík, na základě plné moci,
- ve věcech technických: p. Zbyněk Soukup, stavbyvedoucí, telefon: 602 415 631,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

číslo účtu: 994404-0147137001/0800,

tel. 380 731 121,

korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 575/2017/OI ze dne 26. září 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 575/2017/OI uzavřeného dne 22. září 2018 (ev. č. objednatele 554/2018/OI).

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. září 2017 smlouvu o dílo č. 575/2017/OI na provedení stavebních prací díla „Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov – Nové Dobrkovice západ".
2.2. Dále smluvní strany uzavřely dne 22. září 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 575/2017/OI, kterým se rozšířil předmět díla a došlo k úpravě celkové ceny díla „Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov – Nové Dobrkovice západ" (dále jen "Smlouva o dílo č. 575/2017/OI").

2.3. V průběhu prací požádal objednatel zhotovitele o rozšíření předmětu díla o stavební práce a dodávky, týkající se zřízení kanalizační vpusti na konci opěrné zdi (pozemek p.č. 922/1, k.ú. Kladné – Dobrkovice) včetně svedení zachycených vod do Polečnice pomocí dešťové kanalizace délky 88 m v patě silničního tělesa (vedeno v pozemku v p. č. 849, k.ú. Kladné – Dobrkovice). K tomu předložil objednatel zhotoviteli soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel provedl ocenění rozšíření předmětu díla. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 575/2017/OI.
2.4. Objednatel a zhotovitel se dohodli na rozšíření předmětu díla a úpravě celkové ceny díla.

3. Cena díla

V čl. 7. odst. 7.1. se text "Cena celkem bez DPH 21.295.167,00 Kč." ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla

     205.181,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 




21.500.348,00 Kč.
Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 575/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 575/2017/OI dotčena.
4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 575/2017/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 1. 10. 2018, č. usnesení: 0460/RM22/2018.
4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 575/2017/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 575/2017/OI a s celým obsahem souhlasí.

4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 575/2017/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 575/2017/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 24. 9. 2018
V Českém Krumlově dne




V Kájově dne 

za objednatele 






za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda





Ing. František Zákostelecký
starosta města






na základě plné moci









Ing. Michal Pavlík










na základě plné moci
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