
Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: Revitalizace Masarykova náměstí v městské památko
vé zóně Stříbro

číslo objektu/ číslo změny:

číslo změny objektu: 5

Název objektu:  

Obsah:

Krycí list: Rozdělovník:

Záznam o změně - počet stran A4 2  - Zhotovitel

 - Projektant

Grafické přílohy - počet stran A4 0  - Stavební dozor

 - Objednatel

Další přílohy - počet stran A4 0   

Iniciátor změny:   Investor

Popis a zdůvodnění změny:

B1 - Rekonstrukce komunikací
Na žádost investora stavby provedl zhotovitel nacenění vzdušníku u fasády muzea z důvodu odstranění pronikání
vlhkosti do budovy. 

Přílohy:

Stavba celkem v Kč (bez DPH):
Cena stavby dle smlouvy o

dílo (bez rezervy)
Cena stavby dle předchozí
změny

Cena navrhované změny Nová cena stavby  celkem Celková změna +/-
%

10 690 693,63 Kč 10 390 468,10 Kč 196 755,00 Kč 10 587 223,10 Kč -1,0%

Zhotovitel datum podpis

Projektant (autorský dozor) datum podpis

TDI stavby datum podpis

Objednatel datum podpis



Změna č. 5  

Stavba: Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro  

Objekt: B1 - Rekonstrukce komunikací Rozpočet původní Změna stavby Vícepráce / méněpráce
 96 592 Kč 288 573 Kč 196 755 Kč

  jed. množství Kč/jed. celkem množství celkem množství celkem

B1 - Rekonstrukce komunikací - VZDUŠNÍK

7 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 21,78 420,00 9 147,60 22,21 9 329,04 0,43 181,44

8 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 6,53 90,00 588,06 6,97 626,94 0,43 38,88

12 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 104,00 82,50 8 580,00 104,43 8 615,64 0,43 35,64

N 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 13,59 0,00 0,43 5,87 0,43 5,87

14 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 379,16 105,00 39 811,59 379,94 39 893,28 0,78 81,69

N 389381118 Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu  z betonu C 15/20   m3 3 204,00 0,00 1,50 4 806,00 1,50 4 806,00

26 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm kus 21,00 295,00 6 195,00 44,00 12 980,00 23,00 6 785,00

27 593411130 deska stropní plná PZD 20-105 104x34x7 cm kus 21,00 280,00 5 880,00 44,00 12 320,00 23,00 6 440,00

N 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně   m2 65,79 0,00 41,94 2 759,23 41,94 2 759,23

N Zpevňovač zdiva - Organokřemičitan Estrifan SI m2 495,00 0,00 41,94 20 760,30 41,94 20 760,30

N 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů   m 85,77 0,00 45,40 3 893,96 45,40 3 893,96

N 55343012 profil omítkový soklový pro omítky venkovní 20 mm   m 153,00 0,00 47,67 7 293,51 47,67 7 293,51

N 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů   m 53,46 0,00 45,40 2 427,08 45,40 2 427,08

N 54878140 sada stěnových spon včetně vrutů a hmoždinek pro vápenopísková zdivo   sada 16,20 0,00 94,50 1 530,90 94,50 1 530,90

N Profil L pozinkovaný 50 x 50 x 5 mm válcovaný m 267,00 0,00 45,40 12 121,80 45,40 12 121,80

N Hydrofóbní omítka regulující vlhkost - jádro tl. max. 22 mm m2 931,00 0,00 83,88 78 092,28 83,88 78 092,28

N Hydrofóbní omítka regulující vlhkost - štuk tl. max. 6 mm m2 115,00 0,00 83,88 9 646,20 83,88 9 646,20

N 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm   kus 42,75 0,00 3,00 128,25 3,00 128,25

N 55341420 průvětrník bez klapek se sítí 15x15cm   kus 91,80 0,00 3,00 275,40 3,00 275,40

54 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kgkus 13,00 650,00 8 450,00 15,00 9 750,00 2,00 1 300,00

N poklop zadlažďovací 300x300 kus 4 200,00 0,00 2,00 8 400,00 2,00 8 400,00

N 953991121 Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel   kus 19,44 0,00 90,00 1 749,60 90,00 1 749,60

N 961044111 Bourání základů z betonu prostého   m3 2 367,00 0,00 0,02 56,81 0,02 56,81

N 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm   m 159,30 0,00 2,40 382,32 2,40 382,32

N 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%   m2 52,56 0,00 41,94 2 204,37 41,94 2 204,37

N 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km   t 86,31 0,00 2,66 229,50 2,66 229,50

N 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot   t 9,72 0,00 22,30 216,76 22,30 216,76

N 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot   t 85,05 0,00 2,66 226,15 2,66 226,15

92 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 112,13 160,00 17 940,00 114,78 18 365,44 2,66 425,44

N 711431101 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou   m2 12,78 0,00 18,00 230,04 18,00 230,04

N 62822001 pás asfaltovaný R 13   m2 48,15 0,00 20,70 996,71 20,70 996,71

N 711432101 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pásem AIP nebo tkaninou   m2 21,60 0,00 9,00 194,40 9,00 194,40

N 62822001 pás asfaltovaný R 13   m2 48,15 0,00 10,80 520,02 10,80 520,02

N 711491176 Připevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou   m 27,27 0,00 45,00 1 227,15 45,00 1 227,15

N 28323011.TSSlišta odvětrávací L = 2 m pozinkovaná TECHNODREN   m 72,90 0,00 45,00 3 280,50 45,00 3 280,50

N 721173746 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100   m 247,50 0,00 2,40 594,00 2,40 594,00

N 721210823 Demontáž vpustí střešních DN 125   kus 131,40 0,00 2,00 262,80 2,00 262,80

N Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 100 kus 418,00 0,00 2,00 836,00 3,00 1 254,00

N 26231163 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 kus 2 178,00 0,00 2,00 4 356,00 4,00 8 712,00

N 721211401 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50   kus 836,10 0,00 5,00 4 180,50 5,00 4 180,50

N 764001901 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m   kus 153,90 0,00 2,00 307,80 2,00 307,80

N 55344204 svod kruhový Pz 100   m 58,05 0,00 1,00 58,05 1,00 58,05

N 55344331 objímka svodu 100 Pz trn 200mm   kus 21,33 0,00 2,00 42,66 2,00 42,66

N 764511465 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz plechu - trychtýř   kus 1 200,00 0,00 2,00 2 400,00 2,00 2 400,00

 

CELKEM bez DPH 96 592 Kč 288 573 Kč 196 755 Kč


