
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26.2.2018

název akce: „Areál Škorna ve Vodňanech“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Vodňany

se sídlem: náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

Zastoupený: Václavem Heřmanem, starostou města

IČ: 00251984

DIČ: CZ00251984

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu:

Telefonní spojení: +

2. Zhotovitel:
Společnost: Demostav, spol. s r.o.

Sídlem: Mánesova 853, Hluboká nad Vltavou, 373 41

Zastoupená: Jaroslav Šimek, Ing. Martin Sedlický-jednatel společnosti

IČ: 466 78 573

DIČ: CZ466 78 573

Bankovní spojení, číslo účtu:

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Jaroslav Šimek, Ing. Martin Sedlický, jednatelé společnosti

- technických: Ing. Martin Sedlický, vedoucí projektů

Telefon:

E-mail:

Smluvní strany se dohodly na tomto níže uvedeném dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze
dne 26.2.2018

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah předmětu díla specifikovaný ve Smlouvě o dílo



uzavřené dne 26.2.2018 se tímto dodatkem č. 1 mění. Upravuje se rozsah prací, 
podrobněji uvedeno v příloze. Celková cena díla se tedy navyšuje o: 100.000,--- Kč bez 
DPH, celková cena díla vč. dodatku č.1 tedy činí: 15.966.162,75 Kč bez DPH.   

 

III. Čas plnění 

1. Dílo specifikované v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku provede zhotovitel v těchto termínech: 

Zahájení díla:            8. 3.2018       

Dokončení díla:       17.10.2018  

 

IV. Závěrečné ujednání 

1. Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 zůstávají nedotčené, nemění se a 
zůstávají nadále v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 
jeden. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – VCP 

 Příloha č. 2 – MNP 

 

 

Ve Vodňanech, dne …….                                            

 

 

 

….………………………………… ….  ….……………………………………….. 

Václav Heřman, starosta    Ing. Martin Sedlický – jednatel  
         společnosti 

              objednatel                  zhotovitel 

 

 

       ….……………………………………….. 

                 Jaroslav Šimek – jednatel společnosti 

                                  zhotovitel 
 
 
 
 
Schváleno usnesením RM č.  3377   dne 22.10.2018 


