
Úkon Předpokládaný termín Poznámka

Odsouhlasení zadání 15.10.18
Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace. 
Připravuje RTS a.s.,

Kontrola ze stany řídícího orgánu 26.10.18 Zadávací dokumentaci kontroluje poskytovatel dotace.

Schválení Radou města 13.11.18 Zdaávací dokumentaci odsouhlasuje Rada města.

Uveřejnění na profilu zadavatele. 14.11.18
Zajišťuje osoba obluhující profil zadavatele. Následující 
den je počátek lhůty pro podání nabídek.

Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod. 03.12.18
Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám 
mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají do 
sídla RTS, a.s.

Otevírání obálek s nabídkami 10:01 hod. 03.12.18
Otevírání obálek probíhá v sídle RTS, a.s., ihned po 
konci lhůty pro podání nabídek.

Zadávací lhůta začátek 03.12.18
Začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání 
nabídek.

Hodnocení nabídky: Termín bude dohodnut na otevírání nabídek

Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele 
probíhá v sídle RTS, a.s. pokud nedojde k jiné dohodě. 
Následuje žádost vybranému dodavateli o předložení 
dokladů před Rozhodnutím o výběru dodavatele a jejich 
posouzení. Úkony zajišťuje RTS, a.s. a podklady 
projedná hodnotící komise. Výsledkem je Zpráva o 
posouzení a hodnocení.  

Rozhodnutí o výběru dodavatele 07.01.19
Toto rozhodnutí přísluší pouze statutárnímu orgánu 
zadavatele.

Rozeslání oznámení o výběru dodavatele 07.01.19 Zajišťuje RTS, a.s.

Přijetí oznámení o výběru dodavatele 07.01.19 Kontroluje RTS, a.s.

Konec lhůty pro podání námitek 22.01.19 Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu.

Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou 
zakázku - počátek

23.01.19
Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat 
RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení 
sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název zakázky:   Rekonstrukce historického mostu v lokalitě Portz Insel a výstavba navazujících polních cest včetně rekonstrukce mostku                

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ (stavební práce, služby, dodávky)

FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

FÁZE PŘÍPRAVY(data uvedená v této fázi harmonogramu jsou závazná pro zpracování Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

ZADÁVACÍ LHŮTA - FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE


