Dodatek č.1 
Smlouvy o dílo ze dne 12.10.2018 
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 	Číslo smlouvy objednatele: 


I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 	Název:  město Nová Paka
			sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka
			IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888
			Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starosta města
			Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka
			Číslo účtu: 1160158389/0800 

		 	
2. Zhotovitel :		Název: ENIKA.CZ s.r.o.
		Sídlo: Pod Harfou 933/86, 190 00 Praha 9
		IČ: 28218167, DIČ: CZ28218167
		Zastoupený: Ing. Jiřím Vávrou, jednatelem
		Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, 
		vložka 133264 
		Bankovní spojení: xxxx
		Číslo účtu: xxxx	

		
Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 	Mgr. Josef Cogan, starosta města
   
 za zhotovitele: 	Ing. Jiří Vávra, jednatel

 V technických věcech jedná 

	za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru
		tel.: xxx, mobil: xxx
		
	za zhotovitele: 	xxxx



II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12.10.2018 (dále jen smlouva) se zhotovitelem ENIKA.CZ s.r.o. na dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě za hřbitovem“ je: 

Změna článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA, odstavce 1., který se mění takto:
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zahrnující všechny jeho části uvedené v čl. II této smlouvy  dokončí  a předá objednateli nejpozději do:

20.11.2018

Dokončí-li zhotovitel dílo dříve než ve sjednaném termínu, může objednatele požádat o převzetí díla a objednatel je povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít.  


III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

1. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že před montáží LED svítidel na připravené sloupy veřejného osvětlení v lokalitě za hřbitovem byla plánována v dané lokalitě demontáž vrchního vedení NN včetně podpěrných bodů (sloupů), které jsou ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Demontáž vedení se však zpozdila a nelze tedy montáž LED svítidel provést včas.


IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 12.10.2018. 




Nová Paka dne: ………	Nová Paka dne……………………








………………………………………		………………………………………
Zhotovitel		Objednatel
ENIKA.CZ s.r.o.		město Nová Paka
Ing. Jiří Vávra, jednatel 		Mgr. Josef Cogan, starosta 
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