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DODATEK č. 1 
 

ke 
 

SMLOUVĚ O DÍLO č. 086/2018/Ho 
„Hlu čín-Městský kamerový dohlížecí systém, VII. etapa“ 

 
 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle 
souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění 
staveb smluvními stranami 
 
1. Město Hlučín 

se sídlem    Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01 
IČ:    003 00 063 
DIČ:   CZ 003 00 063 
Oprávněná osoba:  Mgr. Pavel Paschek, starosta 
Kontaktní osoba:  Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí  odboru investic  
E-mail:   XXXX 
Bankovní spojení:  XXXX 
Číslo účtu:   XXXX 
 
na straně objednatele 
 

a 
 

KaP systém, s.r.o. 
se sídlem             28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČ:             28655559 
DIČ:            CZ28655559 
Jednající:            p. Tomáš Prorok 
Bankovní spojení:           XXXX 
Číslo účtu:            XXXX 
Kontaktní osoba:           Tomáš Prorok, ve věcech smluvních 
                                       XXXX, ve věcech technických  
 
 
na straně zhotovitele  

 
 

I. 
 
Tímto dodatkem   č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy 
o dílo pro akci „Hlučín-Městský kamerový dohlížecí systém, VII. etapa“ ze dne 26.9.2018 v tomto 
znění: 
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II.  
 

Čl. V. Termín plnění, místo plnění a předání díla se mění takto: 
 
Původní termín plnění: 
Dokončení díla včetně zkušebního provozu v trvání dvou týdnů, uvedení do provozu a závěrečného 
vyúčtování v termínu do 15.11.2018. 
 
Nový termín plnění: 
Dokončení díla včetně zkušebního provozu v trvání sedmi dnů, uvedení do provozu a závěrečného 
vyúčtování v termínu do 30.11.2018. 
 
Zdůvodnění prodloužení termínu plnění: 
Pro provedení montáže kamerového bodu na střeše objektu bytového domu na ul. J. Seiferta č. 11, je 
potřeba získat nadpoloviční souhlas majitelů jednotlivých bytových jednotek v daném objektu, kteří 
jsou ve sdružení Bytového družstva Rozvoj Opava. Jediná schůze bytového družstva se uskuteční 
20.11.2018. Po získání souhlasu majitelů bude ihned provedena montáž vč. sedmi denního 
zkušebního provozu.  
 
 

III. 
 

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. 

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 26.9.2018 na provedení akce „Hlučín-Městský 
kamerový dohlížecí systém, VII. etapa“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí 
podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek 
č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních. 

 
 
 
   V Hlučíně dne 2.11.2018                                                              V Ostravě dne  2.11.2018   
 
 
 
 
 
       ..…………………….                                                                         ……………………. 
          Za objednatele                                                                                         Za zhotovitele 
    Ing. Gabriela Dihlová                                                                                  Tomáš Prorok 
   


