Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. NPÚ- ÚOPSČ/39/2018 ze dne 29.8.2018
Účastníci smlouvy

Objednatel
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Janem Žižkou, ředitelem NPÚ ÚOP středních Čech,

zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

adresa: Sabinova 373/5 Praha 3,

tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel
LAKSTAV  PRAHA 5 s.r.o.

zapsaný/á v obchodní rejstříku pod spisovou značkou C 112138 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem: Bílovská 758, 155 00 Praha 5

IČO: 27424570, DIČ: CZ27424570

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek smlouvy o dílo
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku I., II., III. a XI. smlouvy o dílo ev.č. NPÚ-ÚOPSČ/39/2018 ze dne 29.8.2018 na akci (dále jen „smlouva“):

„Renovace oken zadní budovy  v objektu NPÚ - Sabinova 373/5 Praha 3 - Žižkov“

1) Předmět díla – určení díla (článek I. smlouvy):

Předmětem tohoto dodatku jsou dodatečné práce  na akci „Renovace oken zadní budovy  v objektu NPÚ - Sabinova 373/5 Praha 3 - Žižkov“

 dle požadavku objednatele 

· rozpočet méněpráce
· rozpočet vícepráce
2) Provedení díla – lhůty plnění (čl. II. smlouvy):

3.1.  Smluvní strany se dohodly na provedení 1.etapy díla v následujících lhůtách:

 

A/ zahájení prací:  29.8.2018
 

B/ dokončení a předání předmětu díla:  30.11.2018
3) Cena díla (článek III. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden v cenové nabídce, která je

nedílnou součástí tohoto dodatku:
Cena dle SoD:  
                       1 125.576,- Kč bez DPH + 236.371,- Kč DPH = 1.361.947,- Kč včetně DPH 21%                              
(slovy: jedenmiliontřistašedesátjedentisícdevětsetčtyřicetsedm  korun českých včetně DPH)
Cena dle SoD - 1.etapa rok 2018:    

                        549 774,- Kč bez DPH + 115 453,- Kč DPH = 665 227,- Kč včetně DPH 21%                              
(slovy: šestsetšedesátpěttisícdvěstědvacetsedm  korun českých včetně DPH)

Cena  prací neprováděných / méněpráce:

                                178 191,- Kč bez DPH 21% +37 4206,- Kč DPH 21% =215 611,- Kč vč. DPH 21%

   (slovy: dvěstěpatnácttisícšestsetjedenáct korun českých)

Cena  prací nad rámec smlouvy / vícepráce:

                               242 740,- Kč bez DPH 21% + 50 975,- Kč DPH 21% = 293 716 ,- Kč vč. DPH 21%

   (slovy: dvěstědevadesáttřitisícesedmsetšestnáct korun českých)

Cena za práce celkem  činí částku v českých korunách:

1 190 125,- Kč bez DPH +249 926 ,- Kč DPH 21% = 1 440 0051 ,- Kč včetně DPH 21%

(slovy:  jedenmiliončtyřistačtyřicettisícpadesátjednakoruna česká včetně DPH)

Z toho cena za práce celkem v roce 2018  činí částku v českých korunách:

614 323,- Kč bez DPH + 129 008,- Kč DPH 21% = 743 331,- Kč včetně DPH 21%

(slovy:  sedmsetčtyřicettřitisícetřistatřicetjedna koruna česká včetně DPH)

XI.
Ustanovení přechodná a závěrečná:

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve dvou vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro    

         výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. NPÚ-ÚOPSČ/39/2018 ze dne 29.8.2018 na akci (dále jen „smlouva“):

 zůstávají beze změny.

V Praze dne 29.10.2018


                       
    ……………………………………
                           ……………………………..……………………………….. 

                Ing. Jan Žižka              


        
               xxxxxxxxxxxxxx
         ředitel

  


          jednatelé společnosti
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