ZMĚNOVÝ LIST  Č. 01
Zhotovitel: 

SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, 620 00  Brno
Objednavatel: 
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková 
organizace, Zahradníkova 494/2, 602 00  Brno

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 31.7.2018 tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Předmětem změny je statické zajištění navazující části objektu Dětské skupiny Fügnerova dle zjištění statika stavby dne 7.9.2018 a 26.10.2018.

Zdůvodnění změny:

Při prohlídce 7.9.2018 byly zastiženy původní výrazněji rozšířené trhliny a nové trhliny i v navazující části objektu. Jedná se o štít hlavní budovy jesliček navazující na podchycený přístavek. Trhliny nově nalezené svědčí o novém pohybu základových spár v oblasti štítové stěny, který reaguje na objemové změny základových půd, jež se projevují na jílovém podloží. Při následné prohlídce statika dne 26.10.2018 byly upřesněny rozsahy a přidáno další zpevnění pomocí přidané mikropiloty a převázkového pasu.
Zhotovitel předložil objednavateli ocenění požadovaných prací formou položkového rozpočtu ze dne 27.9.2018 a doplněný rozpočet dne 31.10.2018.

Tyto práce byly cenově i obsahově schváleny objednavatelem 8.10.2018.
Nově sjednaná lhůta realizace : do 30.4.2019.

Nástup na realizaci po výzvě objednavatele do 10 dnů - zahájení prací je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami pro realizaci.

Cena změny:

 
   830 321,- Kč  



 
   186 450,- Kč 



celkem
1 016 771,- Kč bez DPH



DPH 21%
   213 522,- Kč



celkem
1 230 293,- Kč s DPH

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny  ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za objednavatele:




Za zhotovitele:

MUDr. Kamila Krausová, ředitelka


JUDr. Vladimír Špička, předseda 
představenstva

Datum:
