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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Odbor strategických investic 

Oddělení vodohospodářských a dopravních staveb 

Váš dopis zn./ze dne: 

26/18 

Č.j.: 

MHMP 1517172/2018 

Sp. zn.: 

S-MHMP 59208/2018 

Č. obj. : OSI/OBll O 15/18 

• 

Dodatek č. 1 k objednávce č. OSI/OB/1015/18 

Objednatel/ZAD A V ATEL 

Hlavní město Praha 
Mariánské nám. 2, 
I 1 O O 1 Praha 1 

Zastoupená: 
Ve věcech smluvních: 
Ing. Karel Prajer, 

Praha 
ředitel OSI MHMP 
Ve věcech technických: 
Zdeněk Brich 

DODAV A TEL I ZHOTOVITEL 
ZA VOS. s.r.o. 
Vinohradská 28/2516 
12000 Praha 2 

Zastoupený: 
Ing. Pavlem Přikrylem 
jednatelem společnosti 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2. 110 OJ Praha I 

Pracovi ště: Vyšehradská 2075/51 , 128 00 Praha 2 
Kontaktní centrum: 12 444. fax: 236 007 I 02 
E-mail: . lD DS: 48ia97h 

ZA VOS 

Františka Kadlece I 6 

I 80 00 Praha 8 

Ds: drvcqvv 

Vyřizuje/tel.: 

Zdeněk Bricb 

236 004 506 

Počet listů/příloh: 2/0 

Datum: 

30.10. 2018 

IČO: 00064581 
DIČ: CZ0006458 1 

IČO: 60203013 
DIČ: CZ602030 13 
Zapsán/Registrován u: 
MS Praha, oddíl C, vložka 25372 
Spis. značka: F 70024/2000 
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Objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek: 

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Číslo a název stavby: 7496 Kolektor Centrum- Smíchov 
Číslo a název etapy: 0001 Karlov 

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění 

Zajištění prodloužení stavebního povolení dle nabídky dodavatele ze dne 11.1.2018. 

ll. DOBA PLNĚNÍ 

Byla podána žádost o prodloužení platnosti stavebních povolení a na základě 
obdržené výzvy k doplnění žádosti je nutné zajistit nová stanoviska DOSS. 
Změna termínu plnění je 

Do: 31.12.2018 

Ostatní ujednání objednávky zůstávaj í v platnosti. 

V Praze dne 

ředit 

Magistrátu 

podepsáno elektronicky 
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A-Ol 
• 

Odbor strategických investic MHMP 

Ing. Dana Machová 

Mariánské nám. 2 

110 01 Praha 1 

Potvrzení přijetí dodatku č. 1 objednávky 
S-MHMP 59208/2018 

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č. 1 objednávky č. OSI/OBJ/1 015/18 ze dne 30. 1 O. 
2018 na: 

st. č. 7496 Kolektor Centrum - Smíchov, etapa 0001 trasa J66- TK60 
Prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení. 

Dodatek objednávky byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. 

Jméno/Firma: ZA VOS, spol. s r.o., 

Sídlo: Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2 

I Č: 60203013 

DIČ : CZ60203013 

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Pavel Přikryl 

V ......... ........ . ...... .... .... . 

Datum: ............................. . 

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko: 

• 
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B 
• 

Odbor strategických investic MHMP 

Zdeněk Brich 

Mariánské nám. 2 

110 01 Praha 1 

Potvrzení přijetí dodatku č. 1 objednávky 
S-MHMP 59208/2018 

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č. 1 objednávky č. OSI/OBJ/1 015/18 ze dne 30. 1 O. 
2018 na: 

st. č. 7496 Kolektor Centrum- Smíchov, etapa 0001 trasa J66- TK60 
Prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení. 

Dodatek objednávky byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. 

Jméno/Firma: ZA VOS, spol. s r.o., 

Sídlo: Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2 

IČ : 60203013 
DIČ : CZ60203013 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění 

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Pavel Přikryl 

V .. . ............................. . 

Datum: ............................. . 

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko: 

• 
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• 
Odbor strategických investic M-INP 
Zdeněk Brich 
Mariánské nám. 2 
110 01 Praha 1 

Potvrzení přijetí dodatku č. 1 objednávky 
S-MHMP 59208/2018 

Potvrzujeme tímto přijetr dodatku č. 1 objednávky č. OSVOBJ/1015/18 ze dne 30. 10. 
2018 na: 

st. č. 7 496 Kolektor Centrum- Smíchov, etapa 0001 trasa J66 - TK60 
Prodlouženi platnosti vydaného stavebnfho povolení. 

Dodatek objednávky byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. 

Jméno/Firma: ZA VOS, spol. s r.o., 
Sídlo: Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2 
lč: 60203013 
Dič: 

zástupce/člena statutárnfho orgánu: Ing. Pavel Přikryl 

?~"c;~e v ......... .. ................... .. . 
7 -11- 2018 

Datum: ............................. . 

• 


