ev.č. objednatele:  B 0010/18
           
ev.č. zhotovitele: 


Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne26.6.2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany

Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26 

IČO  /  DIČ:
70890021    /  
CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:



 Golik VH, s.r.o.
sídlo:




 Babice nad Svitavou 162, 664 01
IČO  /  DIČ:



 02247267/ CZ02247267
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80 711 

 
NÁZEV AKCE:

VD Baška – Rekonstrukce přelivu „č. st. 4142“ - Studie proveditelnosti
V souladu s ujednáním čl. 12. bod 12.4. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

3. Doba plnění – bod 3.2. nově zní takto:
3.2.
Zhotovitel se zavazuje:      Provést geodetické zaměření do 

15. 08. 2018
Předat koncept studie do 


10. 11. 2018
Provést a předat hotové dílo v termínu do 
15. 03. 2019
4. Cena díla a platební podmínky – v bodě 4.1. se mění výše ceny následovně:
Původní celková cena bez DPH
568 300,00 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1
+56 800,00 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 
625 100,00 Kč

4. Cena díla a platební podmínky – se doplňuje o nový bod 4.10. tohoto znění:
4.10.
Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci za provedené práce:


Předání konceptu studie proveditelnosti

500 080,- Kč bez DPH

Předání závěrečné zprávy


125 020,-. Kč bez DPH
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:
6.11.2018



V Babicích nad Svitavou dne: 9.11.2018
za objednatele:





za zhotovitele:

……………………………………



……………………………………

Ing. Jiří Pagáč





xxx
generální ředitel

 xxx
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