Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 18-09 ze dne 26.04.2018
(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek 1
Smluvní strany
1)
Zadavatel:

Vlastivědné muzeum v Olomouci

adresa: 
náměstí Republiky 5, 771 73 Olomouc

IČ: 

100609
            DIČ:              

zastoupený:
Ing. Břetislav Holásek, ředitel VMO

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Břetislav Holásek, 585 515 111

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Břetislav Holásek, 585 515 111

(dále jen „Zadavatel“)

2)
Zhotovitel:

STAVARIA NEO s.r.o.

adresa: 
Legionářská 1319/10, 779 00, Olomouc

IČ: 

268 56 026
            DIČ:               CZ26856026

zastoupený:
Ing. Martin Pospíšil, jednatel, stavarianeo@seznam.cz

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Pospíšil, 777 666 569
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Pospíšil, 777 666 569 

(dále jen „Zhotovitel“)
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu.

Po vzájemné dohodě zadavatele a zhotovitele se uzavírá tento Dodatek č.1, kterým se upravuje Článek 5 - Cena díla.

Tímto Dodatkem č.1 se Smlouva o dílo na zhotovení stavby č. 18-09 ze dne 26.04.2018, takto změnila:

Články I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 18-09 ze dne 26.04.2018 zůstávají v platnosti.
Článek 5
Cena díla se mění takto
5.1. Zadavatel a Zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení Díla je daná položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a činí 644 941,00 Kč bez DPH, 135 437,61 Kč DPH 21%,  celkem 780 378,61 Kč s DPH 21% a tohoto Dodatku č.1 ze dne 14.11.2018 na částku 47 107,44 Kč bez DPH, 9 892,56 Kč DPH 21%,  celkem 57 000,00 Kč s DPH 21%. Celková cena díla činí 692 048,44 Kč bez DPH, 145 330,17 Kč DPH 21%,  celkem 837 378,61 Kč s DPH 21% (dále jen „cena Díla“). 
Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti.

Článek  13
Závěrečná ustanovení se mění takto
13.8. Dodatek je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek má 2 strany textu.

13.9. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Příloha: 
č.2 – VCP č.1 Vnitřní rozvody položkový rozpočet ze dne 14.11.2018 

V Olomouci dne 14.11.2018



V Olomouci dne 14.11.2018        

za Zadavatele  





za Zhotovitele 
.......................................................



.......................................................

Ing. Břetislav Holásek




Ing. Martin Pospíšil
ředitel VMO






jednatel
