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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „Občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 
zastoupená:  Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 
 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO:  00005886 
DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  1930731349/0800 
OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

EUROVIA CS, a.s. 
se sídlem:  Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ 
 K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
zastoupená: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci) 
IČO:  45274924 
DIČ: CZ45274924, plátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 0141340199/0100 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1561 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(společně „Smluvní strany“, jednotlivě též „Smluvní strana“) 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 25.10.2018,  
č. j. 1000202907 s názvem „Odstranění a zřízení podkladních vrstev pod OTT Hostivař – 1. 
etapa“, jehož výsledky jsou pro Zhotovitele závazné na uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen 

„Smlouva“). 

1. Předmět a účel Smlouvy a místo plnění 
1.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající 

v odstranění a zřízení podkladních vrstev pod tramvajovou tratí (dále také „TT“) (dále jen 
„Dílo“) dle projektové dokumentace (dále také „PD“), která je Přílohou č. 1 této Smlouvy a 
Objednatel se zavazuje uhradit cenu Díla za podmínek dále stanovených v  této Smlouvě a 
řádně provedené Dílo převzít za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

1.2 Místem plnění je TT v Praze – odstavné kolejiště OTT Hostivař. 
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1.3 Rozsah požadovaných prací v rámci provádění Díla: 
 odstranění stávající zeminy, 
 odstranění mimolesní zeleně, 
 odstranění stávajících podkladních vrstev pod ložnou plochou pražců, min. 150 mm, 

 zřízení nových podkladních vrstev dle PD, 

 přeložka vodovodu, 
 zřízení dešťové kanalizace kolejiště a haly vč. bahníků, přípojek a retenční nádrže, 
 vybudování základů pro sloupy trakčního vedení a osvětlení areálu, 
 montáž kamerového dohledu, osvětlení, telefonní, datové a NN přípojky. 

1.4 Požadované technologické provedení, materiál: 
 úpravu pláně provést s přesností + 0 – 30 mm, 

 kvalitu štěrkové pláně doložit předávacím protokolem, který musí obsahovat požadovanou 
únosnost pláně 40 MPa, směrové a výškové zaměření odchylky od správné výšky pláně, 
doložení rovinatosti pláně, 

 zaměření pláně zhotovit v příčných řezech v staničení dle podélného profilu vždy ve 2 
bodech krajních hran pražců. Zaměření pláně v místě velkoplošných panelů v příčných 
řezech dle podélného profilu vždy v 2 bodech krajních hran panelů po 6m v každé koleji.  

1.5 Přesný rozsah prací na Díle a ostatní technické podmínky jsou obsaženy v PD, kterou Zhotovitel 
obdržel v rámci poptávkového řízení č. 1000120297, a která je Přílohou č. 1 této Smlouvy a 
dále v rozsahu položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy. 

1.6 Technologické provedení prací a použití materiálu musí být v souladu s PD. Případné odchylky 
od PD musí být předem Objednatelem a projektantem odsouhlaseny. 

1.7 Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení tohoto Díla je plně kvalifikován a disponuje pracovníky 
v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a vedením a prováděním Díla jsou pověřeny osoby 
k tomu účelu způsobilé. 

2. Cena a splatnost 
2.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení Díla. Cena je ujednána 

pevnou částkou, obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo, je nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná a je platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla a 
zohledňuje všechna rizika a vlivy související s prováděním Díla, dále že zahrnuje veškeré práce 
a vícepráce, které může Zhotovitel při vynaložení odborné péče předvídat a zahrnuje veškeré 
náklady spojené s plněním této Smlouvy, včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu 
výměr a Zhotovitel by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát; jsou 
zakalkulovány v ceně Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec 
sjednané ceny Díla. Veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy, které nejsou výslovně 
uvedeny ve výkazu výměr, jsou zakalkulovány do jednotkových cen jednotlivých položek 
výkazu výměr. 

2.2 Cena za Dílo dle odst.. 2.1 a čl. 1. této Smlouvy je stanovena ve výši 49 186 065,- Kč bez DPH,  
 (slovy:Čtyřicetdevětmilionůstoosmdesátšesttisícšedesátpětkorun českých). 

2.3 Jedná se o stavební a montážní práce, při kterých bude uplatňován zvláštní režim dle § 92e 
zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

2.4 Smluvní strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
úpravu ceny, tj. změnu Ceny Díla v důsledku zvýšení cen vstupů, resp. inflace. Rozpis ceny 
Díla je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy (Oceněný výkaz výměr). Tento rozpis ceny slouží 
pouze pro účely fakturace ocenění Objednatelem požadovaných víceprací či méněprací. 
Navýšení ceny je přípustné pouze v případě uzavření dodatku ke Smlouvě o provedení 
víceprací. 
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2.5 Faktura bude Zhotovitelem vystavena nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen „DUZP“) ve dvojím vyhotovení a odeslána doporučeně na adresu sídla 
Objednatele. Podkladem k fakturaci bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupci obou 
Smluvních stran. Za DUZP se považuje den předání a převzetí bezvadného Díla uvedený 
v předávacím protokolu, který bude přílohou faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“). 

2.6 Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě 
náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, musí obsahovat ještě tyto údaje: 
- číslo Smlouvy Objednatele, 
- číslo objednávky Objednatele, které pro účely vystavení faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli, 
- datum vystavení a vyznačení splatnosti faktury, 

- IČO Objednatele a Zhotovitele, 
- fakturovanou sumu, 

- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, 

- soupis provedených prací, 
- číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. 

2.7 Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
Objednatele. 

2.8 Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny 
údaje specifikované v čl. 2. této Smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, je tuto fakturu 
(nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. 
V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury 
běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli. 

2.9 Od doručení nové faktury mající veškeré náležitost dle čl. 2 této Smlouvy, plyne nová lhůta 
splatnosti ve smyslu předchozího odst. tohoto článku Smlouvy. 

2.10 Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu Díla sjednanému v této Smlouvě, zejména v PD a 
výkazu výměr, mohou být zahájeny pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací 
Objednatelem. Objednatel v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí použitý materiál. O 
těchto vícepracích bude veden samostatný „Deník víceprací“. Fakturovat vícepráce je možné až 
po uzavření dodatku ke Smlouvě o rozšíření předmětu Díla a navýšení ceny s ním spojené. 
V případě méněprací se celková cena Díla sníží o hodnotu těchto méněprací. 

2.11 Součástí požadavku na provedení víceprací bude podrobné zdůvodnění Zhotovitele na základě 
jakých skutečností je nutné realizovat vícepráce, včetně zdůvodnění vhodnosti zvoleného 
postupu a materiálu. S ohledem na povahu víceprací budou součástí předloženého zdůvodnění 
Zhotovitele takové podklady, které jím tvrzené skutečnosti prokazují (např. fotodokumentace, 
studie atd.). 

2.12 V případě, že na dohodnuté vícepráce/ méněpráce bude možné použít jednotkové ceny prací, 
dodávek a dalších položek stanovené ve výkazu výměr, budou tyto jednotkové ceny pro 
Smluvní strany při oceňování takových víceprací/ méněprací závazné. 

2.13 Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen výkazu výměr, bude 
stanoveno násobkem jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS 
Praha, a. s. a koeficientu 0,75. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a. s., 
stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce 
používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, 
mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie 
výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON 
v posledním znění pro daný obor stavebních prací s tím, že výsledná výše uvedené jednotkové 
ceny bude vynásobena koeficientem 0,75. 

2.14 Smluvní strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení Ceny, přičemž Zhotovitel tímto výslovně přejímá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení 



Stránka 4 z 12 

jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. 
Položkový rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných víceprací a 
méněprací. 

3. Nabytí vlastnického práva 

3.1 Vlastnické právo k Dílu má po celou dobu provádění Díla Objednatel; věci použité při 
provádění Díla se stávají součástí Díla jejich zapracováním. Nebezpečí škody na Díle nese po 
celou dobu provádění Díla Zhotovitel a na Objednatele přechází dnem předání a převzetí Díla. 

4. Doba plnění 
4.1 Termín zahájení realizace Díla oznámí Objednatel Zhotoviteli nejpozději 14 dní před 

stanovenou výlukou tramvajového provozu a zároveň jej vyzve k převzetí staveniště. Zhotovitel 
je povinen staveniště převzít v termínu určeném Objednatelem ve výzvě k převzetí staveniště. 
Pokud Zhotovitel staveniště k tomuto okamžiku bez vážných důvodů nepřevezme, považuje se 
staveniště k tomuto okamžiku za řádně předané. 

4.2 Celková doba provádění Díla je uvedena v harmonogramu prací, který zpracoval Objednatel a 
je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně dokončené Dílo předat 
Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v harmonogramu uvedeném v příloze č. 3 této 
smlouvy. 

4.3 Podrobnosti provádění prací jsou stanoveny v harmonogramu prací uvedeném v Příloze č. 3 
této Smlouvy. Objednatel je povinen se na výzvu Zhotovitele dostavit k přejímce, provést 
přejímku a bezvadné Dílo převzít. Doba provádění prací zahrnuje i geodetické práce, předání 
Díla a předávací protokol s naměřenými hodnotami v písemné podobě. 

5. Odpovědnost Zhotovitele za vady 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a 
dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované 
touto Smlouvou, Objednatelem a všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami 
a normami platnými v České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že Dílo bude 
mít po celou záruční dobu uvedenou v odst. 5.2 této Smlouvy vlastnosti stanovené touto 
Smlouvou a jejími přílohami (včetně dokumentace poptávkového řízení), platnými právními 
předpisy (zákony i podzákonnými právními předpisy), rozhodnutími (včetně stavebního 
povolení, podle ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky na stavební výrobky ve 
smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s dalšími právními předpisy, oborovými normami a doporučeními výrobců, jinak vlastnosti 
obvyklé, a zachová si po celou dobu záruční doby plnou funkčnost. Pokud jsou uvedené právní 
předpisy nebo normy nebo doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely této 
Smlouvy bude nejpřísnější předpis, norma či doporučení. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo 
v souladu s vnitřními normami Objednatele uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel 
podpisem této Smlouvy stvrzuje, že se s uvedenými normami řádně seznámil. 

5.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním, a odpovídá zejména 
za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou a technickými normami a to jak při převzetí 
Objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 (šedesát) měsíců a počíná běžet předáním a 
převzetím Díla. 

5.3 Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí Díla za 
bezvadné, a to na svůj náklad. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění Objednatelem 
reklamovaných vad a tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
v následujících termínech, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak: 

(a) U vad, které mají za následek omezení nebo zastavení provozu tramvají, je Zhotovitel 
povinen nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, nastoupit k jejich odstranění do 12 
hodin od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 48 hodin od doručení reklamace. 
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Pokud uvedenou lhůtu nebude možné objektivně dodržet, bude tato lhůta po dohodě 
Smluvních stran prodloužena. Nemožnost objektivního dodržení lhůty je povinen 
bezodkladně prokázat Zhotovitel. 

(b) U ostatních vad se Zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění nejpozději do 12 
hodin od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 10 dnů od obdržení reklamace. 
Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace bude uznána 
důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace 
neoprávněná, uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

5.4. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vady Díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za 
jakost) ve lhůtě podle této Smlouvy nebo pokud vada Díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky 
za jakost) nebude odstraněna v termínu podle této Smlouvy způsobem určeným v souladu 
s touto Smlouvou, má Objednatel právo zajistit odstranění takové vady Díla jinou osobou, a to 
na náklady Zhotovitele, přičemž toto ustanovení nemá vliv na sjednané smluvní pokuty. 

6. Smluvní sankce 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 
6.1.1. Pro případ prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla v termínu dle této 

Smlouvy ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den 
prodlení. 

6.1.2. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti ze strany Zhotovitele, které bude mít za 
následek prodloužení plánované výluky na tramvajové trati, se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

6.1.3. Pro případ prodlení se zahájením odstraňování nebo s odstraněním jakékoliv vady za které 
Zhotovitel odpovídá, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každou vadu a každý den prodlení pro vady bránící provozu a 3.000,- Kč za každou vadu a 
každý den prodlení pro ostatní vady. 

6.1.4. Pro případ porušení povinnosti vést Stavební deník se Zhotovitel zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

6.1.5. Pro případ porušení povinnosti vést Deník víceprací, se Zhotovitel zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

6.1.6. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu dle odst. 
1.8.17 této Smlouvy nebo pro případ, kdy Zhotovitel neumožní Objednateli si existenci a 
platnost této pojistné smlouvy ověřit, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení se splněním této 
povinnosti. 

6.1.7. Za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené touto Smlouvou, na které byl 
Zhotovitel předem písemně upozorněn, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu, a to ve výši 2.000,- Kč za každý případ a den trvání takového stavu. 

6.2 Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti. 

6.3 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 
zavinění. 

6.4 Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující 
smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského 
zákoníku. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu 
škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro 
porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem 
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nijak dotčeno právo na náhradu újmy a/ nebo právo na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní 
pokutu se rovněž nijak nedotýká případného práva na úroky z prodlení. 

6.5 Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna nahradit 
veškerou škodu tím způsobenou druhé Smluvní straně v souladu s touto Smlouvou a s platnými 
právními předpisy, a to v plné výši. 

6.6 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty účtované Zhotoviteli jsou 
splatné do 30 dnů od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty, Objednatele 
k jejímu uhrazení Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení 
smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.  

6.7 Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit jakýmkoliv 
zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoliv pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný). 

7. Povinnost součinnosti Objednatele 

7.1 Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla. 

8. Práva a povinnosti Zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické 
normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto Smlouvou, pokyny Objednatele 
a podklady, které mu byly či budou Objednatelem předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

8.2 Zhotovitel je oprávněn provádět část Díla prostřednictvím poddodavatele neuvedeného 
v Příloze č. 4 (Seznam poddodavatelů) této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, který může být vydán formou zápisu do Stavebního deníku. 

8.3 Objednatel může kdykoliv požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností (zejména provádí Dílo 
neodborně). Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele 
nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

8.4 V případě, že bude Zhotovitel provádět část Díla pomocí poddodavatele, odpovídá Objednateli 
tak, jako by Dílo prováděl sám. 

8.5 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel Stavební 
deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele 
(jeho jméno bude uvedeno ve Stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. 

8.6 Stavební deník bude kdykoliv k dispozici technickému dozoru Objednatele ke kontrole a 
provádění zápisů každý den od 7:00 do 18:00 hodin. Do Stavebního deníku mají oprávnění 
provádět záznamy Objednatel, technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta a státní 
stavební dohled. 

8.7 Stavební deník bude veden se dvěma průpisy. 

8.8 Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve Stavebním deníku musí být podepsány 
oprávněnou osobou Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné. Obě Smluvní strany se 
zavazují vyjádřit se k zápisu ve Stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Pokud 
bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se 
Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. Zápisy ve Stavebním deníku 
nemají jakýkoliv vliv na práva a povinnosti Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy, 
takové změny mohou být činěny pouze písemným dodatkem k této Smlouvě. 

8.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu s ustanovením § 2593 Občanského 
zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve Stavebním deníku. Bude 
potvrzovat soupisy provedených prací. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele 
příkaz přerušit práce, pokud hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život 
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pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když Zhotovitel provádí stavbu 
odlišně od PD bez odsouhlasení Objednatele, nekvalitně apod.). 

8.10 Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně Objednatele zcela bezdůvodně, 
zavazují se Smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem 
k prokázaným nákladům, vzniklým Zhotoviteli z důvodu tohoto přerušení. Následně případný 
zástupce Objednatele či Objednatel sám projedná se Zhotovitelem případnou změnu termínu 
dokončení Díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení Díla však nesmí překročit dobu, po 
kterou bylo přerušeno plnění Díla. 

8.11 Objednatel je oprávněn zastavit/ přerušit plnění Díla pokud dochází k opakovanému 
poškozování majetku Objednatele v důsledku jednání Zhotovitele. 

8.12 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí na 
provádění Díla a mají přístup na místo provádění Díla, dodržovali veškerá opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí 
vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, 
z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací Díla nebo 
stanovených Objednatelem. 

8.13 Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná pro 
ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení odpovídajícími ochrannými 
pracovními pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí být seznámeni s legislativními předpisy 
v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat. 

8.14 Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění této Smlouvy dostatečné technické vybavení 
k provádění požadovaných prací. 

8.15 Vstup na místo plnění Díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů Objednatele a BOZP v podmínkách tramvajové 
dráhy (proškolení odpovědného zástupce Zhotovitele provede zástupce Objednatele na vyžádání 
před zahájením plnění). Odpovědný zástupce Zhotovitele provede proškolení dalších 
zaměstnanců sám. Zaměstnanci Zhotovitele budou při provádění Díla vybaveni dle ČSN EN 
471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností. 

8.16 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, původcem odpadů, 
kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění Díla a je povinen dodržovat 
zákon o odpadech a související předpisy. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při 
provádění Díla (jejichž původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti 
v souladu s platnou legislativou.  

Zhotovitel je povinen kovový odpad (dále jen „KO“) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po 
předchozí dohodě a souhlasu Objednatele předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady 
na Centrální úložiště odpadů (dále jen „CÚO“) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 590/6, Praha 
10 - Malešice, tel.: +420 296 122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska 
Objednatele. 

KO je nutné třídit následovně: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů): 
­ 170405 – železo, ocel; 
­ 170401 – měď, bronz, mosaz; 
­ 170402 – hliník; 
­ 170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky; 
­ 170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely; 

­ 170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely; 

­ 170411 – kabely neuvedené pod 170410 ostatní kabely; 
­ 170407 – směsné kovy. 
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Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného 
Díla. 
Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
Objednatele. 

8.17 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: 
Desetmilionů korun českých) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této Smlouvy, resp. 
do doby odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení. Existenci pojištění v uvedené výši je 
Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele prokázat kdykoliv během trvání smluvního vztahu. 

8.18 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací poptávkového 
řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 

8.19 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

9. Splnění závazku Zhotovitele 

9.1 Splněním závazku provést Dílo se rozumí jeho řádné dokončení (řádně a včas) a předání 
Objednateli. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě Smluvní strany zápis – 
„Protokol o předání a převzetí dokončeného Díla“ podepsaný oběma Smluvními stranami. 

9.2 V průběhu přejímacího řízení předá Zhotovitel Objednateli následující doklady: 
(a) písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že předávané Dílo bylo provedeno a dokončeno 

v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve 
stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s projektovou dokumentací, 

(b) originál Stavebního deníku, 
(c) Deník víceprací, byl-li založen, 
(d) protokoly o naměřených hodnotách předepsaných v projektové dokumentaci a 

v Podmínkách PŘ, 
(e) prohlášení o shodě použitých materiálů, 

(f) doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
(g) geodetické zaměření stavby, 
(h) další doklady požadované Objednatelem. 

9.3 Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje jakékoli drobné vady a nedodělky. 
V případě převzetí předmětu Díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky uvedeny 
v „Protokolu o předání a převzetí Díla“, včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí 
Díla s výhradami). Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je 
Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, 
že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem Protokolu o předání a 
převzetí dokončeného Díla.  

10.  Kontaktní osoby 

10.1 Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických:  

10.2 Kontaktní osoby Zhotovitele: 
Ve věcech smluvních: 

 ředitel závodu Praha západ, 
 vedoucí obchodního úseku,
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Ve věcech technických: 
, hlavní stavbyvedoucí, 

  

10.3 Kontaktní osoby nejsou oprávněny měnit tuto Smlouvu. Kontaktní osoby lze měnit 
jednostranným písemným oznámením adresovaným druhé Smluvní straně. Změna je vůči 
Smluvní straně účinná okamžikem, kdy jí byla oznámena. 

11. Ukončení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 

11.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

11.2 Pokud Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vůči němu bylo 
zahájeno insolvenční řízení, vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny), bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, na majetek Zhotovitele byla nařízena 
exekuce nebo výkon rozhodnutí, nebo je platebně neschopný či jsou činěna opatření k realizaci 
zástavního práva (nebo více zástavních práv) k majetku Zhotovitele, nebo je-li činěn úkon nebo 
dochází k okolnosti ohledně Zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný podobný účinek 
na výše uvedené úkony či okolnosti, nebo pokud Zhotovitel: 

(a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností / přes předchozí písemnou výzvu 
odmítl splnit smluvní závazek, 

(b) bez rozumného důvodu nezahájil Dílo, 
(c) se dostal do prodlení se splněním jakéhokoliv termínu dle této Smlouvy o více než 5 

pracovních dnů, vyjma Objednatelem písemně odsouhlasených posunů těchto termínů, 
(d) přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se schválenou 

dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 
schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako podstatné porušení jeho 
smluvních povinností, 

(e) přes předchozí písemné upozornění zástupce Objednatele jinak opakovaně a hrubě neplní 
své povinnosti podle této Smlouvy, 

(f) nepředal pojistnou smlouvu, 
(g) byl pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, 

 pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude Objednatel považovat za 
podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele a může na základě písemného oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od této Smlouvy. 

 Tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho povinností a závazků podle této Smlouvy, které mají 
zůstat vzhledem ke své povaze zachovány nebo neovlivní práva Objednatele nebo zástupce 
Objednatele podle Smlouvy, která Objednateli ke dni skončení platnosti Smlouvy i nadále 
přísluší a Objednatel může sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného Zhotovitele. 

11.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 
(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

(b) Objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny), 
(c) Objednatel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 

Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

12. Závěrečná ujednání 
12.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a 
povinnosti z této Smlouvy (včetně této Smlouvy jako celku) na jakoukoliv jinou osobu i bez 
souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení této Smlouvy strany vylučují právo Zhotovitele 
podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením Smlouvy. 
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12.2 Postoupení této Smlouvy nebo jakékoliv její části Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné ode 
dne účinnosti písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. Postoupení této 
Smlouvy nebo jakékoliv její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude Zhotoviteli 
postoupení této Smlouvy oznámeno. 

12.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem (splatnou nebo 
dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

12.4 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo 
dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez dalšího. 

12.5 Pokud se kterákoliv ze Smluvních stran vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této 
Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících 
z kteréhokoliv jiného ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoliv dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoliv závazku či učinění jakéhokoliv 
úkonu podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného 
závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoliv jiného závazku či úkonu. Neuplatnění 
či prodlení s uplatněním jakéhokoliv práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat 
vzdání se tohoto práva. 

12.6 Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této Smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/ nebo hrubé 
nedbalosti a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této 
Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/ nebo z hrubé nedbalosti. 

12.7 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
Občanského zákoníku. 

12.8 Tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 1729, § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, §  2627, § 2628 a § 2630 
odst. 2 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na 
základě této Smlouvy. 

12.9 Smluvní strany se zavazují, že všechny eventuální spory budou řešit především jednáním a 
oboustrannou dohodou. V případě, že nedojde ke shodě, budou spory řešeny podle českých 
právních předpisů. 

12.10 Smluvní strany se dohodly na dispozitivní úpravě znění § 2594 odst. 2 Občanského zákoníku 
v následující podobě. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu 
Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení 
potřebné péče.. Zhotovitel je povinen provést úkony nezbytné k řádnému provedení Díla, tak 
aby nedošlo k omezení provozu veřejné dopravy. O tomto vyhotoví písemný záznam, vč. 
příslušných podkladů, který bez zbytečného odkladu předá Objednateli. Pokud Objednatel 
uzná provedené úkony jako nezbytné, bude postupováno dle příslušných ustanovení Smlouvy 
o vícepracích. To, že Objednatel při provádění Díla trvá na použití nevhodné předané věci 
nebo daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat v písemné formě. Na základě takto 
vystaveného písemného potvrzení Objednatele nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost předané věci nebo příkazu. 

12.11 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této Smlouvy a 
nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Smluvními stranami týkající se 
předmětu této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 
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12.12 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by 
některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 
Vylučují se veškerá ustanovení Občanského zákoníku týkající se předsmluvní odpovědnosti. 

12.13 Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. 
Smluvních strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Smluvních stran, které z této 
Smlouvy výslovně nevyplývají. 

12.14 Při výkladu této Smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Smluvními stranami 
v právním styku, ani k tomu, co uzavření této Smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že 
Smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam Smlouvě přikládají.  

12.15 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy 
(včetně jakéhokoliv jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo 
zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. 
Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a nikoliv 
zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních 
ustanovení této Smlouvy. 

12.16 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“); 

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem přijal 
a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex  

Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:  

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  

b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku 
dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce 

Úplatkem je ve smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém 

obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě 
nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.  
 

12.17 Obsah Smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
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12.18 Není-li pro změnu této Smlouvy dodržena forma ujednaná Smluvními stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

12.19 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
Smluvních stran obdrží po jednom. 

12.20 Tato Smlouva nabývá platnosti den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

12.21 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, ani za 
důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoliv dalších podmínek. 
Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 
souhlasí s tím, aby informace obsažené v této Smlouvě (včetně případných příloh, změn a 
dodatků) byly poskytnuty třetím osobám, pokud o ně oprávněně požádají a jejich poskytnutí 
nebude v rozporu se zákonem. 

12.22 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
připojují své podpisy. 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace na CD 
Příloha č. 2 – Cenová nabídka – výkaz výměr   
Příloha č. 3 – Harmonogram prací  
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů  

V Praze dne ……………….. V Praze dne ………………… 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

……………………………….. ……………………………….. 
Mgr. Martin Gillar 
předseda představenstva ředitel závodu Praha západ 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, na základě plné moci 
akciová společnost EUROVIA CS, a.s. 

………………………………. 
Ing. Ladislav Urbánek 
místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 


