Příloha č. 2 k materiálu pro jednání rady města dne 31.2014


Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI ze dne 18. dubna 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 
číslo smlouvy zhotovitele: S17-017-0017


číslo smlouvy objednatele: 287/2016/OI
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04  České Budějovice

Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupená 

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. František Zákostelecký, na základě plné moci a Ing. Michal Pavlík, na základě plné moci,

- ve věcech technických: Zbyněk Soukup, DiS., stavbyvedoucí

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 994404-0147137001/0800

tel. 380 731 121

korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI ze dne 18.4.2016.
2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. dubna 2016 smlouvu o dílo č. 287/2016/OI na provedení stavebních prací a dodávek projektu "Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově na ul. Chvalšinská" (dále jen "Smlouva o dílo č. 287/2016/OI").
2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli po zahájení stavebních prací v souladu s čl. 5 odst. 5.10 Smlouvy o dílo č. 287/2016/OI na úpravě termínu dokončení díla.
3. Sjednaná doba pro provedení díla
3.1. V čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. Smlouvy o dílo č. 287/2016/OI se zrušuje text "15. června 2016" a nahrazuje se slovy "30. června 2016".

3.2. Smluvní strany se současně dohodly, že původně předložený harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo č. 287/2016/OI se nahrazuje novým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI a jeho nedílnou součástí.
4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 6.6.2016, č. usnesení: 0296/RM14/2016.
4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.

4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
4.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2016/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
Příloha č. 1- Harmonogram stavby (viz odst. 5.7. Smlouvy o dílo č. 287/2016/OI)

V Českém Krumlově dne


V xxx dne 
za objednatele 




za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda



Ing. František Zákostelecký
Ing. Michal Pavlík

starosta města




na základě plné moci

na základě plné moci
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