
  
 
 
 
 
 

Číslo smlouvy Objednatele: 06808/2018/00 
číslo dodatku Objednatele: 06808/2018/02  

Číslo smlouvy Zhotovitele: 804  

 

 

DODATEK Č. 2 
ke smlouvě o dílo číslo Objednatele 06808/2018/00, číslo Zhotovitele 804, který 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto 
smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 
Název:    Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo:    Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR 
Zástupce:   doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor 
IČ:    002 16 305 
DIČ:    CZ 00216305      

a 

ZHOTOVITEL 
Název:    ESOX spol. s r.o. 
Sídlo:    Libušina třída 23, 623 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku:  vedená u rejstříkového soudu v Brně, sp. zn. C 143 
Zástupce:   Ing. Pavel Betlach, prokurista 
IČ:    00 55 80 10  
DIČ:    CZ 00 55 80 10 
 

(dále též jako „smluvní strany“)  



Smlouva o dílo „Modernizace posluchárny a laboratoří FCH VUT - opakování“ - dodatek č. 2 

 

Strana 2 (celkem 2) 

 

1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2018 smlouvu o dílo za účelem provedení stavebních prací a 
souvisejících dodávek a služeb spočívajících v modernizaci laboratoří a auly v objektu Fakulty 
chemické VUT na adrese Purkyňova 118, Brno. 

2) Na základě ujednání článku V odst. 4 předmětné smlouvy byly v průběhu plnění smlouvy mezi 
stranami sjednávány změny závazků ze smlouvy spočívající v provedení variací (změn) díla ve formě 
oběma stranami podepsaných technických listů změn. 

3) Pro vyloučení veškerých pochybností ohledně projevu vůle při sjednávání technických listů změn 
postupem dle článku V odst. 4 smlouvy smluvní strany utvrzují, že 

a) variace díla sjednané ve formě technických listů změn dle článku V odst. 4 smlouvy vyjadřují 
co do obsahu i formy platné a konečné dohody stran o provedení příslušných variací díla; 

b) postupem dle článku V odst. 4 smlouvy nedochází ke změnám smlouvy, nýbrž k její realizaci, 
resp. k provádění smlouvou upraveného postupu v jejím rámci; 

c) z tohoto důvodu nelze na sjednávání variací díla použít obecného ujednání o změnách 
smlouvy v čl. XI odst. 1 smlouvy a 

d) k platnosti dohody o variacích díla sjednaných postupem dle článku V odst. 4 smlouvy tak 
není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. 

4) Smluvní strany podpisem na tomto dodatku ke  smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento 
dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel. 

5) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

6) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že s jejím 
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Brně dne 9. 11. 2018 V Brně dne 6. 11. 2018 
 
 
 
 
……………………………….................... 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M. 
kvestor 

za Objednatele 

 
 
 
 
……………………………….................... 
Ing. Pavel Betlach 
prokurista 

za Zhotovitele  

 

 

 


	1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2018 smlouvu o dílo za účelem provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb spočívajících v modernizaci laboratoří a auly v objektu Fakulty chemické VUT na adrese Purkyňova 118, Brno.
	2) Na základě ujednání článku V odst. 4 předmětné smlouvy byly v průběhu plnění smlouvy mezi stranami sjednávány změny závazků ze smlouvy spočívající v provedení variací (změn) díla ve formě oběma stranami podepsaných technických listů změn.
	3) Pro vyloučení veškerých pochybností ohledně projevu vůle při sjednávání technických listů změn postupem dle článku V odst. 4 smlouvy smluvní strany utvrzují, že
	a) variace díla sjednané ve formě technických listů změn dle článku V odst. 4 smlouvy vyjadřují co do obsahu i formy platné a konečné dohody stran o provedení příslušných variací díla;
	b) postupem dle článku V odst. 4 smlouvy nedochází ke změnám smlouvy, nýbrž k její realizaci, resp. k provádění smlouvou upraveného postupu v jejím rámci;
	c) z tohoto důvodu nelze na sjednávání variací díla použít obecného ujednání o změnách smlouvy v čl. XI odst. 1 smlouvy a
	d) k platnosti dohody o variacích díla sjednaných postupem dle článku V odst. 4 smlouvy tak není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě.

	4) Smluvní strany podpisem na tomto dodatku ke  smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Ob...
	5) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
	6) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

