
Komplexní pozemková úprava Křenice 
č. objednatele: 1003-2012-130710/1
další č. objednatele: 3/2012

č. zhotovitele: 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění
SMLUVNÍ STRANY:

I. O b j e d n a t e l :









ČR – Státní pozemkový úřad 
Adresa:














Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucím
 
















Pobočky Nymburk
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jaroslav Poděbradský
Bankovní spojení:










Česká národní banka 
Číslo účtu:













3723001/0710
IČ/DIČ:













01312774/CZ01312774
a

II. Z h o t o v i t e l :









GEOPROGRES, spol. s r. o.
Adresa:














Stoliňská 819/6
Zastoupený:












jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Luděk Šafář
V technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXX
Bankovní spojení:










Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:













1921639399/0800
IČ/DIČ:













45317551/CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7760
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo k vytvoření nové organizační složky státu - Státního pozemkového úřadu (dále i „SPÚ“). SPÚ spojil působnost pozemkových úřadů                      a Pozemkového fondu ČR. Pozemkové úřady, které zabezpečovaly výkon státní správy, zejména       ze zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách ve znění pozdějších zákonů. Pozemkové úřady byly transformovány do poboček začleněných do struktury krajských pozemkových úřadů. Pobočka Nymburk Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj převzala ke dni 15. 2. 2013 územní působnost ze zaniklé Pobočky Praha-východ.

Čl. II.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na výše uvedené skutečnosti a dále na základě žádosti zpracovatele ze dne 16. 10. 2013.
Důvodem pro změnu termínu v bodu 1.4. Přílohy č. 1 „Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území včetně stabilizace“ a v bodu 1.5. Přílohy č. 1 „Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace“ smlouvy o dílo č. 1003-2012-130710 jsou objektivní příčiny nezaviněné na straně zhotovitele. (Značné prodlení s opravami chyb v katastrálním operátu na krajské hranici mezi Prahou a k.ú. Křenice u Prahy, které odstraňuje Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ.)

Čl. III.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je po vzájemné dohodě smluvních stran změna termínu
• bodu 1.4. Přílohy č. 1 „Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území včetně stabilizace“ do 5. 12. 2013
• bodu 1.5. Přílohy č. 1 „Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace“ do 28. 2. 2014
Čl. IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva zhotovitel. 

V Nymburce 29. 10. 2013











V Praze 30. 10. 2013












Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………
………………………………

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

 Ing. Luděk Šafář
vedoucí Pobočky Nymburk
 jednatel 

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2012
KPÚ Křenice

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	
	 
	Termín 
ukončení 1)
 
	

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	380
	500
	190 000
	30. 11. 2012
	

	1.2.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	3
	4 000
	12 000
	30. 10. 2012
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	23
	300
	6 900
	30. 10. 2012
	

	1.3.1.
	Polohopisné a potřebné výškopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků – mimo lesní porosty


	ha
	340
	400
	136 000
	30. 6. 2013
	

	1.3.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech
	ha
	0
	8 000
	0
	30. 7. 2013
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území včetně stabilizace
	100 m
	160
	1 400
	224 000
	5. 12. 2013
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona vč. stabilizace
	100 m
	15
	1 800
	27 000
	28. 2. 2014
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků 

pro vypracování návrhu nového uspořádání   

a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	320
	200
	64 000
	30. 4. 2014
	

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	
	
	
	659 900,-
	
	

	2.
	Návrhové práce
	 
	
	 
	 
	 
	

	2.1.
	Plán společných zařízení včetně příčných profilů pro stanovení plochy záboru půdy 
	ha
	320
	300
	96 000
	30. 9. 2014
	

	2.2.
	Návrh nového uspořádání pozemků 
	ha
	320
	200
	64 000
	31. 3. 2015
	

	2.3.
	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	pare
	3
	4 000
	12 000
	30. 9. 2015
	

	
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	
	
	
	172 000,-
	
	

	
	
	
	

	3.
	Mapové dílo a vytyčení pozemků 
	
	

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KPÚ včetně stabilizace


	100 m
	100
	400
	40 000
	30. 11. 2015
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a příloh k rozhodnutí
	ha
	320
	150
	48 000
	Dle čl. V. 

(do 90 dnů od práv. moci RI)
	

	3.3.
	Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem

(3.1.-3.2.) bez DPH
	
	
	
	88 000,-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	

	1.
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	
	
	
	659 900,-
	
	

	2.
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	
	
	
	 172 000,-
	
	

	3.
	Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem

(3.1.-3.2.) bez DPH
	
	
	
	 88 000,-
	
	

	
	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	919 900,-
	
	

	
	DPH v Kč
	
	
	
	183 980,-
	
	

	
	Celková cena včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 103 880,-
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