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U-152-01/16
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. U-152-00/16
uzavřené dne 18. 5. 2016
uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

	OBJEDNATEL:        
Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Martin Lehký - ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

	IČ:
DIČ:
	60460580
CZ60460580 

	Tel.: 
Fax:
	+420 973 204 090
+420 973 204 092

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký – ředitel


	- jednat ve věcech technických:




(dále jen „objednatel“)
	Ing. Roman Pščolka, tel.č.: +420 973 203 999 / +420 602 106 091, email: roman.pscolka@as-po.cz

Ing. Tomáš Jech, tel.č.: +420 973 204 638 / +420 602 280 919, email: tomas.jech@as-po.cz 



	ZHOTOVITEL:
	Výtahy Vaněrka s.r.o.

	Zapsaný v obchodním rejstříku v:
	Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C, vložka 20025

	Zastoupený:
	Ing. Martina Vaněrková, jednatel společnosti

	Sídlo:
	U Hrádku 2960, 415 01, Teplice

	IČ, DIČ:
	25479296, CZ25479296

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	KB Teplice 
27-7464190297/0100
q7mbjfz

	
Odpovědní zástupci pro jednání:
	


	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Martina Vaněrková, tel.č.: +420 417 836 779 / +420 417 835 218, email: info@vytahy-vanerka.cz

	- jednat ve věcech technických:
	Vladimír Kučera



(dále jen „zhotovitel“)  

za takto dohodnutých podmínek:


V souladu s čl. XII. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ), odst. 12.4 Smlouvy o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

Na základě Změnových listů bude dílo:

1. Povýšeno o vícepráce v hodnotě 113 000 Kč bez DPH z důvodu změny legislativy o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.
2. Povýšeno o vícepráce o 383 150 Kč bez DPH z důvodu instalace výkonnějšího náhradního zdroje elektrické energie pro dojezd výtahů do nejnižší výchozí stanice (při výpadku hlavního zdroje), jelikož v době zpracování veřejné zakázky nebyl znám požadavek z nově zpracované PBŘ stavby.

Cena dle SoD bez DPH:				  7 887 000 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH:					   113 000 Kč
Vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH:					   383 150 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	  496 150 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	8 383 150 Kč


Čl. III. (CENA DÍLA) se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 8 383 150 Kč,

slovy: „osmmilionůtřistaosmdesáttřitisícstopadesát korun českých”.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Vzhledem k nabytí účinnosti Zákona č. 340/2015 Sb. nabývá tento Dodatek č. 1 platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
[bookmark: _GoBack]
Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1, Oznámení změny č. 1
Příloha č. 2: Změnový list č. 2, Oznámení změny č. 2



V Praze dne:						V Duchcově dne:






_______________________________________	_____________________________
Armádní Servisní, příspěvková organizace		             Výtahy Vaněrka s.r.o.
            Ing. Martin Lehký					Ing. Martina Vaněrková
                   ředitel 						   jednatel společnosti
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