SMLOUVA O DILO &. 820/2018/0SM
uzavrena podle § 2586 zdkona ¢. 89/2012 Sbh., ob&ansky zéakonik, v plathém znéni na akci:
,Chodnik v ulici Vitézna a Sultysova, Slany"

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupeneé: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877

Bankovni spojeni:
Cislo G&tu / smérny kod:
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: Stavitelstvi Kladno spol. s r. 0.
se sidlem L. Z&potockého 3094, 272 01 Kladno
Zastoupeny: Ing. Karel Hatas, jednatel
Ing. Jifi Lukas, prokurista
IC: 16978064
DIC: CZ16978064
Registrace: U Méstského soudu v Praze,

oddil C, vlozka 3946
Bankovni spojeni:
Cislo Gétu / smérny kod:
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohladuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zékladé vysledku vybérového Fizeni na zadani verejné zakazky
s ndzvem ,Chodnik v ulici Vitézna a Sultysova, Slany".

2.2 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele, jejiz podminky byly
zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 21. 08. 2018.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznadmil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné.
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Clanek 3
Predmeét dila
Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje provést pro
objednatele dilo (stavbu) s nazvem ,Chodnik v ulici Vitézna a Sultysova, Slany* a to na
svlj naklad, na své nebezpeéi a svymi silami. Jedna se o propojeni stavajicich
chodnikd. Dilo bude realizovano podle projektové dokumentace zpracované v 06/2018

Pfedmétem dila je rovnéz:
e Oznaceni stavby informacni tabuli s dtlezitymi Gdaji o provadéné akci
e \yty€eni inZenyrskych siti
e Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajisténi bezpecnosti
pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace, pozarni ochrany i ochrany
Zivotniho prostfedi a zelené&, UCinna opatfeni k omezeni hlu€nosti a prasnosti
atp., a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti
e Zajidténi nutnych dopravnich opatieni (schvaluje Policie CR), povoluje pfislusny
spravni GOfad
e Dokladova c¢éast prokazujici fadné provedeni dila, doklady potfebné
k naslednému uzivani dila, pro kolaudaci dila aj. v tomto smyslu
e Zpracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby
e Geodetické zaméFeni skute€ného provedeni stavby
o Geometricky plan pro vklad do katastru nemovitosti
o Kompletni (generalni) uklid stavby
e ZajiSténi videozadznamu, ktery bude zachycovat pfredevSim stavajici stav
komunikaci, chodnikd, vstupll do objekt(, zelené a nemovitosti v okoli stavby
e ZajiSténi fotodokumentace celého prabéhu realizace stavby (stav pred, prubéh,
dokongeni), v digitalnim forméatu (JPG, min rozliSeni delSi strany 5000px), ze
které bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dulezitych rozhodujicich
praci (fotografie chronologicky fazené — €islovanych - v&. vhodného nazvu).
Zhotovitel provede dilo v souladu s pfislusnym stavebnim povolenim odboru dopravy
a silniéniho hospodérstvi, vyjadfenimi ¢i stanovisky vefejnopravnich organu
a organizaci, majiteld a spravcl technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou
dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku
5 této smlouvy.
Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle ¢&l. 8 této smlouvy.
Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplfikiim nebo rozsifeni predmétu dila,
je to mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami. Za tyto zmény se nepovaZzuje zména osoby poddodavatele dle
¢l. 4.1 této smlouvy.
Soucésti dila jsou rovnéz veSkeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedené, které  vSak  jsou k fadnému provedeni  dila  nezbytné
a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl
védét. Provedeni téchto praci, dodavek a sluzeb vSak v Zadném pfipadé nezvySuje
cenu dila stanovenou touto smlouvou.

Clanek 4
Poddodavatelé
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Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho &asti jiného zhotovitele nebo
poddodavatele, neZz kterého uvedl ve své nabidce na vefejnou zakézku, bez
pisemného souhlasu objednatele. Ke schvéaleni takovéto zmény poddodavatele postaci
vysloveni souhlasu objednatele v rdmci zapisu z kontrolniho dne. Poddodavatelé, ktefi
se podileji na zhotovovani dila, nejsou.

V pfipadé, Ze zhotovitel poZaduje ¢ musi zménit poddodavatele, kterym prokazoval
svoji kvalifikaci k plnéni vefejné zakazky, musi novy poddodavatel splfiovat kvalifikaci
alespon vrozsahu, v jakém ji prokazoval plvodni poddodavatel za zhotovitele. Na
Zadost objednatele je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklady prokazujici
kvalifikaci nového poddodavatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vesSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢l. 10 této smlouvy a pfisluSnych pravnich predpisa.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zpusobena poddodavatelem
na majetku objednatele. Pro uplatnéni ndhrady Skody se uplatni § 2914 obcanského
zakoniku.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
pFedpisy a CSN a EN.
Kvalitativhi podminky jsou garantem, Ze pfedmét pinéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s U¢elové podobnym pfedmétem.
U zabudovanych vyrobkd a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel doloZit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouZiti v CR, navody k obsluze, osvéd&eni
o0 jakosti, vSe v Ceském jazyce.
PFi pouziti specialnich materiald a technologickych postupl bude striktné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pfed
zahajenim pfislusnych praci.
Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisl, jakoZ i postupl i zavazku zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy,
opravriuje objednatele odstoupit od smlouvy.
Objednatel je opravnén v prub&hu realizace poZadovat zdmény materiald oproti
puvodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. PoZadavek na
zaménu materiald musi byt vznesen pisemné a o zaméné bude uzavien dodatek ke
smlouvé. Zhotovitel ma narok na uhradu veSkerych nakladl ucelné vynalozenych na
puvodni material, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6
Termin a misto plnéni

Zhotovitel je povinen prevzit staveniSté a zahdjit provadéni dila do 3 dnu od nabyti
acinnosti smlouvy, nestane-li se tak, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a pfedat nejpozdéji do 15. 01. 2019.
Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivGi (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikéni spodni vody apod.) nejsou duvodem zfeknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni
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a klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. deStova
obdobi, resp. i jiné pfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.
Mistem pInéni jsou ulice Vitézna a Sultysova, Slany.

Clanek 7

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeéi Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizenich
a materiélu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti vSem moznym Skodadm zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a &as
dokonceni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou tfeti osobé vcetné objednatele s limitem pojistného plnéni minimalné
500 000,- K&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojisténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen pfed podpisem smlouvy
o dilo predlozit doklad o tom, Ze pfisluSné pojisténi trva.

Clanek 8

Cenadila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvySe pfipustna a zahrnuje vSechny néklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni Uplného rozsahu pfedmétu dila,
pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. predpokladaného vyvoje kurzu Ceskeé
meény k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé
i nepfimé néklady nutné k Fadnému provedeni a predani dila, které se k dilu vazou.
Jednotkové ceny uvedené v rozpodtu dila jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cenadila bez DPH: 71.224,- K¢
DPH v zakonné vysi: 14.957,- K&
Cenadila celkem: 86.182,- Ké

Slovy: Osmdeséat Sest tisic jedno sto osmdeséat dva korun €eskych
Rozpocet dila je nedilnou souc¢ésti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.
Jestlize zhotovitel zjisti v prabéhu provadéni dila nové skute¢nosti, které mohou ovlivnit
cenu dila, oznami to bezodkladné objednateli.
Bude-li objednatel poZadovat jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsifeni dila, je povinen
zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel poZadované
zmény oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu
€. 1 této smlouvy. Nelze-li k ocenéni zmén pouZzit jednotkové ceny z rozpoctu, oceni je
zhotovitel dle cen obvyklych. V pfipadé, Ze poZzadované zmény zhorsuji kvalitu dila, je
zhotovitel povinen objednatele na tuto skutecnost upozornit.

ZvySeni ceny dila je mozné provadét pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé za

téchto podminek:

— objednatel bude poZadovat provedeni vySSiho objemu praci, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, technickém popisu, resp. zadavaci dokumentaci této
zakézky,

— objednatel bude poZadovat vy3Si kvalitu provedeni dila, nez jaka je uvedena
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v projektové dokumentaci, technickém popisu, resp. zadavaci dokumentaci této
zakézky,
— Vv prubéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
Ucet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.
Objednatel prohlaSuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické c&innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy3e uvedeny pfedmét
dila aplikovan rezim prenesené dariové povinnosti podle § 92a zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat prabé&zné jednou mési¢né na zakladé
skute¢né provedeného rozsahu praci v daném mésici, a to az do vySe 80 % ceny dila.
Zbyvaijici ¢ast, tj. 20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po predani
a prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélku. V pfipadé,
Ze dilo bude vykazovat drobné vady a nedodélky nebranici trvalému uzivani dila, bude
pozastavka finanéné pfizplsobena hodnoté vad a nedodélkd. Pozastavka bude
uvolnéna az po jejich odstranéni.
Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen pfedloZit
objednateli ke schvéleni ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento
soupis objednatelem pisemné odsouhlasen, je opravnén vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedodlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysi objemu praci na dile, resp. vysi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto Clanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vratit.
Jednotlivé faktury zhotovitele v€etné konecné faktury dle odstavce 9.11 tohoto ¢lanku
budou obsahovat nalezitosti G€etniho a darfiového dokladu ve smyslu platnych pravnich
predpist a jejich nedilnou soucasti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povaZzovana za neplathou a bude
vracena zpét objednateli.
Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnt po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z Gctu
objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.
Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila nebo pomérnou ¢ast pozastavky za vady
a nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokoneného dila,
které bude zbaveno vSech vad a nedodélkl, a to na zakladé konecné faktury
zhotovitele. Konecna faktura musi mj. obsahovat tyto nalezitosti:
vyslovny nazev "konecna faktura",
celkovou sjednanou cenu bez DPH,
soupis v8ech uhrazenych faktur s cenou bez DPH,
pfipadnou vySi pozastavky.
Neni-li zhotovitel platcem DPH, plati pro n&j toto ustanoveni v plném rozsahu
s vyjimkou ¢lenéni ceny.

Strana 5 (celkem 14)



9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

10.1

10.2

10.3

10.4

Konec¢nou fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji do 30 dnu ode
dne pfedani a prevzeti dokoneného dila, které je zbaveno vSech vad
a nedodélkd. Dojde-li k tomuto Ukonu v prabé&hu mésice listopadu ¢i prosince daného
kalendafniho roku, je zhotovitel povinen piedat konecnou fakturu objednateli
k proplaceni nejpozdéiji do 15. prosince daného kalendarniho roku.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dokonceni dila
v této smlouvé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1 000, - K€ za kazdy den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo
objednatele poZadovat po zhotoviteli ndhradu Skody v piné vysi.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni
vuci zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na Ghradu ceny dila, a to az do
doby, kdy bude poZadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli
uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s dhradou jakékoliv fadné vystavené faktury, muaze
zhotovitel poZzadovat po objednateli uhrazeni zdkonného uroku z prodleni dle § 1970
obc&anského zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho Uhradé objednateli,
je objednatel opravnén tento narok na UOhradu smluvni pokuty zapocist oproti
zhotovitelem fakturované cené dila. Zapocteni muze byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vaci
objednateli.

Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevylu€uje pravo objednatele na
nahradu Skody zpusobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonavajici plnéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci 8 2050 obc&anského
zakoniku.

Clanek 10

Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)
Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésict, ktera
po€ina bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokoncené dilo bez vad a nedodélku
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci miZe objednatel
uvést pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje
finanéni uhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne z&ruéni Ihaty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ty se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000, - K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech, a to aZz do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
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v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu proveést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZ objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze na ¢ast dila, kterd byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésicu.

Clanek 11

Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zékona €. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni (déle
jen ,stavebni zdkon“) ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové naleZitosti
a zplsob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha €. 9 vyhlasky &. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v plathném znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.
Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vZzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zaznamu. VeSkeré listy stavebniho
deniku musi byt oc€islovany a mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
prislusné organy statni spravy ¢i koordinator BOZP a dalSi osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.
Zhotovitel je povinen upozornit zadpisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin spinéni
dila ¢i jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte€ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jinAd osoba opravnéna provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnu,
jinak se mé za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Béhem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konci
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélku.
Objednatel je opravnén kdykoliv poZzadovat po zhotoviteli pfedloZeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadég, Ze zhotovitel nepfedlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén Uc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- K& za
kazdy den prodleni.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplfikll a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
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12.1

12.2

12.3

13.1.

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Stavbyvedouci
Zhotovitel prohlasSuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s 8 153, zakona

¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v ilatném zneéni zajistuje stavbyvedouci |GG

Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila, v souladu se
stavebnim povolenim ODSH a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpe€nosti prace
vyplyvajicich ze zvlaStnich pravnich predpist, zajistit fadné usporadani stavenisté
a provoz na ném a dodrzeni obecnych poZzadavkid na vystavbu dle § 169, zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, popfipadé jinych technickych
pfedpist a technickych norem. V pfipadé existence staveb technické infrastruktury
v misté stavby je povinen zajistit vyty€eni tras technické infrastruktury v misté jejich
stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Gfadu zavady, které se
nepodafrilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby;,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor
projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi préci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté
StaveniStém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenisté do okamziku, kdy preda dilo bez vad
a nedodeélkl objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech
osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné
pravni pfedpisy pro ochranu Zivotniho prostredi.
Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu, ktery bude mapovat stav
stavenisté a jeho okoli pfed zahdjenim stavby. Tento bude slouZit pro poskytnuti
pfipadnych dikazl o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoSlo k poSkozeni i
zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozdznam bude zachycovat pfedevsim
stavajici stav komunikaci, chodniku, vstupl do objektd, zelené a nemovitosti v okoli
stavby. Videozaznam bude uloZen na CD ve formatu AVI. Kopii videozaznamu preda
zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich od pfedani stavenisté.
Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisSté s rozmisténim a trasou
pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zpisobem prelozit
nebo chranit, aby v pribéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.
Jestlize bude tfeba na staveniSti v souvislosti se zahdjenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstard tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
i za umistovani, pfemistovani a dodrzovani dopravnich znaceni v souvislosti
s prub&hem provadeéni praci.
Plavodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci vSech odpadu vzniklych pfi provadéni dila a predat objednateli doklady
o zneskodnéni vSech odpadu.
Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a €istotu a je povinen
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13.8

13.9

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi zneciSténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrZeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Ké za kazdy
pfipad takového poruseni.

Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 1 000,- Ké za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uZivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisteg.

Clanek 14

Provadéni dila
Stavba bude, poc¢inaje dnem zahdjeni praci, ozna¢ena informac¢ni tabuli s dalezitymi
Udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan 8 7, vyhlasky €. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu, v platném znéni, tzn. ze
bude obsahovat oznaceni stavby, oznaceni stavebnika, oznaceni stavebniho Gradu,
ktery stavbu povolil, €islo jednaci stavebniho povoleni v&. data nabyti jeho pravni
moci a stanoveny termin dokonceni stavby. Forma provedeni informacéni tabule bude
pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem. Informacni tabule bude
na staveniSti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji
odstrani po predani dokonéeného dila. VeSkeré zmény informaci budou na tabuli
pribézné opravovany.
Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavby a b&éhem vystavby fadné pecovat
0 zakladni smérové a vySkové body, a to aZz do doby pfedani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vyty€eni jednotlivych objektd a inzenyrskych siti
a odpovida za jeho spravnost.
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu stouto smlouvou, v souladu se
stavebnim povolenim nebo jinym opatfenim stavebniho GOfadu a s ovéfenou
projektovou dokumentaci, je povinen dodrZet obecné poZadavky na vystavbu,
popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané
Zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpecnosti prace vyplyvajici ze zvlaStnich
pravnich pfedpisu. Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakékoliv Skoda, nese
vedkeré vzniklé naklady na jeji odstranéni.
Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahgjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Slany se omlouva za docasné omezeni uZivani vefejného
prostranstvi“. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti ve skladu (Slany —
Ouvalova ulice) u objednatele. Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na
stavenisti odpovida, zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace
znemoZznéno a po uplynuti této doby je zhotovitel povinen vrétit ji zpét. Doklad o tom,
Ze takto ucinil (potvrzeny pfijemcem), predloZi objednateli nejpozdéji pfi prejimce
dokonceného dila.
Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektd nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahgjenim praci o zpusobu provadéni praci, pfipadnych
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14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

uzavirkach a omezenich, zvldsté pak s ohledem na jejich provoz. Splnéni této
povinnosti zhotovitel pfed zah4jenim praci prokazatelné doloZi objednateli.

Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto
zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zplsobila k béZnému
uzivani.

Vznikne-li v pribéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organa hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodéafskych nebo jinych, je zhotovitel povinen
tuto zménu neprodlené zajistit s tim, Ze o této skute¢nosti ihned pisemné informuje
objednatele.

Veskera potfebné povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné vykopdm, pfekopum,
zaborum ¢i zvlaStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych vefejnych
prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré pripadné
poplatky.

VeSkereé odborné prace Ci prace, k jejichZz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykondvat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci ¢i opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni
odborné péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni Casti
zhotoveni dila, ktera bude v dalSim postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svij naklad odkryt €i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila,
ktera byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni viady
€.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prabéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle 8§ 15 zdkona ¢&. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sh. je zhotovitel povinen tuto skutecnost neprodlené nahlasit
zadavateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po
celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatieni z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostfedi, dodrZzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpist, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebir4 v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly spinény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych predpisq, pro realizaci predmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finanéné objednateli uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednano jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob&anského zakoniku.
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154
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Clanek 15
Predani dila

Dilo je povaZzovano za dokoncené, pokud zhotovitel dokongil dilo v souladu s touto

smlouvou, jakozZ i v souladu s plathymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci

predmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkd spolu

s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od

zhotovitele bez vyhrad prevzal.

Objednatel se zavazuje, Ze dokonc¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku

pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to miniméalné

7 pracovnich dnud pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen

nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni ve3keré doklady

prokazujici fadné provedeni dila, doklady potfebné ke kontrolnim prohlidkdm

stavebnimi Ufady a doklady potfebné k naslednému uzivani a provozu dila s tim, Ze
bez predlozeni téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné
predani. K témto dokladim patfi zejména:

— geodetické zamérfeni skuteCného provedeni stavby, a to vtiSténé verzi ve
3 wytiscich a v jednom vyhotoveni na elektronickém nosi¢i ve formatu dgn, dgv,
pdf nebo dxf

— projekt skute¢ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich v¢. zakresleni
a zameéfeni inzenyrskych siti, které byly dilem doteny

— geometricky plan pro vklad do katastru nemovitosti (nova stavba/vécné bfemeno)

— zapisy a osvédcéeni o provedeni zkouSkach pouzitych materialu,

— doklady o provedenych pfedepsanych zkousSkéach, revizich a kontrolach,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadd,

— fotodokumentaci o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosi¢i ve forméatu
jpg.

O prabéhu prejimajiciho Fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti

dokonc¢eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€¢nost

v€. jejiho odivodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani

a prevzeti dokonéeného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi

objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném

terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K€ za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni sjejich odstranénim a déle pak
objednatel mdze povéfit odstranénim vad tfeti osobu, pfi¢emz, néklady na odstranéni
vad ponese v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady

na odstranéni vad tfeti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle ¢&l. 9. 11

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyZz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych

pfipadech nese aZz do rozhodnuti soudu zhotovitel.
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17.5

17.6

Clanek 16

Zmény smlouvy
Tuto smlouvu (mimo zmény poddodavatele) Ize ménit pouze pisemnym oboustranné
potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy,
protokoly apod. se za zménu této smlouvy nepovazuji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednéni
opravnénych osob.
Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zékoniku.
Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni 8§ 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2
obc&anského zakoniku.

Clanek 17
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel m& pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani

smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouveé.

V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim koneéného

terminu provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute€nosti zjevné, Ze zhotovitel

z davodu na své strané dilo nedokonc¢i ve sjednaném terminu, miaze objednatel od

této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel

provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnu poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema

uzavieno pojisténi dle odst. 7.5 této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnu poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Zhotovitel mé& pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilCi

faktura dle ¢l. 9 smlouvy, pfestoZe tato faktura je v celém rozsahu opravnéna, a to ani

do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k napravé.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dil€imu pfedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
predloZi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle &l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnli po obdrZeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji "dil&i prejimaci fizeni",

— zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zru3eni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "diléi konecnou fakturu",

— strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé
strané veSkerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

Clanek 18

Zavére€nd ustanoveni
Zhotovitel prohlaSuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, Ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uvefejiiovat uzaviené smlouvy Vv registru smiuv
zfizeného dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach a&innosti nékterych
smluy, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zéakon o registru smluv),
v platném znéni (dale jen ,zakon o registru smluv*).
Zhotovitel dale prohla3uje, Ze je seznamen se skuteCnosti, Ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho
pusobnosti podle zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (dale jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim®).
Smluvni strany déle prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu 8 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob¢ansky zékonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smiuv dle
zakona oregistru smluv ¢&i zpfistupnéni dle zakona o svobodném pristupu
k informacim, sdélily je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji, Zze pro pfipad, Ze tato smlouva podléhd uvefejnéni
v registru smluv dle zakona o registru smluv, odesle tuto smlouvu spravci registru
smluv k uvefejnéni Mésto Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do
30 dnu od uzavreni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uverejnéni prostfednictvim registru smiuv
dle zékona o registru smluv, nabyva tato smlouva u¢innosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjSi den ucinnosti.
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichZ zhotovitel obdrZi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.
Obé smluvni strany prohlaSuji, Ze tato smlouva byla sepséna na zékladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
preCetly a s jeho obsahem souhlasi, cozZ stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.
Smluvni strany timto prohlasuji, Ze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zakladé této
Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju
a o volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udaju) a dalSimi pravnimi predpisy upravujicimi ochranu
osobnich Gdaju.
Tato smlouva je uzavirdna v souladu se smérnici Rady meésta Slany €. 3/2017
o0 zadavani verejnych zakazek, ktera byla schvalena Radou mésta Slany
dne 21. 6. 2017 pod usnhesenim &. 26/96/2017/RM.
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob¢anského zékoniku ve znéni
pozdéjSich predpisu.

PFilohy:
Cislo 1 - Rozpocet dila
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Vo, dane: ......cooeenes 2018 Ve Slaném dne: ................ 2018

Za zhotovitele: Za objednatele:
Stavitelstvi Kladno spol. s r. 0. Mgr. Martin Hrabanek
Ing. Karel Hatas starosta mésta
jednatel

Zpracovala_ investi¢ni referent Useku vystavby a udrzby
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