DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 1. 9. 2016
Objednatel:  

Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem:

Zavidov 117, 270 35 Petrovice
zastoupený:
Mgr. Hana Rusňáková, ředitelka p.o.

IČO: 
71209859

DIČ: 


CZ71209859

dále jen „Objednatel“
a

Zhotovitel:  

REALSTAV MB spol. s r.o.
se sídlem:

Klaudiánova 124, 293 01  Mladá Boleslav
zastoupený: 

Aleš Juranka - jednatel
IČO: 


25685210
DIČ: 


CZ25685210
bankovní spojení: 
Raiffeisenbank a.s., Mladá Boleslav
číslo účtu: 

5007513143/5500



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C61035
dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“

„Zpracování PD na řešení energetických úspor na domov pro osoby se zdravotním postižením v Zavidově 117“
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na provedení projekčních prací v rámci veřejné zakázky „Zpracování PD na řešení energetických úspor na domov pro osoby se zdravotním postižením v Zavidově 117“ Ve smyslu ustanovení článku 16., odst. 16.8. Smlouvy a na základě vzájemné dohody smluvní strany upravují předmět díla, cenu díla a termín plnění díla uvedený ve Smlouvě. Zřizovatel objednatele (tj. Středočeský kraj) rozhodl o změně zadání části projektu, a to změnou navrženého způsobu vytápění objektu.
Předmět Smlouvy
1. Předmět smlouvy dle čl. II. Smlouvy se upravuje na základě nesouhlasného stanoviska obce Zavidov k realizaci zemních vrtů až při předložení PD ve stupni pro stavební povolení. Na jeho základě zhotovitel provede přepracování části TZB projektové dokumentace. Místo původně navržené instalace tepelných čerpadel (dále jen „TČ“) země-voda budou v upravené části projektu navržena instalace TČ vzduch-voda. Zhotovitel z tohoto důvodu provede všechny související změny v projektové dokumentaci. TČ bude umístěno ve venkovních prostorách, z tohoto důvodu je nutné provést nové územní řízení. Nové řešení se kromě TČ týká celé kotelny, bivalentního zdroje, vytápění, přepočtu návrhu a dimenzace otopné soustavy, MaR, a stavebních přípomocí. Dále bude vypracován akustický posudek a upravený výkaz výměr a rozpočet dle cenové soustavy pro rok 2018.
Cena díla
1. Cena sjednaná v čl. 5.1 Smlouvy se upravuje následovně:
celková cena Díla dle Smlouvy:



498.000 Kč bez DPH

navýšení ceny Díla dle Dodatku:



140.000 Kč bez DPH
nová celková cena díla dle Dodatku:


638.000 Kč bez DPH
21% DPH dle Dodatku:



133.980 Kč
nová celková cena díla dle Dodatku:


771.980 Kč vč. DPH

2. Podkladem pro úhradu navýšení ceny dle tohoto Dodatku budou daňové doklady (faktury), vystavené zhotovitelem a objednatelem uhrazené ve dvou platbách následovně:
a. 1. faktura ve výši 40.000,- Kč bez DPH bude zhotovitelem vystavena a objednatelem uhrazena bezprostředně po odevzdání přepracované dokumentace ve smyslu čl. II. tohoto Dodatku v rozsahu pro územní řízení objednateli.

b. 2. faktura ve výši 100.000,- Kč bez DPH bude zhotovitelem vystavena a objednatelem uhrazena bezprostředně po odevzdání přepracované dokumentace ve smyslu čl. II. tohoto Dodatku dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a provádění stavby objednateli.

Termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že úprava části projektové dokumentace ve smyslu tohoto Dodatku bude zhotovitelem provedena a odevzdána v následujících termínech:
a. Dokumentace pro územní řízení bude vypracována a odevzdána objednateli v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

b. Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby bude vypracována a odevzdána objednateli v termínu nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto Dodatku, se nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

V Petrovicích, dne             




V Ml. Boleslavi, dne 

.....................................................



....................................................

Domov Domino, p.o.                  



REALSTAV MB spol. s r.o.

Mgr. Hana Rusňáková, ředitelka



Aleš Juranka, jednatel               
