
									RÚ:  100.2018001

DODATEK č. 1KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisli (dále jen "OZ")

Smluvní strany Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
IČO:	00023728
Zastoupen:	prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu


Bankovní spojení:
č. ú.:

Česká národní banka 439021/0710


(dále jen „objednatel")



IM-stav Praha s.r.o.
Sídlo: IČO:
Zápis v OR: Zastoupená:



Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň
264 65 728
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84107 Petrem Michovským, jednatelem



Bankovní spojení:
č. ú.:

Komerční banka a.s. 27-7436040267/0100


(dále jen „zhotovitel")

(dále společně jen „Smluvní strany" nebo „Smluvní strana")

Uzavírají Dodatek č. 1ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2018, reg. č. smlouvy - 100.2018001 (dále jen
11Smlouva).

Odvodnění

Po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba rozšíření jejího předmětu plnění, a to v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

I.

1.1.	Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

Předmět smlouvy se mění v rozsahu, který je uvedeny  v přílohách  tohoto  Dodatku Smlouvy, vč. hodnoty  provedených úprav, vyjádřených v Kč.

Jedná  se  o  změnu,  jejíž  potřeba  vznikla  v důsledku  okolností, které  zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jež  pramenila z požadavku Odboru památkové péče, s nimiž je zhotovitel dle Smlouvy povinen konzultovat jednotlivé  kroky  při  realizaci  díla. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.









II.

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1dotčena.

2.2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2.3. . Tento Dodatek č. 1nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 smluvní strany berou na vědomí a výslovně  prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto  Dodatku č. 1. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné  součinnosti ze strany zhotovitele .



Přílohy:

· Změnový list č. 05.1
· Změnový list č. 05.2


[bookmark: _GoBack]Obsah těchto příloh se nezveřejňuje

	
V Praze dne 


V Praze 



Prof. MUDr. Karel Pavelka DrSc., ředitel Revmatologického ústavu

Petr	Michovský,
jedn tel M-stav	s.r.o
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