
Číslo smlouvy objednatele: 282/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1222/2018

                                         Číslo smlouvy zhotovitele   

DODATEK Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
 „OPRAVA SOCIÁLNÍHO  ZAŘÍ ZENÍ  CM ROSICE“

__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL 

KERAMOD D – Dohorák s.r.o.

sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice IČO: 27716104
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 54030
zastoupena  

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 4. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění: V průběhu stavby bylo zjištěno, že rozvody vody a kanalizace v budově jsou v havarijním stavu, proto bylo
nutno, aby objednatel zajistil jejich rekonstrukci v rekonstruovaných částech budovy. Po tuto dobu byly práce zhotovitele
přerušeny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla do 13. 2. 2019

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly, že se bez náhrady ruší odstavec 6. čl. III.

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Kvasicích, dne 13. 11. 2018 V Brně, dne 19. 11. 2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

KERAMOD D v- Dohorák s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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