
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1  110 00 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234  

www.szdc.cz   1/2 

 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo smlouvy Objednatele: E296-S-3562/2018 
číslo smlouvy Zhotovitele: Z-3736/18 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
   oddíl A, vložka 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
                              

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,  
zastoupená xxx 
 
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

 
Zhotovitel: INT-EX, s.r.o. 

zapsána u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka   14198 
  Hoření 2501, 400 11, Ústí nad Labem 
 
                            IČO 25039580, CZ25039580 
  zastoupená jednatelem: xxx 
  bankovní spojení: xxx 
   
  kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 

INT-EX, s.r.o., Hoření 2501, 400 11 Ústí nad Labem 
   
 

Předmět Dodatku č. 1 

1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze 
dne 01. 10. 2018 s názvem „Výměna oken v provozním objektu Cheb - Wolkerova ”, ev. č. 
veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 29618008, se smluvní strany dohodly na 
uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní Smlouvě o dílo. 

1.2. Čl. 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c), a to takto: 
„c) Změnový list stavby“ 

1.3. Ke změně dochází v článku Cena díla (bez DPH) - bod 3.1 a v čl. 4 Doba plnění - bod 4.2.1., 
jejichž dosavadní texty se ruší a nahrazují následujícím zněním: 
 „Cena díla činí 4 060 952,00 Kč bez DPH.“ 
„Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 31. 01. 2019.“ 

1.4 Rekapitulace vývoje ceny díla: 
Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:    3 966 744,00 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):       - 69 520,00 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):      +163 728,00 Kč 
Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)  4 060 952,00 Kč 
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Závěrečná ujednání Dodatku č. 1 

2.1 Články a ujednání původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 

v platnosti v původním znění. 

2.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu. 

2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

 
 
Přílohy 

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1) 
 
 
V Ústí nad Labem dne 19.11.2018   V Ústí nad Labem dne 16.11.2018 
        

 

 

_________________________________  ____________________________ 
Objednatel      Zhotovitel   
xxx       xxx   
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace INT-EX, s.r.o. 

 

 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne ……………………… 


