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Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy objednatele:

1.1.

1.2.

WWW
|

9256/2 - 308056

28/2009/SOD

Dodatek č . 4 smlouvy o dílo

uzavřené dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění

Objednatel:

Zástupce statutárního orgánu :

Technicky je oprávněn jednat :

Smluvně je oprávněn jednat :

Bankovní spojení :

Plátce DPH :

IČO :

DlČ :

Zhotovitel:

Zástupce statutárního orgánu :

Jednat v plném rozsahu smlouvy

a k podpisu smlouvy je oprávněn :

Technicky je oprávněn jednat :

tel. :

mobil :

fax :

e-mail :

Technicky je oprávněn jednat :

tel. : '

e-mail :

tel. :

e—mail :

Smluvně je oprávněn jednat :

tel. :

e—mail :

Bankovní spojení : .

Plátce DPH :

IČO :

DIČ :

SMLUVNÍ STRANY

Statutární město Ostrava, Městský obvod Proskovice

Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava - Proskovice

Vi'clav Koiera —— místostarosta městského obvodu

Václav Kopera — místostarosta městského obvodu

Česká spořitelna a.s., č.ú.; 27-1649325349/0800

ANO

00845451

CZOO845451

a

HYDROPROJEKT CZ a.s.,

Táborská 31, 14016 Praha 4

odštěpný závod Ostrava,

ul. Varenská 49, 730 02 Ostrava 1

Ing. Miroslav Kos, CSc.

— předseda představenstva a generální ředitel as.

Ing. Vladimír Mikule

— místopředseda představenstva a technický ředitel a.s.

Ing. (:Zestmir Krkoška - ředitel odštěpného závodu
v

 

KB Praha, č.ú.: 1700041/0100

ANO

26475081

CZ28475081

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddil B, vložka 7326.



 

Název díla : Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 9256/2 — 308056 dodatek č. 3

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 28/2009/SOD, dodatek č. 4 strana 2

NÁZEV DÍLA: Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice

Zdůvodu vydaného stanoviska Správy CHKO Poodří ze dne 7.10.2010 — nepovolení výjimky ze

zákazů stanovených v § 49, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném

znění a nutnosti přepracovat celou koncepci řešení projektové dokumentace se objednatel

azhotovitel vsouladu s ustanovením čl. Vlll., bodu 8.2. výše uvedené smlouvy o dílo dohodli na

následujícím znění dodatku č. 4:

III.

DODACÍ LHÚTA

bod 3.2. se vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se zněním

3.2. Zhotovitel provede a předá práce dle bodu 2.3. (čistopis PD) a 2.4. této smlouvy v termínu do

,'31.3.2011. '
\-Wm—_+.

Ostatní texty článku lll. zůstávají v platnosti.

Ostatní články smlouvy o dílo evidenční číslo smlouvy zhotovitele 9256/2-308056, evidenční číslo

smlouvy objednatele 28/2009/SOD ze dne 31.8.2009 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je

vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má po podpisu oběma smluvními stranami povahu

originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: schváleno radou městského obvodu Proskovice usnesením č. 1142/95 ze dne

11. 10. 2010.

Za objednatele Za zhotovitele

  
Vaclav Kopera . 4- ng.

místostarosta městského obvodu ředitel odštěpného závodu

V Proskovicích, dne 11.10.2010 V Ostravě, dne 11. 10. 2010
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