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9256/2 — 308056

28/2009/SOD

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č. 2 smlouvy o dí'o

1.1.

1.2.

”6.4".-

„Uzavřené dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

Objed natel:

Proskovice

Zástupce statutárního orgánu :

Technicky je oprávněn jednat :

Smluvně je oprávněn jednat :

Bankovní spojení :

Plátce DPH :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel:

Zástupce statutárního orgánu :

Jednat v plném rozsahu smlouvy

a k podpisu smlouvy je oprávněn :

závodu

Technicky je oprávněn jednat :

tel. :

mobil :

fax :

e—mail :

Technicky je oprávněn jednat :

tel. :

e—mail :

tel. :

e—mail :

Smluvně je oprávněn jednat :

tel. :

e—mail :

Bankovní spojení :

Plátce DPH :

IČO:

DIČ :

Statutární město Ostrava, Městský obvod

Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava - Proskovice

lng. Jiří Matěj — starosta městského obvodu

_

lng. Jiří Matěj — starosta městského obvodu

Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27—1649325349/0800

ANO

00845451

CZOO845451

a

HYDROPROJEKT CZ a.s.,

Táborská 31, 140 16 Praha 4

odštěpný závod Ostrava,

ul. Varenská 49, 730 02 Ostrava 1

Ing. Miroslav Kos, CSc.

- předseda představenstva a generální ředitel

a.s.

Ing. Vladimír Mikule

— místopředseda představenstva a technický

ředitel a.s.

lng. Čestmír Krkoška - ředitel odštěpného

ln . Čes mír
      

KB Praha, č.ú.: 1700041/0100

ANO

26475081

CZZ6475081

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326.
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NÁZEV DÍLA: Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice

Objednatel a zhotovitel v souladu s ustanovením čl. Vlíl., bodu 8.2. výše uvedené smlouvy odílo se dohodli na následujícím znění dodatku č. 2:

|||.

DODACÍ LHÚTA

Bod 3.2. se vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.2. Zhotovitel provede a předá práce dle bodu 2.3. (čistopis PD) a 2.4. této smlouvyv termínu do 30.6.2010.

Ostatní texty článku Ill. zůstávají v platnosti.

Ostatní články smlouvy o dílo evidenční číslo smlouvy zhotovitele 9256/2-308056, evidenčníčíslo smlouvy objednatele 28/2009/SOD ze dne 31.8.2009 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Jevyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má po podpisu oběma smluvními stranamipovahu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů: schváleno radou městského obvodu Proskovice usnesením č.923/83 ze dne 29. 03. 2010.

V Proskovicích, dne: ENC jkr—ko
V Ostravě, dne: 25, 05 mm

Za objednatele Za zho

 

      ng. J rí Matěj ' ' » . lng. Čestmír Krkošřkawv
starosta městského obvodu

ředitel odštěpného závodu

  


		2018-11-19T15:37:28+0100
	Jitka Hyklová 1f686ca02ee77fa03ff419f355d49e64313944d5




