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Mésto Odolena Voda
Dolni namésti 14, 250 70 Odolena Voda

Vetejna zakazka na zpracovatele projektové dokumentace “Dostavba Zakladni Skoly Vitézslava Halka

Odolena Voda*.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODATEK ¢. 2

K SMLOUVE O DILO

¥

C.

0014/2018/M&U

uzavieny ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. Obc¢anského zakoniku v platném znéni

Meésto Odolena Voda

Sidlo

(@

DIC

zastoupeno

Telefon / Fax

E-mail

Zastupce v techn. vécech
Telefon_ pevny / mobil
E-mail

Bankovni spojeni
Cislo G&tu

Firma Ing. arch. Jan Dvorik
Atelier Dvotak Architekti

Sidlo / Misto podnikani

IC

DIC

Zapsan v Zivnostenském
rejstfiku

Zastupce v techn. vécech
Telefon

E-mail

Bankovni spojeni

Cislo uétu

L. Smluvni strany

Dolni namésti 14, 250 70 Odolena Voda
00240559

CZ 00240559

Hanou Plecitou, starostkou mésta

283 116423 /283 971 022
hana.plecita@odolenavoda.cz

Stanislav Pirny, projektovy manazer M&U
283116424 / 734154449
stanislav.pirny@odolenavoda.cz
Komeréni banka a.s.

28129201/0100

(dale jen ,,objednatel*)

V Oblouku 2210/9, 370 04 Ceské Budgjovice
Riegrova 2610/6b, 370 01 Ceské Budgjovice
64769232

CZ-7001031224

pod pofadovym &islem 201011_072769

Ing. arch. Jan Dvordk

+420 728 541 245

dvorak@arch.cz

Komeréni banka, a.s., pobocka Ceské Bud&jovice
609 349 0287/0100

(déle jen ,,zhotovitel“)
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Vefejna zakdzka na zpracovatele projektové dokumentace “Dostavba Zéakladni $koly Vitézslava Hélka
Odolena Voda“.
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I1. Pfedmét Dodatku
Ptedmétem Dodatku €. 2 je zm&na obsahu Smlouvy o dilo &. 0014/2018/M&U ze dne 22.2.2018 (dale
jen ,Smlouva®) na zhotoveni projektové dokumentace na dostavbu Zakladni $koly Vitézslava Halka
Odolena Voda ve znéni Dodatku €. 1 Smlouvy ze dne 18.5.2018.
I'Jprava doby realizace dila

1) VCLIIL Smlouvy Zpiisob plnéni, kde odst. 2 a odst. 2b se méni a dopliiuje nasledovné:

2) Dilo bude dokonceno nejpozdéji do 251 kalendainich dnii po podepsani smlouvy v nize
uvedenych etapéach:

2 b) DPS do 251 dni po podepséani smlouvy (31.10.2018).

ITI. Ostatni ujednani ve vztahu ke Smlouvé

l. Ostatni text Smlouvy o dilo &. 0014/2018/M&U ze dne 22.2.2018 ziistdva beze zmén v plném

rozsahu.
IV. Zavérecna ustanoveni
1. Tento Dodatek ¢. 2 Smlouvy nabyva platnosti a (¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.
2= Tento Dodatek €. 2 je nedilnou souédsti Smlouvy.
St Tento Dodatek ¢.2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichZz dva obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.
4. Smluvni strany prohlasuji, Ze toto je jejich svobodna, prava a vazn& minéna vile uzaviit tento

Dodatek €.2, Ze si jej pozorné piecetly a s celym jeho obsahem bez vyhrad souhlasi. Na dikaz
toho pfipojuji své podpisy.

S. Dodatek ¢.2 se v ostatnich zavéreénych ustanovenich #di Cl. [X. Smlouvy a Dodatkem &.1
k SOD ze dne 18.5.2018.
6. Tento Dodatek ¢.2 byl schvdlen Usnesenim Rady Mésta Odolena Voda &. 17/2018 ze dne
3.10.2018.
V Odolené Vodé, dne‘7£i/40 / 2018 V Ceskych Budg&jovicich, dne 2018
MESTO ODOLENA vopa
Dolini namasti 14 6
// PSC 250 70 Odolena Voda
A, IC 00240559
....................................................................... %,
Mésto Odolena Yoda Ing. arch. Jan DvoFik
Hana Plecita Ateliér Dvorék architekti
starostka mésta jednatel spoleCnosti



