
 

 

 

 

 

 

STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 25932381 DIČ: CZ25932381 Tel.J E-mail:, ______________ :

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 15529

Smlouva o dílo č. 6/2018

1. Smluvní strany :

Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Křivina
Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
zastoupený : , předsedou svazku
IČO : 75055384
DIČ : CZ75055384

osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních :
technických a realizačních: 

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ DS s.r.o.,
Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupený : , jednatelem společnosti
IČ: 25932381
DIČ: CZ25932381
bankovní spojení: KB Rychnov nad Kněžnou
č.účtu: 19-8581890297/0100
tel. 603 240 802
Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:
jednatel společnosti
Ve věcech technických a realizačních oprávněn jednat:

email:

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku tuto

Smlouvu o dílo

2. Název stavby :

„Oprava kanalizačních šachet v ulici V Bořku
v Albrechticích nad Orlicí“

 

 

 

 

 

 



3. Předmět plnění:

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své 
nebezpečí opravu kanalizačních šachet v ulici V Bořku v Albrechticích nad Orlicí 
v rozsahu položkového rozpočtu ze dne 24. 9. 2018.

4. Termíny plnění:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení prací................................... říjen 2018
dokončení prací...................................20. prosinec 2018

Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a úhradu 
zvýšených nákladů :

- budou-li v průběhu realizace dodávky zjištěny geologické poměry neodpovídající 
údajům uvedeným v předaných podkladech.

- nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoli důvodu na straně 
objednatele.

Prodloužení lhůty se dohodne podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době pro 
obnovení prací.

5. Cena díla :

Cena díla se stanovuje dohodou na základě cenové kalkulace zpracované zhotovitelem 
v položkovém rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH 227 688,00 Kě
DPH 21%________________________________________________ 47 814,48 Kě
Cena celkem s DPH 275 502,48 Kč

Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovenou stavbu převzít a dohodnutou cenu zaplatit. 
Případné změny oproti výkazu výměr, požadované objednatelem, budou provedeny pouze na 
základě písemného dodatku ktéto smlouvě řešícím změnu rozsahu díla, ceny a termínu 
dodání. Pro ocenění víceprací nebo odpočtu nerealizovaných prací jsou závazné jednotkové 
ceny uvedené v cenové specifikaci prací a dodávek zhotovitele. V případě víceprací, u kterých 
není možné stanovit cenu na základě jednotkových cen podle cenové specifikace, bude cena 
těchto prací určena dohodou smluvních stran (např. podle Sborníků cen stavebních prací URS 
Praha platných v době provedení díla).



6. Platební podmínky :

Po dokončení stavby vystaví zhotovitel konečný daňový doklad - fakturu, na základě 
oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.

- Splatnost tohoto dokladu je 14 dnů ode dne jeho doručení na adresu objednatele.

7. Smluvní pokuty :

pokud nebude úhrada daňového dokladu - faktury provedena objednatelem v dohodnutém 
termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z nezaplacené částky za každý den prodlení.

v případě nesplnění termínu zhotovení díla dle čl. 4 této smlouvy a následných dodatků, 
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvního úroku ve výši 0,05 % 
z ceny díla za každý den prodlení.

8. Kvalitativní podmínky dodávky díla :

- Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném 
položkovým rozpočtem, odsouhlaseným oběma stranami. Přitom je povinen dodržet 
příslušné technické normy a ČSN vztahující se k prováděnému dílu.

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla zjistí z titulu své odbornosti, že pro 
bezproblémové provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně 
informovat objednatele a zahrne tyto činnosti do dodatku předmětu plnění této smlouvy.

- Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou 
nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení uvede plochy po zařízení 
staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování udržování a odklizení ZS a 
deponie materiálů jsou zahrnuty v ceně díla.

- Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace v souladu s platnými předpisy.

- Zhotovitel prohlašuje, že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a 
vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

9. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele :

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do zahájení stavby včetně příslušných 
povolení (pokud se vydávají) a bez faktických či právních závad. O předání a převzetí 
staveniště bude pořízen zápis. Zhotovitel zařídí vytyčení podzemních vedení (pokud se 
vyskytují) jednotlivými správci za účasti objednatele přímo na stavbě.

- Objednatel má právo si stanovit konání kontrolních dnů na stavbě v intervalu jedenkrát za 
týden nebo dle potřeby.

- Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo 
nevhodnou povahu výkonů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 



vznesené připomínky zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací.

- Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke zrušení smlouvy před dokončením a předáním díla 
objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení té části díla, která již byla zhotovena.

10. Předání a převzetí díla :

- dílo je dokončeno a předáno zhotovitelem dnem podpisu „Zápisu o předání a převzetí 
díla“.

- objednatel je na vyzvání povinen převzít předmět plnění uvedený v článku č.3 této 
smlouvy k požadovanému datu, pokud stavba nevykazuje vady bránící užívání. 
V případě, že budou zjištěny drobné vady a nedodělky nebránící užívání předmětu díla, 
dohodnou účastníci písemně lhůty pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků 
sepíší obě strany zápis, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky 
byly odstraněny.

11. Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady:

- Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na 
jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo 
činí 36 měsíců a počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Na dodávky materiálů 
platí záruční doba od výrobce, pokud je kratší než 36 měsíců.

- Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození, poškození z důvodů neodborného 
zásahu, běžného opotřebení a zanedbání potřebné údržby.

- Případnou reklamaci skryté vady díla je objednatel povinen písemně uplatnit 
u zhotovitele a to neprodleně po zjištění vady.

12. Závěrečná ujednání:

- změny smlouvy je možno učinit pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

- níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni smlouvu podepsat 
a že k její platnosti není třeba podpisu jiných osob.

- tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží dvě vyhotovení.



Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet zhotovitele ze dne 24. 9. 2018.

V Týništi nad Orlicí dne 24. 9. 2018

Za objednatele

V Rychnově nad Kněžnou dne 24. 9. 2018

........................................................4Y..Z..

Za zhotovitele

i



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Oprava komunikace v Bořku

Oprava kanalizačních šachet

JKSO

EČO

Místo Albrechtice nad Orlicí

IČ DIČ

Objednatel Obec Albrechtice nad Orlicí 00579106 --

Projektant

Zhotovitel STAVITELSTVÍ DS, s.r.o. 25932381 CZ25932381

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.09.2018

Měrné a účelové jednotky

Zvýhodnění

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet ■ Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0! 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 ÍHSV i Dodávky 158 021,52 8 jPráce přesčas 0,00 13 'Zařízení staveniště 0,00

2 • j Montáž 69 666,48 9 ;Bez pevné podl. 0,00 14jProjektové práce i 0,00

3 jPSV ;Dodávky 0,00 10 'Kulturní památka 0,00 15 'Územní vlivy 0,00

4 • Montáž 0,00 11 ; 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" jDodávky 0,00 17jJiné VRN ; i o.oo

6 ■ Montáž 0,00
J

18; VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 227 688,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20.HZS 0,00 21 :Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady i 0,00

• Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 227 688,00

DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00

-základní 21,0 227 688,00 47 814,48

Cena s DPH 275 502,48

E iPřípočty a odpočty

:Dodá zadavatel ■ 0,00
Klouzavá doložka 0,00

0,00+
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ROZPOČET
Stavba: Oprava komunikace v Bořku 
Objekt: Oprava kanalizačních šachet

tf

Objednatel: Obec Albrechtice nad Orlicí 
Zhotovitel: STAVITELSTVÍ DS, s.r.o.

Místo: Albrechtice nad Orlicí
Zpracoval:
Datum: 24.9.2018

č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV
. ■ t A-

Práce a dodávky HSV
» ť*

227 688,00 67,292

1
M V. > ť I i

Zemní práce 81 288,00 66,000
1 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 36,000 887,00 31 932,00 0,000

2 162601102?
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 * ; « m3 36,000 143,00 5 148,00 0,000

3 171201201 Uložení sypaniňy na skládky m3 36,000 15,00 540,00 0,000

4 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva 
ha. skládce t 66,000 150,00 9 900,00 0,000

5 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 36,000 80,00 2 880,00 0,000

6 58337345 materiál pro obsyp - štěrkodrť frakce 0-32 t 66,000 468,00 30 888,00 66,000

2 540,00 0,000Svislé a kompletní konstrukce
' 7 (358315115 .Bourání šachty z prostého betonu plochy přes 4 m2 m3 1,000 2 540,00 2 540,00 0,000

Vodorovné konstrukce 5 880,00 0,475

3

4
8 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 12,000 211,00 2 532,00 0,079

9 592241350 prstenec betonový vyrovnávací AR-V 625x80 kus 12,000 279,00 3 348,00 0,396

8 Trubní vedení 137 980,00 0,817
10 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty kus 5,000 640,00 3 200,00 0,046

11 5922413R5 přechodová deska 100x62,5x27cm kus 5,000 4 901,00 24 505,00 0,000

12 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruži 
přechodových kus 4,000 669,00 2 676,00 0,046

13 5922431R2 kónus šachet ni betonový 100x62,5x67cm kus 4,000 1 875,00 7 500,00 0,000

14 28661771 poklop litinový s rámem Js 600 kus 8,000 4 310,00 34 480,00 0,096

15 55242328 mříž s rámem 50x50cm D400 kus 12,000 4 697,00 56 364,00 0,629

16 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 9,000 423,00 3 807,00 0,000

17 899203211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 
do 150 kg kus 12,000 454,00 5 448,00 0,000

Celkem 227 688,00 67,292
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