
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

D O D A T E K  č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 21ZA-002275
„D5 Technická pomoc pro stavební dozor (TDI) -  Výměna garážových vrat Ostrov"

1. Obě strany se dohodiv na změně čl. III, Doba plnění 

Článek III. odst. č. 1. se mění takto:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 28. února 2019, ode dne účinnosti
této Smlouvy.

Odůvodnění:

Vzhledem k předpokládanému prodloužení doby plnění Smlouvy o dílo č. 01PU-003861 
„Výměna garážových vrat Ostrov je nutné úměrně prodloužit termín zajištění technické pomoci pro 
TDI.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se 
zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.
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