DODATEK č. 1
 ke smlouvě o dílo číslo 2018/15 ze dne 11.6.2018 

1.1.
           Objednatel:

Město Vrchlabí
    

zastoupený:

Ing. Janem Sobotkou, starosta města
adresa:

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:


00 278 475 

DIČ:


CZ00728475
bankovní spojení:
Komerční banka
číslo účtu:

107-976260277/0100
1.2. Zhotovitel:

Vanderlaan s.r.o.




sídlo:


V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10
zastoupený ve věcech smluvních: Petra Stejskalová
zastoupený ve věcech technických: Ing. František Kerbr
telefon: 

569453512
e-mail: obchod@vanderlaan.cz
IČO:


45537305



DIČ:


CZ45537305



bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
číslo účtu:

353042521/0100


uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento 

Dodatek ke smlouvě o dílo

Na základě oboustranné dohody se mění Smlouva o díla č. 15/2018, č. zhotovitele 04/18/CE/CZ v těchto následujících bodech takto: 

1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné upravit předmět plnění tak, že budou provedeny některé nezbytné vícepráce a na druhou stranu  nebudou provedeny některé práce, které se ukázaly pro naplnění  účelu  díla jako nepotřebné (méněpráce). Všechny tyto vícepráce a méněpráce  jsou oceněny  ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy.

2) Změna obsahu závazku dle tohoto dodatku byla realizována postupem dle ust. § 222 odst. 6 písmeno a), b) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy jako změna nevyžadující nové zadávací řízení, když součet hodnoty všech víceprací a méněprací nepřekročil  50% původní hodnoty závazku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu díla. 

3) Smluvní strany konstatují, e na realizaci všech změn obsahu závazku uvedených ve změnovém listu č.1 se dohodly a tyto změny již byly zhotovitelem provedeny.
4) V návaznosti na shora uvedenou změnu obsahu závazku pak smluvní strany sjednávají změnu ceny díla sjednanou shora uvedenou smlouvou o dílo  takto: 

Původní cena díla 
                                                 2 833 763,40 Kč bez DPH
ZL č. 1:
Vícepráce
                                                                  246 104,60 Kč bez DPH
Méněpráce 
                                                             - 203 199,90 Kč bez DPH
Nová cena díla  celkem bez DPH                          2 876 668,10 Kč bez DPH
DPH 21 % ve výši                                                     604 100,30 Kč 
Celková cena díla včetně DPH                            3 480 768,40 Kč
5) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo.
6) Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.
7) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

Ve Vrchlabí dne :



           V Praze dne:



Za objednatele :  Město Vrchlabí


Za zhotovitele: Vanderlaan s.r.o.

     Ing. Jan Sobotka



  
 Petra Stejskalová
                            starosta města Vrchlabí                             
 jednatelka společnosti
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