
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
se sídlem: 

Ondřejská 56, Karlovy Vary

IČO: 


00520055

DIČ: 


CZ00520055

bankovní spojení: 
Komerční banka Karlovy Vary

číslo účtu:

zastoupená:  

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
MARTINERRI s. r. o.

sídlo: 


Hájek 43, 363 01 Ostrov nad Ohří
IČO: 


26369745



DIČ: 


CZ26369745
bankovní spojení:          FIO banka a. s. 
číslo účtu:                      
zastoupená:                    
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

d o d a t E k  č. 1
k e   s m l o u v ě  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i  s t a v b y     
„Úpravy povrchů v restauraci Luna“
(dále jen „dodatek“)
A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Úpravy povrchů v restauraci Luna“. K této smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 z důvodu změny doby plnění. Doba plnění se prodlužuje na základě žádosti objednatele z důvodu nepředvídatelných skutečností. 

původní znění:

IV. Doba plnění
4.1       Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 15. 11. 2018. 

nové znění:

4.1.
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 28. 2. 2019
B)
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
C)
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

D)
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

E)
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

V Karlových Varech dne 15.11.2018
       _____________________________

____________________________________
                           Objednatel                   
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