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Objednatel: Město Dobříš 

se sídlem Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

IČ: 00242098, DIČ: CZ00242098 

Bankovní spojení - číslo účtu: 20095-6218211/0710 

za kterou jedná Mgr. Stanislav Vacek, MPA - ve věcech smluvních 

(dálejen "Objednatel") 
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P o s k y t o v a t e l . A C C O N h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t , s . r . o . 

se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7 

IČ: 27208371, DIČ: CZ27208371 

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, 

oddílC, vložka 104557 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 467386349/0800 

za kterou jedná Ing. Mgr Ladislav Kudláček, výkonný ředitel (jedná na základě doložené plné moci), ve věcech 

smluvních a 

Ing. Mgr. Ladislav Kudláček ve věcech technických 

(dále jen "Poskytovatel) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění vzdělávacích kurzů ze dne 3 1 . 1. 201 í 

Číslo smlouvy: MDOBP008YC6L / SMLDT18000152 



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění

smlouvy:

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.1.2018, je změna termínu dokončení realizace
kurzů. Zrněna termínu dokončení realizace kurzů je vyvolána z důvodu čerpání řádných dovolených,
tímto je znemožněno realizovat nastavené vzdělávací kurzy. Dále je změna termínu způsobena
s ůiiieuem na biízicí se Komunami volby a s tlm spojené přípravy kampaní.

fi.

Dle či.3 odst. 3.1. smlouvy o dílo ze dne 31. 1. 2018 se smluvní strany dohodly, že nejzazší termín
plnění kurzů bude k 30.9.2018, avšak z důvodu potřeby navýšení časových možností k realizaci a
provedení důkladného proškolení zaměstnanců bude termín přeložen k 30.11.2018.

V návaznosti potřeby navýšení časových možností se termín plnění 30.9.2018 ruší a nahrazuje se
tímto zněním:

Nejzazší termín plnění bude k 30.11.2018.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.1.2018 představuje smluvní závazek stran o
předmětu tohoto Dodatku č. 1. Tento Dodatek č. 1 je možné měnit pouze písemnou dohodou
smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva a Poskytovatel obdrží
jeden.

Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku č, 1 smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně
souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o
registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku č. 1 neoznačily jako obchodní
tajemství a nemusí být anonymizováno.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit,
zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.

Tento dodatek byl schválen Radou města Dobříše dne 18.9. 2018 usnesením č. 10/20/2018
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Město Dobříš ACCON human resources management, s.r.o.


