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SML 2018/294/1 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

městská část Praha 12 

 

sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany 

IČO:  00231151 

DIČ:         CZ00231151 

zastoupen: Milanem Maruštíkem, starostou 

(dále jen „Objednatel“) 

 

A 

 

S u b t e r r a  a.s.,  

 

sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8,  

IČO:  453 09 612,  

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedeného u ČSOB a.s. v Praze,  

zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2  

 

 (dále jen „Zhotovitel“)  

 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 09. 2018, schválené 

usnesením Rady městské části Praha 12, č. R-181-014-18. Předmětem dodatku č. 1 je zadání 

dodatečných prací. 

 

A) 

Článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 2.3.. takto: 

 

„2.3.. Dílo se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající v provedení sanačních opatření, jejichž účelem 

je odstranění toxických částic v prostoru staveniště (olovo, cín, antimon), které jsou dále podrobně 

specifikovány v příloze tohoto dodatku. Dílo se navyšuje o částku 376.357,80 Kč bez DPH.” 

 

C) 

V článku 5. Cena díla a platební podmínky se ruší bod 5.1. a nahrazuje se takto: 

5.1.Smluvní strany sjednávají cenu Díla v celkové výši 37.271.357,80 Kč bez daně z přidané 

hodnoty (dále jen „DPH“); (dále jen „Cena Díla“.) 

 

D) 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel. 

 

 

 

V Praze dne __.__.____ 

 

 

 

V _________________ dne __.__.____ 

 

 

 

_____________________________ 

městská část Praha 12, objednatel 

Milan Maruštík, starosta 

 

 

 

_____________________________ 

zhotovitel S u b t e r r a  a.s. 

Ing. Petr Kajer, ředitelem divize 2  

 

 


