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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo ÚZSVM č. 99/2018

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem: 	Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
za který právně jedná: Ing. Vladimír Hůlka, pověřen zastupováním pracovního místa ředitele Územního pracoviště v hlavním městě Praze
IČO: 			  697 97 111
bankovní spojení:	  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“ nebo „ÚZSVM“)

a


Zhotovitel:		Renowood  s.r.o.
se sídlem:		Veveří 496/69, Veveří, 602 00 Brno
zastoupený:		Václavem Vičarem, jednatelem
IČO:			06381472
DIČ:			CZ06381472
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: Krajského soudu v Brně
Spisová značka: 	oddíl C, vložka 101780
ID datové schránky: 	y05qww5

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 99/2018 o Restaurování 3 kusů vstupních dveří a umístění záskoček na vitrážová okna hlavních schodiště v budově sídla ÚZSVM na adrese Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 


 
Článek I.
Preambule

1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 11.7.2018 uzavřely v rámci zadávacího řízení k veřejné    zakázce vedené pod názvem „ Restaurování 3 kusů vstupních dveří a umístění záskoček na vitrážová okna hlavního schodiště v budově sídla ÚZSVM na adrese Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2"  v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ občanský zákoník“)  smlouvu o dílo ÚZSVM  č. 99/2018 (dále jen „Smlouva“).

1.2 V Čl. II. odst. 2.3 Smlouvy si smluvní strany ujednaly následující:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s těmito dokumenty:
· „Restaurátorský záměr na restaurování 3 ks vstupních dveří do objektu a umístění záskoček na vitrážová okna hlavních schodiště ÚZSVM, Rašínovo nábřeží“ vypracovaného PhDr. Vladimírem Bokem v květnu r. 2017 (příloha č.1)

· Cenové nabídky – Restaurování 3ks vstupních dveří a instalace záskoček na vitrážová okna centrálního schodiště v budově sídla ÚZSVM (příloha č. 3)

1.3 V Čl. II. odst. 2.2 Smlouvy si smluvní strany ujednaly následující:

Předmětem díla je:
· Restaurování vstupních dveří z ulice Plavecká č. 1
· Restaurování vstupních dveří – vchod do budovy z Rašínova nábřeží č. 44
· Restaurování vstupních dveří – hlavní vchod do budovy z Rašínova nábřeží č. 42 včetně deštění dveřního otvoru a kyvných dveří zádveří
· Zabudování záskoček k jednoduchým okruhům vitrážových oken hlavního schodiště
· Zabezpečení dveřních otvorů provizorními otevíratelnými a uzamykatelnými dveřmi.

1.4 V Čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy si smluvní strany ujednaly následující:

· Smluvní strany na základě vzájemně odsouhlasených podmínek a vypracované cenové nabídky ze dne 09.05.2018 Č.j. UZSVM/A/19923/2018-SOV sjednávají cenu za zhotovení díla ve výši:

	
· Cena bez DPH						358 569,00 Kč
· DPH 21%						  75 299,49 Kč
· Cena kompletního díla s DPH				433 868,49 Kč




Článek II.
Změna smlouvy 

2.1 Čl. II. odst. 2.3 Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s těmito dokumenty:
· Restaurátorským záměrem na restaurování 3 ks vstupních dveří do objektu a umístění záskoček na vitrážová okna hlavních schodiště ÚZSVM, Rašínovo nábřeží“ vypracovaného PhDr. Vladimírem Bokem v květnu r. 2017 a Dodatečným restaurátorským průzkumem vypracovaného Kamilem Raputou DiS. dne 24.9.2018 (příloha č.1)

· Rozdílovou cenovou nabídkou – Restaurování 3 kusů vstupních dveří a instalace záskoček na vitrážová okna centrálního schodiště v budově sídla ÚZSVM (příloha č. 3)

 
2.2 Čl. II. odst. 2.2 Smlouvy se mění takto:

· Restaurování vstupních dveří z ulice Plavecká č. 1   
· Restaurování vstupních dveří – vchod do budovy z Rašínova nábřeží č. 44
· Restaurování vstupních dveří – hlavní vchod do budovy z Rašínova nábřeží č. 42 včetně zárubní a deštění dveřního otvoru.  – výroba historických replik v přesném tvarosloví dle originálních dveří z 30. let minulého století (vzor Plavecká ulice č. 1)   
· Restaurování kyvných dveří zádveří včetně jejich zárubní
· Zabudování záskoček k jednoduchým okruhům vitrážových oken hlavního schodiště 
· Zabezpečení dveřních otvorů provizorními otevíratelnými a uzamykatelnými dveřmi


2.3 Čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy se mění takto:

Smluvní strany na základě vzájemně odsouhlasených podmínek a vypracované rozdílové cenové nabídky ze dne 10.10.2018 sjednávají cenu za zhotovení díla ve výši:

	
· Cena bez DPH						453 949,00 Kč
· DPH 21%						  95 329,29 Kč
· Cena kompletního díla s DPH				549 278,29 Kč





Článek III.
Závěrečná ustanovení.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené  Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze  změny.

3.2 Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží ÚZSVM a jeden zhotovitel.

3.3 Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.4 Zhotovitel souhlasí, aby ÚZSVM v rámci transparentnosti zveřejnil Dodatek č.1v registru  smluv ÚZSVM a na profilu zadavatele NEN (Národní elektronický nástroj)

3.5 V souladu s požadavkem zák. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, bude Dodatek č.1 (včetně textu a příloh) zveřejněn objednatelem v registru smluv. Objednatel zašle Dodatek č.1 správci registru smluv Ministerstvu vnitra k uveřejnění bez zbytečného odkladu po podpisu smluvními stranami. Zhotovitel bude o uveřejnění objednatelem písemně informován.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, že nebyl sjednán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.


	


Za ÚZSVM:						Za zhotovitele:

	V Praze dne:						V                        dne: 




	    Ing. Vladimír Hůlka					      Václav Vičar
pověřen zastupováním pracovního místa			         jednatel
	ředitele ÚP v hl. m. Praze	 




Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou:

· Příloha č. 1:
Restaurátorský záměrem na restaurování 3 ks vstupních dveří do objektu a umístění záskoček na vitrážová okna hlavního schodiště ÚZSVM, Rašínovo nábřeží“ vypracovaný PhDr. Vladimírem Bokem v květnu r. 2017 a Dodatečný restaurátorský průzkum vypracovaný Kamilem Raputou DiS. dne 24.9.2018 

· Příloha č. 3:
Rozdílová cenová nabídka – Restaurování 3 kusů vstupních dveří a instalace záskoček na vitrážová okna centrálního schodiště v budově sídla ÚZSVM 

· Odborné vyjádření NPÚ Č.j. NPÚ– 311/80190/2018 ze dne 23.10.2018



