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DODATEK č. 5 

Smlouvy o dílo č. OIN/000010/2017/DIL 
uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/450/2018 ze dne 5. 11. 2018 

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA starostou města Chrudim 

 

Telefon:   469 657 125 

E-mail:   xxxx 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: xxxx 

    Ing. Soběslav Dušek         telefon: xxxx  

  

Doručovací adresa:           MěÚ Chrudim 

                                         Odbor investic 

                                          Resselovo nám. 77 

                                         537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:                         PRACOM s.r.o. 
 

Sídlo společnosti:  Nad Paťankou  38, 160 00 Praha 6 

Doručovací adresa:  Trojská 633/173b, 170 00 Praha 7   

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních  xxxx   

b)   technických  xxxx    

c)   realizace  xxxx 

      d)   stavbyvedoucí   xxxx 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní 

stavby Číslo autorizace: xxxxx) 
 

Telefon:   xxxx      

FAX:      - - -  

E-mail:   xxxx 

IČ    480 26 450     

DIČ   CZ48026450                          

 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank a.s., Praha 4   

Číslo účtu:   2112837402/2700  

 

    (dále jen zhotovitel) 

 

mailto:sobeslav.dusek@chrudim-city.cz
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Stavba:              „Chrudimská beseda č.p. 85 – oprava vnější fasády 

a oken“ 

1.3   Úvodní ustanovení: 

Dne 7. 3. 2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 

OIN/000010/2017/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, 

který je přílohou tohoto Dodatku. 

 Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně: 

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto: 

4.1.1 Smluvní cena:   
 

Smluvní cena: Cena bez DPH DPH 21% 
Cena včetně 

DPH 

I. etapa - Uznatelné   

náklady 
7.704.761,- Kč 1.618.000,- Kč 9.322.761,- Kč 

I. etapa - Neuznatelné 

náklady 
1.257.825,- Kč 264.143,- Kč 1.521.968,- Kč 

II. etapa - Uznatelné 

náklady 
10.275.377,- Kč 2.157.829,- Kč 12.433.206,- Kč 

II. etapa - Neuznatelné 

náklady 
1.196.546,- Kč 251.275,- Kč 1.447.821,- Kč 

Původní cena 20.434.509,- Kč 4.291.247,- Kč 24.725.756,- Kč 

I. etapa  - 

Neuznatelné náklady 

– dodatečně 

prováděné práce 

685.220,- Kč 143.896,20 Kč 829.116,20 Kč 

I. etapa  - 

Neuznatelné náklady 

– neprováděné práce 
-208.588,- Kč -43.803,48 Kč -252.391,48 Kč 

Cena podle 

Dodatku č. 1 
20.911.141,- Kč 4.391.339,72 Kč 25.302.480,72 Kč 

I. etapa  - 

Neuznatelné náklady 

– dodatečně 

prováděné práce 

32.716,- Kč 6.870,36 Kč 39.586,36 Kč 

I. etapa  - 

Neuznatelné náklady 

– neprováděné práce 
-117.633,39 Kč -24.703,02 Kč -142.336,40 Kč 

Cena podle 

Dodatku č. 2 
20.826.223,61 Kč 4.373.507,06 Kč 25.199.730,68 Kč 
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I. etapa  - 

Neuznatelné náklady 

– dodatečně 

prováděné práce 

156.143,07 Kč 32.790,04 Kč  188.933,11 Kč 

Cena podle 

Dodatku č. 3 
20.982.366,68 Kč 4.406.297,10 Kč 25.388.663,79Kč 

I. etapa  - 

Neuznatelné náklady 

– neprováděné práce 
-77.102,55 Kč -16.191,54 Kč -93.294,09 Kč 

II. etapa  - 

Neuznatelné náklady 

– dodatečně 

prováděné práce 

52.950,- Kč 11.119,50 Kč 64.069,50 Kč 

Cena podle 

Dodatku č. 4 
20.958.214,13 Kč 4.401.224,97 25.359.439,20 Kč 

II. etapa  - 

Neuznatelné náklady 

– dodatečně 

prováděné práce 

129.388,96 Kč 27.171,68 Kč 156.560,64 Kč 

II. etapa  - 

Neuznatelné náklady 

– neprováděné práce 
-478.892,57 Kč -100.567,44 Kč -579.460,01 Kč 

Cena podle 

Dodatku č. 5 
20.608.710,52 Kč 4.327.829,21 Kč 24.936.539,73 Kč 

1.4  Závěrečná ustanovení Dodatku č. 5: 

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele 

 a dva pro objednatele.  

1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání. 

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 5 k této smlouvě včetně všech 

příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. 

č. 340/2015 Sb  jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v 

případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci 

smluvní strany Město Chrudim. 

 

V  Chrudimi dne: 12. 11. 2018                             V Praze dne: 7. 11. 2018 

 

Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 

 

                 xxxxx                                                                             xxxxxx 

………………………………..    ……..……………………………… 

  Ing. František Pilný, MBA                         xxxxx 

    starosta města Chrudimě               jednatel společnosti 


