

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 727-2017-OÚaHR/OIV

číslo smlouvy zhotovitele: 1517.702 6065 JH0
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a 

                               JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

EUROVIA CS, a.s.

IČ:
45274924

DIČ: 
CZ45274924

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

zapsaná  v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená panem Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 18.12.2017
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha, č.ú. 141320112/0100

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 3
„Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 727-2017-OÚaHR/OIV ev. č. zhotovitele 1517.702 6065 J40, uzavřené dne 17.08.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 3 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena za dílo pojednaná v ustanovení článku 5. Cena díla a platební podmínky, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změně oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo v článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, která vyplynula ze skutečností zjištěných během výstavby a která nebyla předem známa.  Tato změna - méněpráce, je podrobně popsána, odůvodněna a finančně vyčíslena ve změnovém listu číslo ZL 15, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Předmět plnění se dodatkem č. 3 upravuje o změnu (méněpráci), která vznikla během plnění předmětu smlouvy a která nebyla obsažena v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.
Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Ustanovení smlouvy, čl. 5. Cena za dílo a platební podmínky, odstavec 5.1.2. se mění takto:

Původní cena za dílo po dodatku č. 2 - text odstavce 5.1.2. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

5.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 
         
17 973 601,98 Kč

(slovy: sedmnáctmilionůdevětsetsedmdesáttřitisícšestsetjedna korun českých, 98 h)

DPH:



            
  3 774 456,42 Kč 

(slovy: třimilionysedmsetsedmdesátčtyřitisíctčtyřistapadesátšest korun českých,42 h)

Cena Díla celkem včetně DPH:    
         
 21 748 058,40 Kč 

(slovy: dvacetjednamilionůsedmsetčtyřicetosmtisícnulapadesátosm korun českých,40 h)

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

5.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto závěrečného dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 
         
17 939 601,98 Kč

(slovy: sedmnáctmilionůdevětsettřicetdevěttisícšestsetjedna korun českých, 98 h)

DPH:



            
  3 767 316,42 Kč 

(slovy: třimilionysedmsetšedesátsedmtisíctřistašestnáct korun českých,42 h)

Cena Díla celkem včetně DPH:    
         
 21 706 918,40 Kč 

(slovy: dvacetjednamilionůsedmsetšesttisícdevětsetosmnáct korun českých,40 h)
Změna ceny za dílo dle dodatku č. 3 obsahuje:
· méněpráce - odpočty z ceny díla ve výši -34 000,- Kč bez DPH,

· snížení ceny díla po dodatku č. 3 celkem o -34 000,- Kč bez DPH, 
Jedná se o změnu ceny za dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za dílo):

· hodnota změn dle odst. 4 po dodatku č. 3 ve výši -34 000,- Kč bez DPH, tj. 0,22 % původní ceny díla.
Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 5. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 727-2017-OÚaHR/OIV, ev. č. zhotovitele 1517.702 6065 JH0, ze dne 17.08.2017 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
6. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
8. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 - Změnový list číslo ZL 15
Jablonec nad Nisou, dne 25.10.2018
Liberec, dne 26.10.2018
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

Ing. Petr Beitl, primátor                                              
 

Ing. Miroslav Slatinka,                    









ředitel závodu Liberec








na základě plné moci
……………………………………







JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, 


 



náměstek primátora 

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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