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Dohoda ke 
 SMLOUVĚ O DÍLO č. 0576/2017 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Chodník na ulici Hřbitovní, Kopřivnice – SO 02 Komunikace pro pěší“  

uzavřené 20. 12. 2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

 
I. 

Smluvní strany 

 
1. Objednatel: 

Město Kop řivnice 
Adresa:            Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města 
IČ:    00298077  
DIČ:   CZ00298077 
Bankovní spojení:        xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu:                    xxxxxxxxxxxx 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních:   Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí ORM 
                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                  
ve věcech technických: Ludvík Michalec – referent oddělení investic     
                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále jen „objednatel“ 

 

2. Zhotovitel   

V+V SAVEKO s.r.o.  
Adresa: Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupen: Ing. Vojtěchem Pšejou, jednatelem společnosti 
IČ:                               25818881 
DIČ: CZ25818881    
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx   
 Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19128 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                   xxxxxxxxxxxxxxxxx  
 dále jen zhotovitel 
 
 
 
 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody: 
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II. 

Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2017 Smlouvu o dílo č. 0576/2017 (dále jen 
„smlouva“) na provedení stavby spočívající ve vybudování chodníku na ulici 
Hřbitovní v Kopřivnici (dále jen „dílo“). Rozsah díla je stanoven mimo jiné 
projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele „Chodník na ulici Hřbitovní, 
Kopřivnice – 2016, PD - SO 02 Komunikace pro pěší“, vypracovanou společností 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
v 01/2017 (dále jen „projektová dokumentace“). Objednatel se výše uvedenou 
smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

 
III.  

Předmět dohody  
 

1. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od 
projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných 
požadavků objednatele a v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené 
změny byly nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele byly ve 
smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány práce popsané v příloze č. 1 
této dohody. Provedené dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato 
dne 22.10.2018.  
 

2. Rozsah díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce 
specifikované ve změnovém listě č. 1 a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou 
součástí této dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně 
sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV. této dohody. 
 

 
3. Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací a méněprací 

následovně:   
 

    Cena celkem bez DPH dle zpracované projektové dokumentace             1.019.124,00 Kč 
 

    Dohoda - méněpráce celkem  - 179.355,60 Kč 

    Dohoda - vícepráce celkem  138.329,21 Kč 

    Cena za provedení prací v rozsahu dle této dohody celkem bez DPH           -41 026,39 Kč 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Cena díla celkem dle této dohody bez DPH    978 .097,61 Kč 
    DPH 21%    205.400,49 Kč  
    Cena díla celkem dle této dohody vč. DPH 1.183.498,10 Kč 

 
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako 
druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel. 
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2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly 
a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Tato 
dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 
dvou vyhotoveních. 

4. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu 

5. Dohodu ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 95.schůzi dne 
23.10.2018 usnesením č. 3113 

 

V Kopřivnici dne     V Kopřivnici dne  

Za objednatele: 5.11.2018    Za zhotovitele: 29.10.2018 

 
 
……………………………………     ……………………………………… 
    
Ing. Miroslav Kopečný      Ing. Vojtěch Pšeja   
starosta        jednatel společnosti  
     


