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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce Odborné učebny ITI-I. etapa-realizace-SW a 
HW vybavení učeben č.: OVZ/VZZR/2018/005

uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a technické správy 

Odboru majetku a investic MmP; tel. 466 859 449; e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz 
paní Martinou Sigmundovou, technikem odd. investic a těch. správy OMI MmP (ZŠ Br. Veverkových,

ZŠ Staňkova); tel. 466 859 194, 739 505 860; e-mail: Martina.Sigmundova@mmp.cz 
panem Liborem Jiroutem, technikem odd. investic a těch. správy OMI MmP (ZŠ Družstevní, ZŠ npor. Eliáše, 

ZŠ Ohrazenice, ZŠ Spořilov, ZŠ Studánka, ZŠ Závodu Míru); tel. 466 859 470, 736 519 022; 
e-mail: LiborJirout@mmp.cz 

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice 
číslo účtu:

(dále jen „objednatel") 

a

Dodavatel: Z+M Partner, spol. s r.o.
Se sídlem: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava
Zastoupen: jednatelem
Zastoupený ve věcech smluvních: jednatelem
Kontaktní osoba:
Tel:
IČO: 26843935 DIČ: CZ699003336
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40340 
bankovní spojení: KB, a.s. 
číslo účtu:

(dále jen „dodavatel")

I.
Smluvní strany mezi sebou dne 23.3.2018 uzavřely smlouvu o dodávce č. OVZ/VZZR/2018/005, jejímž 
předmětem je dodávka softwaru (SW) a hardwaru (HW) pro odborné učebny, kabinety a související 
prostory pro osm objektů ve smlouvě uvedených a specifikovaných základních škol na území města
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Pardubic" V průběhu realizace dodávky bylo rozhodnuto o změně, a to vzhledem k situaci a vynucenému 
posunu stavebních prací na ZŠ Staňkova .
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou 
podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu dodávky v objektu ZŠ Staňkova.

II.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění, a tedy na 

změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II. odst. 1 jež zní:

1.2. Termín kompletní dodávky předmětu plnění včetně jeho řádného předání:
Dokončení dodávek a s tím spojených prací a jejich předání bez vad a nedodělků bránících plnění 
proběhne tak, aby bylo možné podepsat předávací protokoly nejpozději do 165 dní od předání míst 
plnění dodavateli.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

1.2. Termín kompletní dodávky předmětu plnění včetně řádného odevzdání:
Dokončení dodávek a s tím spojených prací a jejich předání bez vad a nedodělků bránících plnění 
proběhne tak, aby bylo možné podepsat předávací protokoly: do 16.12.2018

Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce č. OVZ/VZZR/2018/005 ze dne 23.3.2018 nedotčená výše uvedenou 
změnou termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dodávce nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 3 smlouvy o dodávce okamžikem jeho zveřejnění v 
registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 3 smlouvy o dodávce zveřejněn ani 
devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují 
zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne
0 11 2018

V Pardubicích dne

za objednatele za zhotovitele
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Ing. Martin Charvát 

primátor města jednatel
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