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Č.j.: 281215/2018-ČRA
Dodatek č.1.
k veřejné zakázce číslo BA-2016-006-FO-23030/3 s názvem 

„Modernizace otopných systémů veřejných budov v obci Ljubuški a ve městě Novi Travnik – školka v obci Ljubuški“
Smluvní strany:

objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený:                  Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 

se sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 


75123924

bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

zhotovitel:

AQUA-GAS, s.r.o.

zastoupený:

Radovan Koudelka
se sídlem:

Berkova 92, 612 00 Brno

zapsaný:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 292 65
IČO: 


25513117
DIČ: 


CZ25513117
bankovní spojení:
UniCredit Bank
číslo účtu:

2113062709/2700
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2016-006-FO-23030/3 s názvem „Modernizace otopných systémů veřejných budov v obci Ljubuški a ve městě Novi Travnik – školka v obci Ljubuški“– ze dne 1.2.2018 (dále jen „smlouva“), a to z důvodu potřeby prodloužit harmonogram realizace na žádost místního partnera projektu. Celková cena zakázky se touto změnou nemění. Na straně objednatele se dále změnila osoba oprávněná jednat ve věcech Smlouvy a nově jí je XXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXX.
I.2 Smluvní strany se dohodly, že přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást. Příloha č. 1 – Upravený časový harmonogram, nahrazuje v plném znění přílohu č. 3 Smlouvy.
I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:
3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat část předmětu plnění tzn. všechny montážní a stavební práce a zahájení zkušebního provozu ke dni 30.9.2018. Od tohoto data se zhotovitel zavazuje zabezpečit vytápění školky na požadovanou teplotu. Celý předmět plnění musí být dokončen nejpozději do 31.10.2018. 
3.3. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele nejpozději do 31. 10. 2018. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu plnění dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu. 

Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk). 

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.


Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem – přičemž osoba, oprávněná jednat za objednatele (viz odst. 1.2. této smlouvy) bude v kopii tohoto e-mailu).

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Upravený časový harmonogram

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Pavel Frelich

ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Radovan Koudelka

jednatel AQUA-GAS, s.r.o.
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