
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

„Krajinný prvek V lokalitě Kolovraty“

Smluvní strany:

Objednatel:

Městská část Praha—Kolovraty

sídlo. Praha — Kolovraty, Kolovraty, Mírová 364/34

zastoupená Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou

IČO: 00240346

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „

 

  

a

Zhotovitel:

Hlaváček & partner s.r.o.

se sídlem Vokovická 685/14, 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16721

zastoupená Ing. arch. Martinem Hlaváčkem, jednatelem

IČ :48115380, DIČ: CZ48115380

bankovní spojení:_ č. účtu:—

oprávněná osoba zmocněná k jednání :

ve věcech smluvních: Ing. arch. Martin Hlaváček

ve věcech technických: Ing. Ondřej Šmejkal

dále jen "zhotovitel" na straně druhé.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek ke smlouvě o dílo:

„Krajinný prvek v lokalitě Kolovraty“, (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany se domluvili na změně článku 4.1 a 5.1 v následujícím znění:

IV. Cena díla

4.1 Cena za včas provedené a řádně předané dílo, specifikované v článku III této smlouvy,

je stanovena jako nepřekročitelná, a to po celou dobu plnění, a zahrnuje veškeré náklady

zhotovitele související s přípravou, provedením a dokončením díla, jakož i veškeré provozní

náklady s předmětem díla související. Cena díla činí celkem 266.300,- Kč (slovy:

dvěstěšedesátšesttisíctřista korun českých) bez DPH. K navýšení ceny došlo z důvodu dohody

o vyprojektování celkového odvodnění krajinotvorného prvku, jehož součástí budou

hydrologické data Vltavy, zaměření možného odvodnění do Říčanského potoka, geodetické

zaměření stávající vegetace a odborný posudek na zmíněnou vegetaci.

4.2.2 Cena za odvedení výkonů zpracování hydrologických dat Vltavy, zaměření možného

odvodnění do Ríčanského potoka, geodetické zaměření stávající vegetace a odborný posudek

na zmíněnou vegetaci činí 41 .300,- Kč bez DPH.
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V. Platební podmínky

5.1 Platba za výkony dle Dodatku č. 1 k SOD bude uhrazena po vypracování geodetického

zaměření, posudku na zmíněnou vegetaci a hydrologických dat Vltavy.

V Praze-Kolovratech dne 22. 10. 2018

./

  

 

Objednatel
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