
Dodatek č.2

Smlouvy o dílo

č.2018/0151/Ruı
ze dne 28.2.2018

lo zhotovitele: 18-O2-111Ó<
1×

cn

„Úprava ulic Gagarinova a BratrušovSká,,

uzavřená podle uSt.§ 2586 - § 2635 a Zákona č.89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále jen ,,obČanSký

Zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

Objednavatel: Město Šumperk

Se sídlem : Nám. Míru 364/1, Šumperk 787 O1

ıčz 00303461

DIČ: cZ00303461

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr.TOmáš Spurný, 2. místostarosta

či

Zhotovitel: Ateliér DPK, S r.o.

Zastoupený: jednatelem společnosti

ıčz 25348817

DIČ cz 25348817

Bankovní spojení:

Čísıø účtu:

Ve věcech smluvních oprávněn jednat

Ve věcech technických oprávněn jednat

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27689



1. Předmět Dodatku č.2

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna doby plněnı' díla.“

„Úprava ulic Gagarinova a Bratrušovská"

Ke změně docházı' vlivem nutnosti koordinace se stavbou „Parkovací dům Gagarinova,

Šumperk“. Upravy V koordinaci těchto dvou staveb byly vyžádány Městským Úřadem Šumperk
- odbor dopravy V rámci staVebnı'ho řízen/' akce „Parkovací dům Gagarinova, Šumperk".

2. Vsouvislosti s nutnou koordínacı'projektů mění ujednání článku V. Doba plnění bod 1 tak, že

tento nově zn/':

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu S touto Smlouvou takto:

-vypracování DUR: do 1.12.2018

- zajištění IČ pro UR: do 15.1.2019

- vypracování DSP: 1 měsíc od vydání pravomocného územního rozhodnutí

- Zajištění IČ pro SP: 4 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí

- vypracování PDPS: 1 měsíc od výzvy objednatele

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy O dílo Číslo 2018/0161/RU/ ze dne 28. 2. 2018 ve znění Dodatku Č. 1

smlouvy o dı'Io čı'slo 2018/0161/RU/ ze dne 6. 8. 2018 v tomto Dodatku Č. 2 neuvedená se

nemění a zůstávajı' v platnosti beze změny.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, Z nichž každý ze smluvních stran obdržı'2

vyhotovení.

3. Tento Dodatek Č. 2 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a

zveřejněním V registru smluv.

4. Uzavření tohoto Dodatku Č. 2 je V souladu se směrnicí se směrnicí MěÚ Šumperk „O postupu

a rozdělení kompetencí při zadáváníveř. zakázek"

5. Tento Dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci

smluvních stran připojujı'své níže uvedené podpisy.

v Šumperku dne: 30.10.2018

Za objednavatele:

V Brně dne: 30.10.2018

Za zhotovitele:

Město Šumperk Ateliér DPK, S.r.o.

-. ›.. zz _

2

Mgr. más Spurný

2.míStostarosta jednatel společnosti


