Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Název díla: 		„Spytihněv – rekonstrukce vodovodu LT 100“
						I.
					Smluvní strany:
Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 494 54 561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: 

Zhotovitel

3COMP s.r.o.
se sídlem Trnkova 71/1, 628 00, Brno
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557
zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 52643
zastoupená: Soňou Svobodovou, MBA, jednatelka obchodní korporace

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2018:


II.
Předmět dodatku ke smlouvě
Předmětem tohoto dodatku je změna článku 3. Čas plnění, kde se nově textace stanovuje takto:

Dokončení stavebních prací:		30. listopadu 2018
Předání a převzetí díla:			30. listopadu 2018
Počátek běhu záruční lhůty:		   1. prosince 2018




III.
Závěrečná ustanovení
      Smluvní strany podpisy svých statutárních zástupců stvrzují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek.



Ve Zlíně dne 9. 10. 2018						V Brně dne 8. 10. 2018








Ing. Svatopluk Březík						Soňa Svobodová, MBA
předseda představenstva						jednatelka korporace
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.					3COMP s.r.o.


 

