
VSETÍN
\jETKU. INVESTIC
Iho rozvoje @ DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 0585/2017
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: 17Zak0092

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín
se sídlem:
zastoupeno:
IČ:
Kontaktní osoba:
dále jen ,,objednatel"

2. mss - projekt s.r.o.
se sídlem:
jednajich

zápis v OR:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
dále jen ,,zhotovitel"

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Mgr. Ing. jiřím Růžičkou, starostou
00304450

Michelská 580/63, Michle, 14100 Praha 4

C 123163 vedená u městského soudu v Praze
26849836
CZ26849836

,,CYKLOSTEZKA ROKYTENKA - I. ČÁST-PD", DOKUMENTACE PRO
ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

MÍSTO PLNĚNÍ VZ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

498 0OO,-KČ bez DPH

MUVS-S 8978/2017

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašujI, že dne 28. 11. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele
0585/2017, dále jen ,,smlouva o dílo" a 02. 06.2018 také dodatek č. 1této smlouvy na prodloužení termínu
dodání předmětu této smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace
pro územní řIzenI (DUR) včetně inženýrské činnosti, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnějsi nabídku.



ČI. I

1. výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve ,,smlouvě o dílo", z důvodu složitých majetkoprávních
vztahům vztahujÍcÍch se k dotčeným pozemkům a zdlouhavým jednáním s majiteli dotčených parcel,
které bude nutné zatížit předmětnou stavbou, se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání
předmětu díla. V současné době stále probíhá převod dvou potřebných parcel z Úřadu pro zastupováni
státu ve věcech majetkových na Ředitelství silnic a dálnic ČR a předmětnou smlouvu o smlouvě budoucí
bude možné uzavřít až s novým vlastníkem těchto pozemků.

2. Článek |||. Doba a místo plněni nově zní:

Požadovaná dodacIlhůta
a) termín zahájení prací: 28. 11. 2017
b) termín dokončení prací: 715 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 12. 11. 2019.

ČI. II.
1. Ostatní ujednání "smlouvy o dílo,, a dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají

i nadále v platnosti.

2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a
byly splněny podmínky pro její platné uzavřeni stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona),
když starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla
svěřena (delegována) na základě usneseni Rady města Vsetína ze dne 18.5.2015 č.j. 48/9/RM/2015,
učiněné dle ustanoveni § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytováni informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále
,,registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněnkn či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho
plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejÍcÍch. Tento dodatek podléhá
povinnosti zveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.

5. Tento dodatek číslo 2 ,,smlouvy o dílo" je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu,
podepsa ný oprávněnými zástupci smluvních stra n, přičemž objednatel obdrží tři vyhotoveni a zhotovitel
jedno vyhotoveni.

Ve Vsetíně, dne: 2 1 -11- 2018

Za objednate|e:/

,

'Gě,t: V,e,ín

Ve Vsetíně dne: 4(6. 41. Iq 4€

Za zhotovitele:

MSS - rojekt s.r.o.

-2 -


