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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2018

uzavřený mezi smluvními stranami :

Objednatel:
Škola:		                             Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Sídlo:				Jírovcova 8, České Budějovice, 371 61
Zastoupen:	Mgr. Pavel Kavřík – ředitel školy
IČ:	60076101
DIČ:				CZ60076101
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 	216852958/0300
Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických: 	Petr Štuk TDI – H&B PENTA s.r.o.



na straně jedné jakožto objednatelem  ( dále jen„ objednatel“)

a

[bookmark: Text2]Zhotovitel:			
Společnost:		              VIDOX s.r.o.
Sídlo:				U Poráků 511, Český Krumlov – Horní Brána, 381 01
Zastoupena:			Jan Kandlík – prokurista společnosti
IČ:				25160168
DIČ:				CZ25160168
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 6919
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
Číslo účtu:		4255580287/0100
Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických:		Jan Říha
					
na straně druhé jakožto zhotovitelem ( dále jen „zhotovitel“)

I.

1.1 Smluvní strany   prohlašují,  že dne 3.4.2018 uzavřely  smlouvu  o  dílo (dále jen jako „SoD“), jejímž předmětem je provedení díla  „Půdní vestavba Gymnázium Jírovcova 8, Č. Budějovice“ ( dále jen „zakázka“ ).  Z důvodu změny rozsahu prací smluvní strany v souladu s Čl. IV. Cena díla, odstavec 6., písmeno c) a odstavce 7. SoD tímto dodatkem sjednávají změnu ceny díla. Smlouva se upravuje v příslušných článcích jak je uvedeno níže.



II.

2.1 Cena díla uvedená v Čl. IV. SoD se mění následovně:

	Celková cena díla bez DPH dle SoD ze dne 3.4.2018
	 21 989 424,00 Kč

	Změna ceny - Změnový list č. 1, sanace stropu nad 3.NP
	+ 396 343,18 Kč

	Změna ceny - Změnový list č. 2, sanace stropu spojovacího krčku
	+ 207 115,49 Kč

	Změna ceny - Změnový list č. 3, změna dokončení termínu stavby
	            0,00 Kč 

	Vícepráce celkem v Kč bez DPH
	603 458,67 Kč

	Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 SoD
	22 592 882,67 Kč

	Změna ceny - Změnový list č. 4, dle bodu č.1 – 8
	·  5 564,28 Kč

	Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2 SoD
	22 587 318,39 Kč

	DPH 
	4 743 336,86 Kč

	Celková cena díla vč. DPH dle Dodatku č. 2 SoD
	27 330 655,25 Kč

	
	




III.

[bookmark: _GoBack]3.1 Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo se nemění.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3.3 Přílohou a nedílnou součástí dodatku č.2. je změnový list č. 4.
3.4 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.

IV.
4.1 Přílohy:
a) Změnový list č. 4

 
V Českých Budějovicích dne ………….

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:






--------------------------------		---------------------------- ----
Mgr. Pavel Kavřík – ředitel školy                                                  Jan Kandlík – prokurista společnosti
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