
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

çíslo smlouvy objednatele: SML/1601/2018 
Císlo smlouvy zhotovitele: 1532.8100779MLA 

l. 

Smluvní strany 

Statutární město Přerov 
Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov 
Zastoupené: lng. Hana Mazochová, náměstkyně primátora, na základě pověření dle 

bodu 3 usnesení Rady města Přerova č. 2 Ze dne 15.11.2018 
IČ: O1 
Bankovní spojení: 
Číslo transparentního účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen ,,objednatel")

a 

EUROVIA CS, a.s. 
Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Závod Zlín, Louky 330, 763 02 
zastoupena: 
ve věcech smlouvy 
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
IČ; 45274924 
DIČ: 
bankovní Spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen ,,zhotovite|")



Il. 

Základní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu S právní skutečností 
vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně. Vpřípadě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 
rovněž doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 
smlouvě dodatek. 

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu 
smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a 
dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu 
uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

Ill. 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu ,,Točna MAD Přerov-lX- Lýsky, v rozsahu 
dle: 

ø projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby zpracované projekční 
společností Printes Atelier s.r.o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov, IČ 25391089, zpracované 
03/2017 a soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, 

ø předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen ,,dílo“). 

Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 
správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li 
potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu S platnými právními předpisy, 
včetně případného zajištění ohlášení dle zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“), 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 

g) Zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, 
a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu 
do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, 
bude-li potřebné, 
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h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení 

na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
O likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v 
českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné 
provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro Zabezpečení přístupu a příjezdu k 

objektům, 

m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a 
jejich uvedení do původního stavu, 

n) zajištění ochrany proti šíření nadmëměho hluku, 
o) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla, 

p) Zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 
Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě, 

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související 
S realizací stavby. 

Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. 
Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí 
je Zhotovitel na své náklady. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu S technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platně normy CSN. 
Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související S prováděním díla, zejména 
vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek 
cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dila pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této Smlouvě o 
dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem 
uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu S vnitřním předpisem 
objednatele č. 16/2016, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, v platném 
a účinném znění. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní 
podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto 
smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná 
k zahájení a realizaci díla. 

Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou 
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řídit platnou legislativou České republiky, zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen ,,občanský zákoník“). 

IV. 

Doba a místo plnění 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě 

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 
Ukončení realizace díla: do 60 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla, 

nejpozději do 30.4.2019 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele kjeho 
převzetí. 

Místo plnění je na pozemcích dle projektové dokumentace stavby. 

V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen 
,,osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná ktomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 

tohoto článku. 

K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové 
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu 
postupu stavebních prací (příloha č. 2 této Smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. 
O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací 
a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě 
odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu 
realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na 
konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě 
oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v 
odst. 1 tohoto článku. 

V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností kposunu termínu lhůty ukončení realizace 
díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel O prodloužení termínu lhůty ukončení 
realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se 
termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá O nezbytně nutnou 
dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět. 

Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti S ním k 
nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu 
státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby 
nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud Z tohoto důvodu dojde 
k přerušení stavebních prací, neocitá se Zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

Zhotovitel dále není v prodlení S plněním díla v případě přerušení prací, které nastane zdůvodů 
uvedených v čl. Ill odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy. 
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V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
cena bez DPH 1 019 327,- Kč 
sazba DPH je 21 % 214 059,- Kč 
cena celkem 1 233 386,- Kč 

a) Poskytnuté zdanitelně plnění odpovídá číselnému kódu klasífikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří 
do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V daném případě souvisí výlučně S 

činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu 
povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) 

uplatněn režim přenesení daně podle § 928 citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto 
případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné 
prohlášení O účelu použití. 

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 

zvláštního způsobu Zajištění daně Z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění 
bude požadovat úhradu za zdanitelně plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti 
příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 
dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v 

okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v 
příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě naplnění 
kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti 
poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude 
příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění 
institut zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty ve shodě S tímto ujednáním uplatní a zaplatí 
částku odpovídající výši daně Z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveněm 
poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelně plnění. 
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 

vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu 
díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. lll odst. 9 této smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací 
nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí 
nabídky zhotovitele podané na předmět plnění vrámci zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky (dále jen ,,položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací 
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nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu vdůsledku 
méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu 
se Zákonem O veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo 
kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce 
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového 
rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, 
které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny 
cenovou Soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální 
ceny v soustavě URS nebo RTS. 

VI. 

Platební podmínky 
Zálohy na platby nejsou sjednány. 

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 
§ 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen ,,faktura“). 
Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů. V této smlouvě nejsou 
sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby), ale pouze měsíční Zúčtovací 
období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy den předání a převzetí díla jako celku, 
event. části díla. 

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen 
ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na ,,Točna MAD Přerov lX-Lýsky“, 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. l odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu S čl. ll odst. 1 této 
smlouvy informovat objednatele), 

d) prodávající se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 
zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci O projektu 
f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující 

prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo S výhradami. 

Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% Z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 

této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 
90% ze sjednané ceny. Na Zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlení. 
Zádržné (pozastávka): 

a) Cástka rovnající se 10% Z celkové sjednané ceny slouží jako Zádržné, které bude uhrazeno 
objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla 

b) Pokud Objednatel převezme dílo S výhradami podle čl. Xll odst. 3 této smlouvy, bude 
Zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. 

Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností 
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na haléře. 

Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) Zhotovitel provede a objednateli předá Závěrečné 
vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, 
jež bude vystavena v souladu S odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné 
Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu S pokynem 
Ministerstva flnancí č. D-22 kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., O daních Z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu Zmocnéné osoby objednatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez 
zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena za část díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 
objednatele, 

Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 
Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. 

Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a 
pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý 
den prodlení s úhradou daně podle § 252 Z.č. 280/2009 Sb. daňový řád. 

Vll. 

Práva a povinnosti smluvních stran, Splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 
Při podpisu této smlouvy je Objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení 
projektové dokumentace dle čl. Ill odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření 
nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy, budou zhotoviteli 
předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit 
veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení O zahájení prací minimálně v rozsahu ,,Přílohy č. 4 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích", a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen ,,BOZP"). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi 
písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdıžovat na staveništi, a to včetně 
zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše 
uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu 
BOZP. 
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Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo 
S výhradami poté, co se S dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádněmu provedeni díla treba, je dílo 
dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedenı. 

Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem 
uvedeným v čl. XII této Smlouvy. 

Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) 
je objednatei. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele 
dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem 
převzato S výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední Z takto 
vyhrazených vad. 

VIII. 

Jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. Využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udıžovatelnost, 
hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou 
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání 
veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a 
konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 
č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 

Staveniště 

Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané 
objednatelem, a to dle Přílohy č. 2 této smlouvy, tj. harmonogramu
písemnou výzvu se považuje také výzva Zaslaná e-mailem na adresu

 faxem na číslo /, či datovou schránkou (bjpdzta.). 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě stím, že výzva musí být 
zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí 
staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po 
celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud 
bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu O 
způsobu úhrady za jejich odběr. 

Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo. 

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. Vll odst. 4 
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této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný 
přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních predpisu, 
včetně prostoru zařízení staveništ', a za bezpečnost provozu v prostoru stavenišť. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové 
dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu S právními předpisy. 

X. 
Provádění díla 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
S povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek 
nesplní, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

Zhotovitel je povinen: 

a) provést díloˇřádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům CR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného dila, 
e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. 

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně 
předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem 
odsouhlaseny objednatelem. 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele O skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná Skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele Zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen 
navrhnout objednateli další postup, 

b) O případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. lll odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na 

základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné 
projektové dokumentace tn/á. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění 
bude tn/at déle než týden, dohodnou se Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby 
odstranění vady. 

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, 
osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně 
organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci. 

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo Zbytečnému obtěžování 
okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke 
znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění 
stavbou případně Znečištěných stávajících zpevněných ploch. 
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Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude- 
li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. lll odst. 2 
této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí 
být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, Zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými 
osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, 
za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební 
činnosti apod.). 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní Způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí 
pred zpetnym Zásypem. 

Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem 
Zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod Z toho plynoucí. 

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 
pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovatjejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou kpřevzetí 
prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce 
nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. Vtomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své 
náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá 
objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou 
vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

V případě zjištění rozporu platně projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

10/17



18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

19. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve Znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon č. 309/2006 Sb."), zejména povinnost dodržování plánu BOZP 
na staveništi. 

20. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich 
identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné Zakázky 
poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

21. Pokud Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění 
části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém 
jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala. 

22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet 
na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění 
veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením 
plnění veřejné zakázky poddodavalelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných 
důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla 
tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele 
obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším 
rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

Xl 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

STAVEBNÍ DENÍK 
í. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 

stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové 
náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební 
deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpís denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné 
stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že S obsahem záznamu souhlasí. 

DENÍK vícEPRAoi A MÉNÉPRAOÍ 
5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení 

návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno 
zhotovitelem a objednatelem. 

vv vv 
6. Režim tohoto deníku se přimerene rídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 
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XII. 

Předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele pnıní pracovni den následující po dni ukončení 
realizace dila podle čl. IV Odst. 1 této smlouvy kjeho převzetí v místě provádění díla. 

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran 
v protokolu O předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele dila, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 
t) soupis nákladů od zahájení po dokončení dila, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) Seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji, 
l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a 
zhotovitele. 

Pokud objednatel dílo převezme svýhradou zjevných vad, je povinen tyto vady vpředávacím 
protokolu speciflkovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. Xlll této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů atechnických 
norem. Uspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla. 

Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, O provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení O shodě adokladů nutných 
k užívání díla Zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle 
předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel 
zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

XIII. 

Záruční podmínky a vady díla 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se kprovedení díla nebo pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční 
době. Za vady díla, které se projeví po Záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. Vll odst. 4 této smlouvy. 

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem 
nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla 
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oznamovat na: 
a) faxové číslo: / nebo 
b) e-mail: ebo 
adresu:

Jakmile objednatel odesle toto oznámení, bude se mít za to, že pozaduje bezplatné Odstranení vady, 
neuvede-li v oznámení jinak. 

Zhotovitel Započne S odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení O vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve 
stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu zmírnění. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v 
souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku Z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
Z dodávaného předmětu plnění S limitem minimálně 3 300 000,-- Kč. Pojištění musí obsahovat krytí 
škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na 
požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy. 

XV. 
Sankční ujednání 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % zceny díla včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. Vl. odst. 4 písm. d) 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěnim staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny dila včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (Zejména Zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů) kteroukoliv Z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací 
S odstraněním vady podle čl. Xlll odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý í započatý den prodlení. 

Vpřípadě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady dle čl. X odst. 7 této Smlouvy nejsou přístupné kdykoliv vprůběhu práce 

13/17



na Staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý 
Zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 10 této smlouvy, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý Zjištěný případ. 
V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 20 této smlouvy a objednatel zjistí, 
že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části 
kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50 000,- Kč za každý Zjištěný případ. 
Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivé Zjištěný případ. 
V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené včl. Xll odst. 2 písm. l) této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Z ceny díla včetně DPH za 
každý i Započatý den prodlení. 

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na Smluvní pokutu za prodlení S plněním. 

Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této 
lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem 
účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

XVI. 
Zánik smlouvy 

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou 
Smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele kuhrazení dlužné částky, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení pn/ní výzvy, 

Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu“ uvedeným vust. §2002 
občanského zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů". 

V případě zániku závazku před řádným splněním díla Z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran 
nebo na základě vzájemně dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a 
povinnosti takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, 
přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této 

smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené 
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lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího 
protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy apodepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy S ní související se řídí 
právním řádem Ceské republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé Ztéto 
smlouvy budou smluvními stranami řešeny především Smírčí cestou. Nepovede-li tento postup 
kvyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu Ceské 
republiky. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací S výkazem výměr 
Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

0 schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a 
vytyčovací body stavby 

0 zápisu o předání a převzetí staveniště 
jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy 
vázány. 

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších podkladů vztahujících se krealizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 
správě a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů. 

Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (pododavatele), má zhotovitel odpovědnost 
jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen vpoddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl 
poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán kpovinnosti 
podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., O účasti 
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve Znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 
Zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv ną Portálu veřejné 
správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy Ceské republiky 
odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v 
Registru smluv na Portálu veřejně správy České republiky. 
Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu 
a za jakým účelem byly finanční prostředky Z rozpočtu města uhrazeny. 
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Smluvní Strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelné, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly O celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislostí se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(dále jen ,,GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislostí S plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní 
údaje, jeho Statutámích orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné 
pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem 
prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této 
smlouvy. Podrobné informace o Zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto 
zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: 

https://viNvw.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana- 
osobních-udaju-gdpr/_ 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 2. schůzi konané dne 
15. Listopadu 2018, usnesením č. 27/2/6/2018 (doložka podle ust. §41 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

21. 11. 2018 ~20. 11. 2018 
V Prerově dne ............ ._ Ve Zlíne dne ............ .. 

Za objednatele: 

, 

..........................
lng. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 
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Čestné prohlášení příjemce (objednatele) 
k uplatnění přenesení daňové povınnostı na DPH ve stavebnıctvı 

- § 92e zákona o DPH 

Identífikační údaje příjemce (objednatel): 
Název (jméno): Statutární město Přerov 
Adresa/ sídlo: Bratrskà 34, 750 11 Přerov 
IČ: 00301825 

Oprávněná osoba: 

ldentiflkační údaje poskytovatele (zhotovitel): 
Název (jméno) žadatele: EUROVIA CS, a.s. 
Adresa/sídlo žadatele: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

ıćzˇ 45274924. 
Dıcz CZ45274924 

V Přerově 
2 1. 11. 2018 

Datum ..................... .. 

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že pñjaté plněnı, tj smluvní plněnı od poskytovatele (Zhotovıtele) 
dle smlouvy O dílo č. souvisí výlučně S činnostı prıjemce pn vykonu verejne spravy pn nız se 
nepovažuje Za osobu povinnou kdaní (viz § 5 odst. 3 Zákona O DPH) 

Příjemce plnění požaduje Z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnıl rezım prenesenı danove 
povinnosti ve smyslu § 92a a §92e Z. č. 235/2004 Sb. O danı Z pndane hodnoty

........... .. 

lng. Hana Mazochovánnáměstgš ` 
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