Číslo smlouvy objednatele: 5601/2017-S-SUS ZLÍN
Číslo smlouvy zhotovitele: E 28/2018


Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

 dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění
Článek I.
Smluvní strany

1. 

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s.r.o.

se sídlem ve Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 698 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38267

IČ:


262 29 455

DIČ:


CZ26229455

bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., Veselí nad Moravou

číslo účtu:              
xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:   
Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel, tel.: xxxxxxxxx, 
e-mail: xxxxxxxxxxx 
Ing. Josef Tománek, jednatel
b) technických: 
xxxxxxxx, stavbyvedoucí, tel.: xxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“)

a                            

2. 

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení: 
Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx
zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:

Ing. Vladimír Kutý, jednatel

b)  technických:
xxxxxxxxxx, výrobní náměstek, tel.: xxxxxxxxxxxx,



e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)
Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 2 k základní Smlouvě 
o dílo, kterým se upravují následující články:    

III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní Smlouvy o dílo (961 607,43 Kč bez DPH) se upravuje dle přílohy „Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace po kanalizaci – Újezd“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to takto:

	Cena
	bez DPH
	DPH 21%
	Celkem

	
	 1 018 535,00 Kč
	213 892,35 Kč
	1 232 427,35 Kč


Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
Dodatek č. 2 k základní Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.   

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění smlouvy Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. bezodkladně informuje druhou smluvní stranu.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě přílohy – skutečně provedené výměry.
Příloha dodatku: Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace po kanalizaci – Újezd 
Ve Veselí nad Moravou dne 20.11.2018



Ve Zlíně dne 20.11.2018
Za objednatele:  






Za zhotovitele:  

Ing. Jan Čech

Ing. Josef Tománek   



Ing. Vladimír Kutý
…………………. 
...............................                         

……………………….

ředitel a jednatel                 jednatel




           jednatel 
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