
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/2018/I/Zav

uzavřený dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
........​............​................... starostka města
.......​.............​.........., odbor investic a údržby majetku
.......​.......​........​..........​.......​.......​......
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
.....​.............................
00297755
CZ00297755
.......................................​...

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

Ivo Karkoška
Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
Ivo Karkoška 
Ivo Karkoška
Komerční Banka a.s., pobočka Bílovec
.......​.............................
CZ7304195239
62323873
.......​.......​......
...........................

Firma je zapsána u Okresního úřadu Nový Jičín -  vydán živnostenský list ev. č. 380401- 
33242-00 ze dne 14.5.2005.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
22/2018/I/Zav k realizaci díla -  akce s označením „Slezské náměstí . 33,110,111 -  
rekonstrukce fasády - 1. etapa“, dále jen smlouva o dílo

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo ě. 
22/2018/I/Zav uzavřené dne 18.5.2018 na realizaci akce „Slezské náměstí. 33,110,111 
-  rekonstrukce fasády - 1. etapa“ -  posunutí termínu plnění takto :

Článek III. Doba plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:



Zahájení plnění veřejné zakázky: 

Zahájení stavebních prací:

ihned po podpisu smlouvy a zveřejnění 
v registru smluv 
předáním a převzetím staveniště

Ukončení díla: 20.12. 2018

K posunutí termínu dochází z důvodu technického dořešení vstupních dveří a fasády, které 
měly vliv na časovou náročnost prací.

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku 
těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů 
od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše 
zmiňovaným vzniklým překážkám.

3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení 
staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných 
dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, včetně zajištění 
kolaudačního souhlasu.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Informační doložka dle GDPR

3.1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní 
údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy 
(dále také jako „Osobní údaje“).
3.2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této 
smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu 
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty 
třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
3.3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou 
smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu 
nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po 
dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně 
plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty 
údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá 
svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany 
buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či 
elektronickou formou.
3.4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění 
závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí 
údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě 
zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k 
profilování.



3.5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči 
subjektům údajů samotným.

4) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

6) Tento dodatek byl schválen 1. schůzi rady města Bílovec dne 19.11.2018. usnesením č. 
RM/11/1/2018.

V Bílovci dne 2 3 . 'K V dne

...........​............ 
Za objednatele:............................​.............​.

.......​.....​.............​....

........​............​.................., starostka města Ivo Karkoška, majitel


