Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele: 
 číslo smlouvy zhotovitele: SOD INV 799/2016
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:


Národní divadlo

zastoupené 
prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem 
se sídlem: 
Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 

00023337

DIČ: 

CZ00023337            


(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel:



HOCHTIEF CZ a. s.
       
zastoupená: 
Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva


     
a Jörgem Mathewem, členem představenstva
             IČ: 

46678468              
  
DIČ: 

CZ46678468
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229.
(dále jen „zhotovitel“)
Preambule: 

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. INV 799/2016 ze dne 20. 02. 2017 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č. 5 (dále jen „Dodatek“ či „Dodatek č. 5“) takto:

II. Předmět Dodatku
ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Při provádění díla se vyskytly dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky označené jako „ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Stání opery“, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nelze je technicky oddělit od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

III. Ujednání o změně Smlouvy
1. Do stávajícího článku III. „Předmět smlouvy“ se za odstavec 24. vkládají nové odstavce 25. a 26. následujícího znění: 

25. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnovém listu ZL 039, který upravuje předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a který tvoří přílohu č. 22 této smlouvy.
26. S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnovém listu ZL 039, který tvoří přílohu č. 22 této smlouvy.
2. Příloha č. 22 Smlouvy je uvedena v příloze A tohoto Dodatku.
3. Stávající článek VII. „Cena díla“ odst. 1 se ruší a nově zní takto:

1. Objednatel se za dále uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 
za řádné provedení díla ve výši:
	
	 
	Cena bez DPH

	 A/    
	Cena díla dle původní smlouvy ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4

	  872 107 606,- Kč

	 B/


	Cena víceprací dle Dodatku č. 5

	  115 484 926,- Kč

	C/
	Cena méněprací dle Dodatku č. 5

	    -6 626 683,- Kč

	
	Celková cena díla dle základní SOD ve znění Dodatku č. 5

	 980 965 849,- Kč


IV. Závěrečná ustanovení
1. Otázky výslovně tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo č. INV 799/2016 ze dne 20. 02. 2017 
ve znění pozdějších dodatků neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel rovněž 2 vyhotovení. 
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.
Nedílnou součástí a přílohou tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha A – Příloha č. 22 – změnový list ZL 039
	V Praze dne:   
	
	V Praze dne:

	Za zhotovitele::
	
	Za objednatele:

	
	
	

	                        Ing. Tomáš Koranda
	
	prof. MgA. Jan Burian 

	předseda představenstva
	
	ředitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Jörg Mathew 
člen představenstva
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