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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
na akci: „ Decentralizace topení.“
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva")
I. Smluvní strany
Objednatel:	Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická
Sídlo: 					Hostovského 910, 549 31 Hronov
lČ: 					06668356
DIČ: 					CZ06668356
Bankovní spojení: 	 		Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 				115-6703280237/0100
Zastoupená: 	Ing. Josefem Matyášem - ředitelem školy, tel. 725 815 110
Zastoupená ve věcech technických: Jiřím Lantou, tel. 702021241, oprávněný zástupce  objednatele ve věcech realizace díla technický dozor zadavatele - projektant, TDI
(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a
Zhotovitel:					VK INVESTING s.r.o.
Sídlo:						Moravská 205, 551 01 Jaroměř
IČ:						49287851
DIČ:						CZ49287851
Zapsáno v OR:				C4200 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení:				ČSOB a.s., Jaroměř
Číslo účtu:					274271203/0300		
Zastoupený ve věcech smluvních:		Radomír Vojtíšek, jednatel firmy
 Zastoupený ve věcech technických: 	Radomír Vojtíšek, jednatel firmy, 721280734
(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé)




II.
V článku IV. Čas a plnění díla se upravuje: 
4.1. Termíny plnění díla v roce 2018 objekty „A“ – „F“ + objekt „I“ včetně plynovodu k „CH“
Doba předání a převzetí staveniště					5 dní od podpisu smlouvy 
Zahájení realizace díla						5 dní od podpisu smlouvy
Ukončení realizace díla								15.12.2018
Lhůta pro předání a převzetí díla (zároveň počátek běhu záruční lhůty)		15.12.2018
Termín plnění díla v následujících letech bude upraven ve formě dodatku s tím, že ukončení realizace závěrečné části díla se předpokládá do konce roku 2020. 

III. 
V článku V. se cena díla v odstavci 5.3. nahrazuje se následujícím zněním:
5.3. původní cena za provedení díla dle článku III. ve smyslu odstavce 5.1 smlouvy činí:
Cena bez DPH 9 820 119,- Kč
Zvýšení ceny dodatkem č. 1 o částku:	            	216.154,50- Kč bez DPH
z toho cena víceprací činí: 		440 480,50 Kč
a cena méněprací činí:			224 326,00 Kč
cena dodatku č. 1 celkem:		10 036 273,50 Kč bez DPH

IV. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na akci: „Decentralizace topení.“, pokud nejsou dotčena dodatkem zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že mu ke dni podpisu tohoto dodatku nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily řádně provést dílo ve sjednaném termínu. 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech - Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
Smluvní strany si výslovně sjednávají účinnost tohoto dodatku od 30.10.2018  
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Změnový list č.1 ze dne 30.10.2018

Ve Velké Poříčí dne……….........				V Jaroměři dne  30.10.2018



-------------------------------						-----------------------------------
za Objednatele								za Zhotovitele
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