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[bookmark: bookmark0][bookmark: _GoBack]DODATEK C. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.7 2018 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
[bookmark: bookmark1]I.
Smluvní strany
j A
0 TlS
 (
1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
se sídlem:
) (
zastoupena: ve věcech těch. oprávněn jednat:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec MUDr. et Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel nemocnice
Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s.
29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908 (dále jen „objednatel 'j
 (
2. REMER, a.s.
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Hřbitovní 429, Staré Město, 739 61 Třinec Ing Bronislav Gwóždž, předseda představenstva 19015003 CZ19015003 Komerční banka, a.s.
367949781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11058 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Dariusz Gwóždž
(dále jen „ zhotovitel “)
[bookmark: bookmark2]II.
Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“) takto:
1. V ČI. III. Předmět smlouvy - odstavci 1 .se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méně prací specifikovaných ve změnových listech zhotovitele ze dne 5.10.2018, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

2. V ČI. V. Cena za dílo v odst. 1. se z důvodu výše uvedených více a méně prací mění cena díla takto:
[bookmark: bookmark3]Cena za dílo
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	Cena za dílo
	(v Kč)

	Cena bez DPH
	5 808.845,21.

	DPH
	1 219 857,49

	Cenavč. DPH
	7 028 702,70




Cena více prací dle dodatku č. 1 (zaokr.) bez DPH	616 476,00 Kč
Cena méně prací dle dodatku č. 1 (zaokr.) bez DPH	- 499 589,00 Kč
Cena méně prací a více prací celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	116 887,00 Kč
DPH	24 546,27 Kč
[bookmark: bookmark4]Cena dodatku č. 1 celkem vč. DPH	141 433,27 Kč
[bookmark: bookmark5]Cena díla celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH	5 925 732,21 Kč
DPH celkem (zaokr.)	1 244 403,76 Kč
[bookmark: bookmark6]CENA DÍLA CELKEM VE ZNĚNÍ
DODATKU Č. 1 SMLOUVY VČ. DPH	7 170 135,97 Kč
III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 26.7.2018 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 (
V Třinci dne 9.10.2018
) (
V Třinci dne 8.10.2018
)Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby změnové listy zhotovitele ze dne 5.10.2018
 (
©
REMER, a.s.
Hřbitovní 429 739.61 Třinec
) (
A
) (
"" za zhotovitele Ing. Bronislav Gwóždž Předseda 
představenstva
)NBUff.-N T&NCC, [
T.'c-. • . i . *c p i^ianová ?6I	<
IČO. i ' i... :.‘‘2	«C; CZ00W41*c2 J
za objednatele
MUDr. et Mgr. Zdeněk Matušek,
ředitel
 (
Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukce páteřního rozvodu teplé vody“
)
 (
Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukce páteřního rozvodu teplé
 vody“
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