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č. CES 1303/2018

Strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem ,

zastoupená: JUDr. Robertem Špottem, MBA, Ing. Lubošem Váňou -  jednateli spol. SYNER, s.r.o. (dále

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. CES 1303/2018 ze dne 13. 6. 2018 
ve smyslu § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

(dále jen „Dohoda")

Strany, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou 
vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:

bank. spojení:..................................... .................................... 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

(dále „SVS" nebo také „Objednatel")

-n a  straně jedné-

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV -  Perštýn, 460 01 Liberec 

IČ: 48292516, DIČ: CZ48292516

oddíl C, vložka 5153

Bank. spojení: ................................... .................................

také „Zhotovitel")

-  na straně druhé -

(dále společně též „Strany" nebo „Smluvní strany")



1. PREAMBULE

1.1. Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne 9. 8. 2017 rámcovou smlouvu 
(dále jen „Rámcová smlouva"), jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění 
stavebních prací vztahujících se k liniové vodohospodářské infrastruktuře dle Rámcové 
smlouvy.

1.2. Na základě Rámcové smlouvy byla dne 13. 6. 2018 mezi Smluvními stranami uzavřena 
prováděcí smlouva č. CES 1303/2018 (dále jen „Smlouva o dílo"), jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací s názvem „CL056001 Slunečná - rekonstrukce vodovodu I. 
etapa" spočívajících v rekonstrukci 2 částí stávajícího vodovodu v k. ú. Skalice u České 
Lípy a v k. ú. Slunečná u České Lípy pomocí bezvýkopové technologie (dále jen 
„rekonstrukce vodovodu") ze strany Zhotovitele.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Po předání staveniště Zhotovitel provedl kopané sondy v místech plánovaných nově 
realizovaných řadů vodovodu. Na základě zjištění skutečného zatřídění zemin geologem 
byla zjištěna třída těžitelnosti třídy 5 místo plánové těžitelnosti třídy 3,4 a částečně 5. Po 
nacenění nového řešení dle nově zjištěných skutečnosti bylo zjištěno, že realizací by se 
výrazně zvýšila finanční náročnost rekonstrukce vodovodu.

2.2. Za nových podmínek popsaných v tomto článku 2, odst. 2.1 Dohody není pro Objednatele 
rekonstrukce vodovodu nadále ekonomicky akceptovatelná.

3. PŘEDMĚT DOHODY

3.1. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy o dílo z důvodů ekonomické 
nevýhodnosti rekonstrukce vodovodu popsaných v článku 2 této Dohody.

3.2. Ukončení Smlouvy o dílo je účinné podpisem této Dohody oběma Smluvními stranami.

3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že realizace předmětu plnění Smlouvy o dílo nebyla ke 
dni uzavření této Dohody zahájena.

3.4. S ohledem na odst. 3.3 této Dohody Smluvní strany shodně prohlašují, že vzájemné 
závazky smluvních stran související se Smlouvou o dílo jsou uzavřením této Dohody zcela 
vypořádány.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tato Dohoda nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.2. Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody.

4.3. Tato Dohoda byla vyhotovena a účastníky podepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 
každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

4.4. Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k ní připojují svoje podpisy.



Za Objednatele Za Zhotovitele

.................... ..................... . . .. . .. .. . .
............................

....... .............................. ................ ............ 
.................................................

Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

V Liberci dne , Gll.2018

r. Robert Spott, MBA 

'jednatel společnosti 

SYNER, s.r.o.

Ing. Luboš Váňa 

jednatel společnosti 

SYNER, s.r.o.

........................................................ 
........................ ...........................

.


