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C. Přílohy 

 

Příloha 1 

ROZSAH SLUŽEB 

Obecná ustanovení  
 
Základní povinnosti a pravomoci Konzultanta jsou stanoveny ve Smlouvě, uzavřené dle Vzorové 
smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (tzv. FIDIC WHITE BOOK). 
 
Konzultant bude ve vztahu k Dílu provádět činnosti za účelem splnění předmětu Smlouvy, které jsou 
dále podrobně specifikovány v této Příloze 1, a to obecně za účelem řádného plnění Služeb dle 
Zadávací dokumentace, Smlouvy a následně i smlouvy se Zhotovitelem Díla, jakož i konkrétně  
v souvislosti s činnostmi jednotlivých členů Realizačního týmu Konzultanta. 
 
Konzultant přitom bude poskytovat Služby nejen v souladu s výše uvedenými smluvními dokumenty 
ve smyslu tzv. FIDIC WHITE BOOK, ale rovněž v souladu se standardy činnosti správce stavby dle 
Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a 
strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných Zhotoviteli Díla, (tzv. 
FIDIC YELLOW BOOK, First Edition 1999; dále jen „FIDIC YELLOW BOOK“). 
 
Služby Konzultanta budou dále poskytovány v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a 
normami upravujícími řádné poskytování Služeb, včetně obecně závazných předpisů a dle pokynů 
Objednatele. 
 
Rozsah Služeb je stanoven v této Příloze 1, přičemž Objednatel zdůrazňuje, že se jedná o výčet 
minimálního standardu, který je Konzultant povinen poskytovat. Jedná se tedy pouze o 
demonstrativní výčet, přičemž je na Konzultantovi, aby identifikoval další relevantní činnosti 
nezbytné k řádnému a včasnému plnění Smlouvy.  
 
Tam, kde tato Příloha 1 hovoří o Realizačním týmu, rozumí se tím Konzultant ve smyslu Smlouvy.  

Konzultant je dále povinen zajistit, aby členové Realizačního týmu pro plnění Smlouvy disponovali 
veškerým vybavením potřebným pro řádné provádění Služeb. 
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Vymezení Služeb Konzultanta a jejich rozsah 

1. Přípravná fáze 

1.1 Vymezení Služeb 
  

Konzultant provede kontrolu podkladů Objednatele, které budou tvořit součást zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele Díla, a zpracuje návrh na jejich 
případné doplnění. 

Pro poskytnutí výše vymezených Služeb Zadavatel poskytne Konzultantovi potřebné 
podklady, a to zejména: 

 Technické podmínky Objednatele – zahrnující jeho technické standardy a požadavky 
na Dílo 

 Návrh Zvláštních podmínek smlouvy na zhotovení Díla 

 Geologický průzkum zpracovaný společností BALUN geo s.r.o., Gromešova 3, 621 00 
Brno 

 Geodetické zaměření zpracované společností Hloušek s.r.o., zeměměřická kancelář, 
Vančurova 56, 615 00 Brno 

 Územně plánovací informaci Odboru stavební úřad Městského úřadu Blansko ze dne 
30.7.2018 

 Předběžné vyjádření Správy CHKO Moravský kras ze dne 18.5.2018 

 Vyjádření správců sítí, a to zejména: 

o Plyn - GridServices, s.r.o., Odbor připoj. a rozvoj PZ-Morava jih, Specialista 
plynových zař.-Morava jih, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

o Voda, kanalizace - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize 
Boskovice, 17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice 

o VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, 

o El. sítě - E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 
Budějovice  

 

1.2 Způsob poskytování Služeb 

Konzultant bude Služby uvedené v čl. 1.1 poskytovat tak, že se seznámí s předanými podklady 
Objednatele, zkontroluje jejich úplnost a zpracuje a předá Objednateli ve lhůtě uvedené v 
Příloze 4 [Harmonogram služeb] návrh na jejich případné doplnění. Návrh na doplnění 
k Technickým podmínkám Objednatele bude zpracován ve formě revizí. Objednatel se do 5 
dnů od převzetí k návrhu na doplnění písemně vyjádří a následně Konzultant zpracuje a 
předá Objednateli ve lhůtě uvedené v Příloze 4 [Harmonogram služeb] Zprávu o kontrole 
podkladů Objednatele. 
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1.3 Rozsah služeb 

Konzultant vykoná Běžné služby uvedené v čl. 1.1 v rozsahu kontroly podkladů Objednatele 
vyjmenovaných v čl. 1.1. Konzultant vyhotoví a předá Objednateli Zprávu o kontrole 1 x 
v listinné podobě a 1 x v digitální podobě ve formátu .pdf.  

Za Dodatečné služby se považují veškeré služby poskytnuté Konzultantem v Přípravné fázi 
přesahující výše vymezený rozsah Běžných služeb. Konzultant před započetím poskytování 
služeb, které považuje za Dodatečné služby, sdělí tuto skutečnost písemně Objednateli 
včetně odhadu jejich časové náročnosti, v opačném případě nemá nárok na úhradu těchto 
služeb. 

2. Fáze zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 

2.1 Vymezení služeb 

V této fázi sestávají Běžné služby Konzultanta z následujících činností: 

 Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti 
dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na 
Zhotovitele Díla  

 Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace účastníků zadávacího řízení 
na Zhotovitele Díla 

 Poradenské a konzultační služby při posouzení 1. a 2. předběžných nabídek a osobní 
účast na jednáních s účastníky zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 

 Poradenské a konzultační služby při hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na 
Zhotovitele Díla 

 Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci 
zadávacího řízení na Zhotovitele Díla  

 Poradenské a konzultační služby při přípravě vyjádření Objednatele v rámci řízení o 
přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele 
Díla před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 

Pro poskytnutí výše vymezených Služeb Zadavatel poskytne Konzultantovi kompletní 
zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na výběr Zhotovitele Díla (po jejím vyhotovení). 

2.2 Způsob poskytování služeb 

Konzultant bude Služby uvedené v čl. 2.1 poskytovat tak, že: 

 Na základě písemné žádosti Objednatele Konzultant vypracuje za použití svých 
odborných znalostí a zkušeností písemnou odpověď na dotaz dodavatele. Zadavatel 
není oprávněn Konzultanta požádat o vypracování odpovědí na dotazy právní 
povahy či dotazy týkající se administrace zadávacího řízení. Konzultant je povinen na 
každou písemnou žádost Objednatele písemně odpovědět do 2 pracovních dnů. V 
případě, že Konzultant vyhodnotí dotaz dodavatele jako spadající do oblasti mimo 
kompetenci Konzultanta (jeho Realizačního týmu) a pokud současně není schopen 
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obstarat si pro zodpovězení dotazu služby jiného kvalifikovaného odborníka, musí 
Objednateli tuto skutečnost s náležitým zdůvodněním oznámit do 2 pracovních dnů 
od obdržení žádosti. 

 Na základě písemné žádosti Objednatele bude Konzultant poskytovat Objednateli 
součinnost při posouzení kvalifikace účastníků, posouzení 1. a 2. předběžných 
nabídek a při hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla. 
Poskytovaná součinnost se bude týkat výhradně technických aspektů nabídek či 
žádostí o účast. 

 Na základě písemné výzvy Objednatele, učiněné alespoň 5 pracovních dnů předem, 
je Správce stavby (vedoucí Realizačního týmu) nebo Zástupce Správce stavby 
povinen se účastnit jednání s účastníky zadávacího řízení na Zhotovitele Díla.  

 Na základě písemné žádosti Objednatele Konzultant vypracuje za použití svých 
odborných znalostí a zkušeností písemné vyjádření v rámci vyřízení námitek 
dodavatele nebo při přípravě vyjádření Objednatele v rámci řízení o přezkoumání 
úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla před 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Zadavatel není oprávněn Konzultanta 
požádat o vypracování odpovědí na dotazy právní povahy či dotazy týkající se 
administrace zadávacího řízení. Konzultant je povinen na každou písemnou žádost 
Objednatele písemně odpovědět do 5 pracovních dnů nebo v přiměřené lhůtě 
odsouhlasené Objednatelem. V případě, že Konzultant vyhodnotí dotaz Objednatele 
jako spadající do oblasti mimo kompetenci Konzultanta (jeho Realizačního týmu) a 
pokud současně není schopen obstarat si pro zodpovězení dotazu služby jiného 
kvalifikovaného odborníka, musí Objednateli tuto skutečnost s náležitým 
zdůvodněním oznámit do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti. 

2.3 Rozsah služeb 

Za Běžné služby se považují veškeré služby požadované Objednatelem v rozsahu vymezeném 
v čl. 2.1. 

Za Dodatečné služby se považují veškeré služby poskytnuté Konzultantem ve Fázi zadávacího 
řízení na Zhotovitele Díla přesahující výše vymezený rozsah Běžných služeb. Konzultant před 
započetím poskytování služeb, které považuje za Dodatečné služby, sdělí tuto skutečnost 
písemně Objednateli včetně odhadu jejich časové náročnosti, v opačném případě nemá 
nárok na úhradu těchto služeb. 

3. Fáze projekční přípravy a realizace Díla 

3.1 Vymezení služeb 

V této fázi sestávají Běžné služby Konzultanta z následujících činností: 

 Činnost Realizačního týmu ve fázi projekční přípravy Díla sestávající z: 

o Činnosti Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje FIDIC YELLOW 
BOOK  a 

o Činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
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 Činnost Realizačního týmu ve fázi realizace Díla sestávající z  

o Činnosti Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje FIDIC YELLOW 
BOOK a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním 
stavby a 

o Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 Zpracování Závěrečné zprávy dle Pod-čl. 3.9 Zvláštních podmínek. 

Pro poskytnutí výše vymezených Služeb Zadavatel poskytne Konzultantovi Smlouvu na 
zhotovení Díla uzavřenou se Zhotovitelem Díla (po jejím uzavření). 

3.2 Způsob poskytování služeb 

 Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje FIDIC YELLOW BOOK, 
 a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby 

Konzultant zajistí řádné plnění všech povinností Správce stavby, jak je stanovuje FIDIC 
YELLOW BOOK, a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním 
stavby v souladu s § 152 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím osob, které tvoří 
Personál Konzultanta (Realizační tým) a v souladu se Smlouvou.  

Specifikace obecně-kontrolních činností Realizačního týmu: 

Kontrolními činnostmi uvedenými níže, jakožto činnostmi, jimiž je povinen Realizační 
tým, není dotčena odpovědnost příslušných osob (odpovědných za odborné 
zpracování technického zadání a smluvních podmínek, vedení výstavby Díla, 
odpovědných za bezpečnost prací apod.). 

Realizační tým je povinen zejména: 

o posuzovat a kontrolovat soulad Dokumentů Zhotovitele Díla v souladu 
s Požadavky Objednatele na Dílo dle smlouvy na zhotovení Díla; 

o poskytovat součinnost Zhotoviteli Díla při získávání potřebných povolení a 
souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky 
českých právních předpisů a předpisů Evropské unie; 

o kontrolovat, prověřovat a schvalovat operace související s přípravou 
Staveniště, jeho protokolárního předání k realizaci Díla, jeho vybavením a 
organizací pro další průběh výstavby Díla; zajistit formální úkony při 
předání Staveniště a vyhotovit zápis o předání a převzetí Staveniště; 
pořídit fotodokumentaci stavu Staveniště, přilehlého okolí a příjezdových 
komunikací v době jeho předání Zhotoviteli Díla; 

o kontrolovat a prověřovat plán kontrolních dnů Zhotovitele Díla; 

o kontrolovat, prověřovat a schvalovat kvalitu přípravy a realizace dodávek 
pro výstavbu u Zhotovitele Díla a jeho vybavení doklady o jakosti 
v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a 
v souladu s ujednáními ve smlouvě na zhotovení Díla; 
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o kontrolovat, prověřovat a schvalovat kvalitu přípravy a realizace 
(stavebních či montážních) prací na Staveništi a souvisejících služeb a 
jejich doložení doklady o jakosti, v souladu s příslušnými předpisy, s 
doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními ve smlouvě 
na zhotovení Díla, se speciální pozorností k částem Díla, které budou 
později zakryty, ještě před jejich zakrytím; 

o kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na Staveništi (zejména zkoušky 
jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení, komplexního vyzkoušení) jsou 
prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými standardy 
(normami) a ustanoveními ve smlouvě na zhotovení Díla; zajistit, aby 
Zhotovitel Díla vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol; 

o kontrolovat a prověřovat respektování předpisů, doporučených standardů 
(norem) a ujednání ve smlouvě na zhotovení Díla, pokud jde o bezpečnost 
a zdraví pracovníků působících na Staveništi, včetně bezpečnosti práce; 

o kontrolovat a prověřovat respektování ustanovení stavebního zákona, 
jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, včetně závěrů 
ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol (např. státním 
stavebním dohledem), včetně aktivní účasti na příslušných řízeních a 
jednáních; 

o kontrolovat a prověřovat dodržování požárních předpisů, kontrolovat 
dodržování systému řízení jakosti a řízení z hlediska ochrany životního 
prostředí ze strany Zhotovitele Díla; 

o kontrolovat a prověřovat provoz na Staveništi, včetně kvality skladování 
ve vyhrazených prostorách; 

o kontrolovat a prověřovat řádné, úplné a průběžné vedení stavebních a 
montážních deníků; kontrolovat a potvrzovat zápisy, vyjadřovat stanoviska 
k zápisům v nich provedeným; 

o dohlížet na dodržování vydaného stavebního povolení a dalších závěrů 
správních řízení, včetně závěrů z provedených kontrol, příslušných 
technických podmínek (norem) a požadavků právních předpisů a aktivně 
se účastnit příslušných řízení a jednání; 

o kontrolovat a odsouhlasovat shodu a pravdivost všech potvrzení, 
pojištění, záruk a odškodnění apod., za které je Zhotovitel Díla odpovědný 
dle podmínek smlouvy na zhotovení Díla; 

o provádět stálý (ve fázi výstavby denní) technický dozor stavebníka; 

o zjišťovat, schvalovat a potvrzovat množství provedených stavebních prací 
a jejich hodnotu v souladu se smlouvou na zhotovení Díla a potvrzovat 
daňové doklady, kontrolovat Měsíční zprávy předkládané Zhotovitelem 
Díla dle smlouvy na zhotovení Díla; 

o upozorňovat Objednatele na zjištěné nedostatky v provádění Díla a 
navrhovat, projednávat a monitorovat plnění nápravných a preventivních 
opatření; 
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o doporučovat změny v projektové dokumentaci Zhotovitele Díla a v 
technických specifikacích, které se mohou projevit jako nezbytné nebo 
vhodné v průběhu výstavby Díla a žádat od Zhotovitele Díla přijmutí 
opatření pro zkvalitnění nebo akceleraci stavebních prací; 

o kontrolovat, prověřovat a posuzovat návrhy na změny Díla, vyžadující 
provedení změnových řízení v zájmu odstranění vad, zlepšení efektivnosti 
nebo v zájmu snížení rizik projektu či nákladů spojených s prováděním Díla 
a vlastní iniciativní předkládání takových návrhů a doporučení; 

o zajišťovat administrativní vedení Díla spočívající zejména ve sledování 
průběhu výstavby. Součástí monitoringu je archivace dokumentů, tj. 
zápisy z přejímacích řízení, technických prohlídek, zápisy do stavebního 
deníku, záznam průběhu realizace Díla včetně zjištěných neshod, záznam 
z kontrolních zkoušek prováděných na místě, případně další dle požadavku 
Objednatele; 

o provádět kontrolu úplnosti evidence, dokladů a dokumentace zhotovitele 
Díla, včetně platebních dokladů a barevné fotodokumentace v tištěné i 
digitální podobě; 

o kontrolovat a prověřovat plnění smluvních závazků vztahujících se k 
provozování Díla, přejímat a kontrolovat úplnost a správnost související 
dokumentace a dokladů (např. dokumentace skutečného provedení 
stavby, geodetická dokumentace či provozní dokumentace, protokoly 
právnických osob, průkazy určených technických zařízení atp.); plnění 
závazků, kterými bylo podmíněno schválení příslušných protokolů, 
souvisejících s předáváním Díla do užívání či uvedením do běžného 
provozování; předávat Objednateli všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. 
vypracované Zhotovitelem Díla; 

o kontrolovat, projednávat a odsouhlasovat s Objednatelem přípravu 
podkladů o průběhu a ukončení výstavby Díla, včetně finančního 
ukončení, pro statistickou a operativní majetkovou evidenci Objednatele 
podle právních předpisů a přijatých závazků; 

o kontrolovat dokumentaci provozního modelu Díla zpracovaného 
Zhotovitelem Díla;   

o evidovat a hlídat termíny dle projektové dokumentace (která zahrnuje 
zejména: dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební 
povolení, realizační dokumentace, výrobně technická dokumentace, 
dílenské dokumentace atd.) a archivovat všechny její stupně 
dokumentace; 

o evidovat a hlídat termíny dle dokumentace kvality (zahrnující zejména 
technologické předpisy pro práce, kontrolní a zkušební plány, výsledky 
zkoušek a řešení neshod) a archivovat dokumentaci; 

o provádět Claim management (komplexní evidence procesů claimů) dle 
smlouvy na zhotovení Díla; 
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o provádět Cost management (sledování a kontrola fakturace, oceňování 
změnových listů atd.) 

o vést kompletní evidenci procesů odstraňování vad během realizace Díla; 

o vést evidenci veškeré komunikace s Objednatelem a Zhotovitelem Díla; 

o identifikovat potencionální rizika z hlediska nedodržení kvality a 
harmonogramu Zhotovitele Díla a informovat o těchto rizicích 
Objednatele na kontrolních dnech; 

o vyhotovovat zápisy z jednání vztahujících se k realizaci Díla, kterých se 
Konzultant účastní; 

o organizovat kontrolní dny ve fázi projekční přípravy a realizace Díla s 
četností min. 1x za 14 dnů (eventuálně dle potřeby i nepravidelné 
kontrolní dny); 

o upozorňovat Zhotovitele Díla na nedostatky při provádění stavby; 

o nést odpovědnost za průběh změnového řízení, prověřovat a posuzovat 
změny z hlediska věcného i cenového; 

o účastnit se stavebních řízení (zejména řízení o povolení užívání Díla); 

o kontrolovat uvedení okolních dotčených pozemků do původního stavu, 
provedení fotodokumentace původního a nového stavu; 

o kontrolovat soulad projektových dokumentací se standardem použitých 
materiálů a výrobků, schvalování změn při zachování poměru cena / výkon 
a minimalizaci nákladů životního cyklu; 

o kontrolovat veškeré doklady pro předání a převzetí Díla; 

o vyhotovit soupis nedodělků a vad v rámci předávacího řízení Díla. 

 Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Konzultant zajišťuje výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na Staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při přípravě Díla a ve fázi jeho 
realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném 
znění (dále jen „zákon BOZP“). 

Mezi povinnosti Konzultanta při výkonu činnosti koordinátora BOZP patří zejména: 

o převzetí, kontrola a dopracování Plánu BOZP Díla pro realizaci Díla od 
Zhotovitele Díla; 
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o vypracování nebo aktualizace přehledu obecně závazných předpisů k 
realizaci Díla a informace o rizicích, které se mohou při realizaci Díla 
vyskytnout; 

o zabezpečit, aby Plán BOZP Díla obsahoval podrobnosti o místních a 
provozních podmínkách, údaje, informace a postupy, které se mohou při 
realizaci Díla vyskytnout; 

o vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát 
práce (OIP). 

o zajistit seznámení Zhotovitele Díla s Plánem BOZP Díla a s riziky a 
opatřeními k jejich eliminaci; 

o zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán BOZP Díla a působit na 
jeho dodržování a na to, aby Zhotovitel Díla realizoval potřebná opatření k 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

o kontrolovat informovanost Zhotovitele Díla o bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, která vznikla na Staveništi během postupu prací, a o 
příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

o upozorňovat prokazatelným způsobem Zhotovitele Díla na nedostatky v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné 
při realizaci Díla, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat 
přiměřená technická a organizační opatření; 

o oznamovat Objednateli nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li Zhotovitelem Díla neprodleně 
přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; 

o sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění 
prokazatelným způsobem vyžadovat na Zhotoviteli Díla jejich plnění. V 
případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních 
opatření, právně závazně garantovat vymahatelnost sankčních opatření 
Objednateli; 

o zúčastňovat se stanovených kontrolních dní Díla a navrhnout termíny 
kontrolních dní k problematice BOZP, Plánu BOZP Díla atp. Projednávat 
součinnost Zhotovitele Díla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
kontrolovat vedení dokumentace BOZP Díla a dosažené výsledky; 

o vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany 
zajišťovaných Zhotovitelem Díla a vést o tom záznamy; 

o provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související 
se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace. 

 Zpracování Závěrečné zprávy dle Pod-čl. 3.9 Zvláštních podmínek 

Konzultant zpracuje a předá Objednateli Závěrečnou zprávu dle Pod-čl. 3.9 Zvláštních 
podmínek, a to 1 x v listinné podobě a 1 x v digitální podobě ve formátu .pdf.  
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3.3 Rozsah služeb 

Za Běžné služby se považují veškeré služby vykonané Konzultantem dle čl. 3.1, a to v rozsahu, 
který odpovídá informacím a znalostem, které Konzultant měl nebo při řádné péči mohl mít v 
době podání Nabídky Konzultanta. 

Za Dodatečné služby se považují veškeré služby poskytnuté Konzultantem ve Fázi projekční 
přípravy a realizace Díla přesahující výše vymezený rozsah Běžných služeb. Konzultant před 
započetím poskytování služeb, které považuje za Dodatečné služby, sdělí tuto skutečnost 
písemně Objednateli včetně odhadu jejich časové náročnosti, v opačném případě nemá 
nárok na úhradu těchto služeb.   

4. Fáze záruční doby Díla 

4.1 Vymezení služeb 
 
V této fázi bude Konzultant na základě písemného požadavku Objednatele poskytovat 
poradenství a technické konzultace Objednateli v záruční době Díla.  

4.2 Způsob poskytování služeb 
 
Konzultant bude služby požadované Objednatelem dle čl. 4.1 poskytovat bez zbytečného 
odkladu po doručení požadavku Objednatele. 

4.3 Rozsah služeb 
 

Všechny služby poskytnuté Konzultantem v dané fázi se považují za Dodatečné služby. 
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Příloha 2 

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ 

OBJEDNATELEM 

1. Obecná ustanovení 

1.1 Objednatel Konzultantovi neposkytuje žádný personál, vybavení, ani zařízení. Náklady 
na zajištění osob a věcí nezbytných pro poskytování Běžných i Dodatečných služeb 
jsou v souladu s čl. 5.4.1 Zvláštních podmínek zahrnuty do jednotkových cen 
nabídnutých Konzultantem v rámci Zadávacího řízení. 

1.2 Podklady a služby třetích osob budou Konzultantovi poskytnuty v souladu 
s následujícími články této Přílohy 2. 

2. Personál Objednatele 

2.1 Objednatel neposkytne Konzultantovi žádný personál. 

3. Podklady, vybavení a zařízení 

3.1 Objednatel poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti, případně 
během jeho činnosti, zejména následující podklady: 

 Technické podmínky Objednatele – zahrnující jeho technické standardy  
a požadavky na Dílo 

 Návrh Zvláštních podmínek smlouvy na zhotovení Díla 

 Geologický průzkum zpracovaný společností BALUN geo s.r.o., Gromešova 
3, 621 00 Brno 

 Geodetické zaměření zpracované společností Hloušek s.r.o., zeměměřická 
kancelář, Vančurova 56, 615 00 Brno 

 Územně plánovací informaci Odboru stavební úřad Městského úřadu 
Blansko ze dne 30.7.2018 

 Předběžné vyjádření Správy CHKO Moravský kras ze dne 18.5.2018 

 Vyjádření správců sítí, a to zejména: 

o Plyn - GridServices, s.r.o., Odbor připoj. a rozvoj PZ-Morava jih, 
Specialista plynových zař.-Morava jih, Plynárenská 499/1, 602 00 
Brno 

o Voda, kanalizace - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize 
Boskovice, 17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice 

o VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, 

o El. sítě - E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 
Budějovice  
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 kompletní zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na výběr Zhotovitele 
Díla (po jejím vyhotovení) 

 smlouvu na zhotovení Díla uzavřenou se Zhotovitelem Díla (po jejím 
uzavření) 

3.2 Zázemí pro Realizační tým Konzultanta v prostoru Staveniště zajistí Zhotovitel Díla. 

4. Služby třetích osob  

4.1 Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě 
prokazatelně nezbytných dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby 
nespadající do kompetence Konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu 
realizace Díla a Objednatel s Konzultantem se na nich dohodnou.  
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Příloha 3 

ODMĚNA A PLATBA 

Smluvní cena  

Smluvní cena je součet plateb, které náleží Konzultantovi v souladu se Smlouvou a pravidly pro platby 
uvedenými níže. 

Předpokládané množství Služeb uvedené v níže uvedené tabulce „Ceník služeb“ je pouze odhadem 
Objednatele a slouží k určení Přijaté smluvní částky a pro účely hodnocení nabídek účastníků v 
Zadávacím řízení. Konzultantovi bude uhrazeno takové množství Služeb, které bude v souladu se 
Smlouvou fakticky poskytnuto.  

Předpokládané množství služeb označených „Činnost Realizačního týmu ve fázi projekční přípravy 
Stavby“ a „Činnost Realizačního týmu ve fázi realizace Stavby“ v Ceníku služeb vychází z délky 
příslušné fáze předpokládané v době uzavření Smlouvy. Dojde-li v průběhu plnění Smlouvy ke změně 
délky poskytování těchto Služeb v návaznosti na změnu harmonogramu poskytování služeb v souladu 
se Smlouvou, Konzultant bude poskytovat Služby i v době eventuálního prodloužení.  
 
Veškeré poskytnuté Služby budou oceněny příslušnou jednotkovou cenou uvedenou v Ceníku služeb. 
Pokud dojde k překročení nebo nedočerpání Objednatelem předpokládaného množství Služeb, jedná 
se o součást vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. 
 

1. Přípravná fáze 

1.1 kontrola předaných podkladů Objednatele dle výčtu uvedeného v čl. 1.1 Přílohy 
1 Smlouvy – Rozsah služeb 

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné služby dle odst. 1.1 a za Dodatečné a 
Výjimečné služby poskytnuté Konzultantem v dané fázi po předání Zprávy o kontrole 
Objednateli. 

Cena Běžných služeb je uvedena v Ceníku služeb. 

Cena Dodatečných a Výjimečných služeb bude Objednatelem hrazena na základě soupisu v 
dané fázi skutečně vykonaných Služeb. Soupis předloží Konzultant Objednateli k odsouhlasení 
nejpozději do 5 dnů po poskytnutí poslední z výše uvedených Služeb. Objednatel se  
k předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 5 dnů od jeho předložení Konzultantem. 
Objednatelem odsouhlasený soupis poskytnutých Dodatečných služeb bude tvořit přílohu 
faktury. Cena Dodatečných a Výjimečných služeb bude vypočtena jako součin vykázaného 
množství Služeb a příslušné jednotkové ceny uvedené v Ceníku služeb v části „Dodatečné 
služby“. 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den poskytnutí uvedené Služeb. Konzultant vystaví 
fakturu – daňový doklad s náležitostmi daňového a účetního dokladu do patnácti (15) dnů po 
dni uskutečnění zdanitelného plnění. DPH bude připočtena dle platných právních předpisů.  
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2. Fáze zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 

2.1 poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti 
účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla o vysvětlení zadávací 
dokumentace 

2.2 poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace účastníků zadávacího 
řízení na Zhotovitele Díla 

2.3 poradenské a konzultační služby při posouzení 1. a 2. předběžných nabídek a 
osobní účast na jednáních s účastníky zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 

2.4 poradenské a konzultační služby při hodnocení nabídek v rámci zadávacího 
řízení na Zhotovitele Díla 

2.5 poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v 
rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla  

2.6 poradenské a konzultační služby při přípravě podkladů požadovaných 
Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto 
zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla před Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné služby dle odst. 2.1 – 2.6 a za Dodatečné 
a Výjimečné služby poskytnuté v dané fázi vždy zpětně po ukončení každé z těchto etap 
zadávacího řízení na Zhotovitele Díla: 

 ukončení posouzení kvalifikace účastníků (odesláním výzvy k podání 1. předběžných 
nabídek kvalifikovaným účastníkům), 

 ukončení posouzení 2. předběžných nabídek (odesláním výzvy k podání finálních 
nabídek účastníkům), 

 uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 

Objednatel se zavazuje písemně informovat Konzultanta o ukončení dané etapy, a to 
nejpozději do 3 dnů od provedení úkonu, kterým je etapa ukončena (viz výše). 

V případě, že některá z etap zadávacího řízení bude ukončena předčasně z důvodu zrušení 
zadávacího řízení, uhradí Objednatel Konzultantovi odměnu za poskytnuté Služby v dané 
etapě zpětně po zrušení zadávacího řízení. V případě, že některá etapa zadávacího řízení 
vůbec nenastane z důvodu zrušení zadávacího řízení, nemá Konzultant za tuto 
neuskutečněnou etapu nárok na žádnou kompenzaci. 

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné, Dodatečné i Výjimečné služby na základě 
soupisu skutečně vykonaných Služeb v dané etapě zadávacího řízení. Soupis předloží 
Konzultant Objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději do 5 dnů od doručení zprávy 
Objednatele o ukončení příslušné etapy nebo o zrušení zadávacího řízení. Objednatel se k 
předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 5 dnů od jeho předložení Konzultantem. 
Objednatelem odsouhlasený soupis poskytnutých Služeb bude tvořit přílohu faktury. 
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Cena Běžných služeb bude v každém období vypočtena jako součin vykázaného množství 
služeb a jednotkové ceny pro daný typ služeb dle Ceníku služeb. 

Cena Dodatečných a Výjimečných služeb bude v každém období vypočtena jako součin 
vykázaného množství služeb a příslušné jednotkové ceny uvedené v Ceníku služeb v části 
„Dodatečné služby“. 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den doručení zprávy Objednatele o ukončení 
etapy zadávacího řízení. Konzultant vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi daňového 
a účetního dokladu do patnácti (15) dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. DPH bude 
připočtena dle platných právních předpisů. 

 
 

3. Fáze projekční přípravy a realizace Díla 

3.1 Činnost Realizačního týmu ve fázi projekční přípravy Díla 

3.2 Činnost Realizačního týmu ve fázi realizace Díla 

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné služby dle odst. 3.1 – 3.2 a za Dodatečné 
a Výjimečné služby poskytnuté Konzultantem v dané fázi vždy zpětně za období 1 
kalendářního měsíce výkonu Služeb. 

Cena za 1 měsíc poskytování Běžných služeb je uvedena zvlášť pro každý typ služeb v Ceníku 
služeb. 

Cena Dodatečných a Výjimečných služeb bude Objednatelem hrazena na základě soupisu 
v daném období skutečně vykonaných Služeb. Soupis předloží Konzultant Objednateli k 
odsouhlasení nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly 
Služby poskytnuty. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 5 dnů od 
jeho předložení Konzultantem. Cena Dodatečných služeb bude v každém období vypočtena 
jako součin vykázaného množství služeb a příslušné jednotkové ceny uvedené v Ceníku 
služeb v části „Dodatečné služby“. 

V případě přerušení výkonu činnosti Realizačního týmu po období delší než jeden kalendářní 
měsíc nebude za příslušný kalendářní měsíc platba za Běžné služby Objednatelem ani 
částečně uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu činnosti Realizačního 
týmu v průběhu kalendářního měsíce přísluší Konzultantovi poměrná část měsíční platby za 
Běžné služby. Na veškeré práce a náklady Konzultanta navíc se v souladu s čl. 4.8 Obecných 
podmínek Smlouvy pohlíží jako na Výjimečné služby. 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je 
odměna za Služby Konzultanta účtována. Konzultant vystaví fakturu – daňový doklad s 
náležitostmi daňového a účetního dokladu do patnácti (15) dnů po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. DPH bude připočtena dle platných právních předpisů. 

3.3 Zpracování Závěrečné zprávy dle Pod-čl. 3.9 Zvláštních podmínek 

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné služby dle odst. 3.3 a za Dodatečné a 
Výjimečné služby poskytnuté Konzultantem v dané fázi po předání Závěrečné zprávy 
Objednateli.  
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Cena Běžných služeb dle odst. 2.3 je uvedena v Ceníku služeb. 

Cena Dodatečných a Výjimečných služeb bude Objednatelem hrazena na základě soupisu v 
dané fázi skutečně vykonaných Služeb. Soupis předloží Konzultant Objednateli k odsouhlasení 
nejpozději do 5 dnů po poskytnutí poslední z výše uvedených Služeb. Objednatel se  
k předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 5 dnů od jeho předložení Konzultantem. 
Objednatelem odsouhlasený soupis poskytnutých Dodatečných služeb bude tvořit přílohu 
faktury. Cena Dodatečných a Výjimečných služeb bude vypočtena jako součin vykázaného 
množství Služeb a příslušné jednotkové ceny uvedené v Ceníku služeb v části „Dodatečné 
služby“. 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Závěrečné zprávy Objednateli. 
Konzultant vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi daňového a účetního dokladu do 
patnácti (15) dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. DPH bude připočtena dle platných 
právních předpisů. 

 

4. Fáze záruční doby Díla 

Cena Dodatečných služeb poskytnutých Konzultantem v dané fázi bude Objednatelem 
hrazena na základě měsíčního soupisu skutečně vykonaných Služeb. Soupis předloží 
Konzultant Objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž Konzultant poskytoval služby. Objednatel se k předloženému 
soupisu vyjádří nejpozději do 5 dnů od jeho předložení Konzultantem. Objednatelem 
odsouhlasený soupis poskytnutých Dodatečných služeb bude tvořit přílohu faktury. Cena 
Dodatečných bude vypočtena jako součin vykázaného množství Služeb a příslušné 
jednotkové ceny uvedené v Ceníku služeb v části „Dodatečné služby“. 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly 
služby poskytnuty. Konzultant vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi daňového a 
účetního dokladu do patnácti (15) dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. DPH bude 
připočtena dle platných právních předpisů. 
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Ceník služeb: 
 

 

Služba Jednotka 
Předpokládaný 
počet jednotek 

Jednotková cena 
bez DPH 

 
Cena služby za 
předpokládaný 
počet jednotek 

bez DPH 
 

  
 A 

(Kč/jedn.) 
B 

(Kč) 
A*B 

Běžné služby 

1. Přípravná fáze 
Kontrola předaných podkladů 
Objednatele dle výčtu 
uvedeného v čl. 1.1 Přílohy 1 
Smlouvy – Rozsah služeb 

komplet 1 100.000,- 100.000,- 

2. Fáze zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 
Poradenské a konzultační 
služby při přípravě odpovědí 
Objednatele na žádosti 
dodavatelů o vysvětlení 
zadávací dokumentace v rámci 
zadávacího řízení na 
Zhotovitele Díla  

odpověď na 
jednotlivý 
dotaz 

50 1.500,- 75.000,- 

Poradenské a konzultační 
služby při posouzení kvalifikace 
účastníků zadávacího řízení na 
Zhotovitele Díla 

posouzená 
žádost o účast 

10 1.500,- 15.000,- 

Poradenské a konzultační 
služby při posouzení 1. a 2. 
předběžných nabídek a osobní 
účast na jednáních s účastníky 
zadávacího řízení na 
Zhotovitele Díla 

účastník 
zadávacího 
řízení 

10 1.500,- 15.000,- 

Poradenské a konzultační 
služby při hodnocení nabídek v 
rámci zadávacího řízení na 
Zhotovitele Díla 

hodnocená 
nabídka  

3 40.000,- 120.000,- 

Poradenské a konzultační 
služby při vyřízení námitek 
podaných dodavateli v rámci 
zadávacího řízení na 
Zhotovitele Díla  

vyjádření k 
námitkám 
dodavatele 

1 40.000,- 40.000,- 
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Služba Jednotka 
Předpokládaný 
počet jednotek 

Jednotková cena 
bez DPH 

 
Cena služby za 
předpokládaný 
počet jednotek 

bez DPH 
 

  
 A 

(Kč/jedn.) 
B 

(Kč) 
A*B 

Poradenské a konzultační 
služby při přípravě vyjádření 
Objednatele v rámci řízení o 
přezkoumání úkonů 
Objednatele jakožto zadavatele 
zadávacího řízení na 
Zhotovitele Díla před Úřadem 
pro ochranu hospodářské 
soutěže 

vyjádření 
Objednatele 

1 20.000,- 20.000,- 

3. Fáze projekční přípravy a realizace Díla 

Činnost Realizačního týmu ve 
fázi projekční přípravy Díla 

měsíc 18 53.166,- 956.988,- 

Činnost Realizačního týmu ve 
fázi realizace Díla 

měsíc 18 204.167,78 3.675.020,- 

Zpracování Závěrečné zprávy 
dle Pod-čl. 3.9 Zvláštních 
podmínek 

komplet 1 50.000,- 50.000,- 

Dodatečné služby 

Odborné, koordinační a 
expertní práce  

hod. 50 1.500,- 75.000,- 

Pomocné, kompletační a 
administrativní práce 

hod. 50 1.500,- 75.000,- 

Přijatá smluvní částka celkem bez DPH 5.217.008,- 

DPH 21 % 1.095.572,- 

Přijatá smluvní částka celkem vč. DPH 6.312.580,- 
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Příloha 4 

HARMONOGRAM SLUŽEB 

1. Přípravná fáze 

1.1 Převzetí podkladů Objednatele – do 5 dnů od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv 

1.2 Kontrola podkladů Objednatele a předání návrhu jejich doplnění Objednateli – do 15 
dnů od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv 

1.3 Předání Zprávy o kontrole Objednateli – do 25 dnů od uveřejnění Smlouvy v Registru 
smluv 

2. Fáze zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 

Poradenské a konzultační služby v průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele Díla – od 
zahájení do ukončení zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 

3. Fáze projekční přípravy a realizace Díla 

3.1 Činnost Realizačního týmu ve fázi projekční přípravy – od uzavření smlouvy mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem Díla (předpoklad v 9/2019) do zahájení stavebních 
prací na Staveništi 

3.2 Činnost Realizačního týmu ve fázi realizace Díla – od zahájení stavebních prací na 
Staveništi do předání a převzetí dokončeného Díla (předpoklad do 9/2022).  

3.3 Zpracování Závěrečné zprávy dle Pod-čl. 3.9 Zvláštních podmínek – do 60 dnů ode 
dne předání a převzetí dokončeného Díla 

4. Fáze záruční doby Díla 

 Poskytování poradenství a technických konzultací Objednateli – v záruční době Díla 
(předpoklad od 9/2022 do 9/2027) 

 

 


